Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi ll - sever*

CCl 2009CZ161PR002

1 Mésto HanusSovice - doplnéni kanalizace - rekapitulace SO a PS

Cena bez DPH

Koneéna cena

Popis dle SoD Ménéprace Viceprace bez DPH Rozdil
SO 1.001 Lokalita - Sidliste Zabrezska 9 131 250,36 0,00 5 380,41 9 136 630,77 5 380,41
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pfi¢né 8385 017,31 -4 939,44 12 287,39 8 392 365,26 7 347,95
SO 1.003 Lokalita - okoli ul.. Prazské 6 520 734,52 -85 970,31 24 957,70 6 459 721,91 -61 012,61
SO 1.004 Lokalita - okoli MU a primyslova oblast 9083 121,67 -510 101,45 12 499,74 8 585 519,96 -497 601,71
SO 1.005 Lokalita - Horni HanuSovice 36 188 288,03 -10 566,99 13 408,78 36 191 129,82 2841,79
SO 1.006 Cerpaci stanice CS | 771 352,89 0,00 0,00 771 352,89 0,00
SO 1.007 Cerpaci stanice CS Il 1106 932,31 0,00 0,00 1106 932,31 0,00
SO 1.008 Cerpaci stanice CS Il 702 358,42 0,00 0,00 702 358,42 0,00
SO 1.009 Pripojky NN pro CS 111 249,90 0,00 0,00 111 249,90 0,00
SO 1.010 Vytlaky odpadnich vod 2 597 264,64 -24 350,02 0,00 2572 914,62 -24 350,02
PS 1.012 Strojnétechnologicka ¢ast 598 380,10 0,00 0,00 598 380,10 0,00
PS 1.013 Elektrotechnicka ¢ast 2 247 997,80 0,00 0,00 2 247 997,80 0,00
Celkem 77 443 947,95 -635 928,21 68 534,02 76 876 553,76 -567 394,19




Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto Hanusovice - doplnéni kanalizace

SO 1.001 Lokalita - Sidlisté Zabrezska

Rozpocet dle SoD Skuteénost Rozdil - CENA ZL Domérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstyi | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena L IC Mnozstvi | Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Keé Ké&/m.j. K& Ke
SO 1.001 Lokalita - Sidlisté Zabrezska
Kanaliza¢ni stoky CA-l, CA-1.1, CA-1.2, CA-l.2
Dil: |Zemni prace
1 |Cerpani vody, véetné& zajisténi potfebného poctu provoznich a
zaloznich Cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrub, zajisténi kpl 1,00 49334,00 49 334,00 1,00  49334,00 49 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vy¢erpané vody, poplatki za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
2 |Docasné zaijisténi potrubi m 36,30 167,50 6 080,25 36,35 167,50 6 088,85 0,05 8,60 8,60 0,00
3 |Docasné zajisténi kabeld m 9,90 167,50 1 658,25 9,91 167,50 1 660,60 0,01 2,35 2,35 0,00]
4 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 232,30 278,80 64 765,24 232,63 278,80 64 856,85 0,33 91,61 91,61 0,00]
5 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 22,07 144,90 3197,94 22,10 144,90 3 202,47 0,03 4,53 4,53 0,00]
6 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 1779,26 221,80 394 639,20 1781,77 221,80 395 197,45 2,52 558,25 558,25 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
7 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 55,03 995,50 54 781,37 55,11 995,50 54 858,86 0,08 77,49 77,49 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek
8 |Protiaceni ocelovych trub délky do 100 m D nad 720 do 820 mm | 11,000  41212,90 453 341,90 11,000  41212,90 453 341,90 0,00 0,00 0,00 0,00
stupen raznosti
9 |trubka ocelova DN 800 11,00 16 006,90 176 075,90 11,00 16 006,90 176 075,90 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |PazZeni a rozepfeni stén ryh hl. do 4m m2 3693,76 133,90 494 594,06 3698,98 133,90 495 293,70 5,23 699,64 699,64 0,00]
11 |Odstranéni paZeni stén ryh hl. do 4 m m2 3693,76 27,60 101 947,69 3698,98 27,60 102 091,90 5,23 144,21 144,21 0,00]
12 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 1779,26 23,20 41 278,76 1781,77 23,20 41 337,15 2,52 58,39 58,39 0,00]
13 |Svislé premisténi vykopku z horniny . 5 aZ 7 hl vykopu do 2,5 m m3 55,03 25,40 1397,74 55,11 25,40 1.399,71 0,08 1,97 1,97 0,00]
14 Xgﬂ%;’;’:? premisténi prebytecneho vykopku z hor.1-4 na skiadku m3 1349,66 253,00 341 463,98 1351,57 253,00 341 947,00 1,91 483,02 483,02 0,00
15 |Vodoround premisténi prebytecnéno vykopku z hor.5-7 na skddku m3 55,03 265,30 14 599,19 55,11 265,30 14 619,85 0,08 20,66 20,66 0,00
16 |Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 1189,92 88,80 105 664,90 1191,60 88,80 105 814,37 1,68 149,47 149,47 0,00]
17 |Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace podle TP146 t 1156,99 244,20 282 536,96 1158,63 244,20 282 936,63 1,64 399,67 399,67 0,00]
18 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 415,64 306,40 127 350,56 416,22 306,40 127 530,71 0,59 180,15 180,15 0,00]
19 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 694,11 244,20 169 501,66 695,09 244,20 169 741,43 0,98 239,77 239,77 0,00
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
20 [Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 278,35 11,00 3 061,85 278,74 11,00 3 066,18 0,39 4,33 4,33 0,00]
21 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 812,95 16,60 13 494,97 814,10 16,60 13 514,06 1,15 19,09 19,09 0,00]
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&

SO 1.001 Lokalita - SidlisSté Zabrezska

22 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢.oseti travnim semenem m2 110,35 71,30 7 867,96 110,51 71,30 7 879,08 0,16 11,12 11,12 0,00

23 |Zhotoveni obalu z juty ve dvou vrstvach -ochrana stromul m2 5,00 48,60 243,00 5,01 48,60 243,34 0,01 0,34 0,34 0,00

24 |Ochrana stromu bednénim m2 5,00 328,50 1642,50 5,01 328,50 1644,82 0,01 2,32 2,32 0,00

25 |Poplatek za skladku zeminy m3 1404,69 116,10 163 084,74 1406,68 116,10 163 315,44 1,99 230,70 230,70 0,00
Zemni prace celkem : 3 073 604,57 3 076 992,25 3 387,68 3 387,68 0,00

Dil: |Pripravné a pridruzené prace

26 Z:)éztebram dlaZeb ze silni€nich panell véetné odvozu na mezideponii a m2 6,00 24810 1488,60 6,01 248,10 1.490,71 0,01 211 211 0,00

27 Rongranl qlazebvz betonovych dlazdic na sucho véetné odvozu na m2 1,95 77.80 151,71 1,05 77.80 151,92 0,00 0,21 021 0,00
mezideponii a zpét

28 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 100 mm m2 1,95 22,00 42,90 1,95 22,00 42,96 0,00 0,06 0,06 0,00

29 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva t&€Zeného tl 200 mm m2 811,85 45,20 36 695,62 813,00 45,20 36 747,53 1,15 51,91 51,91 0,00

30 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 811,85 50,10 40 673,69 813,00 50,10 40 731,22 1,15 57,53 57,53 0,00

31 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 727,10 22,00 15 996,20 728,13 22,00 16 018,83 1,03 22,63 22,63 0,00

32 |Odstranéni Ziviéného krytu frézovanim pl do 500 m2 tl 50 mm m2 1348,90 67,30 90 780,97 1350,81 67,30 90 909,39 1,91 128,42 128,42 0,00

33 |Vytrhani obrub krajnikt obrubniku stojatych m 3,00 44,00 132,00 3,00 44,00 132,19 0,00 0,19 0,19 0,00]

34 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku v¢.uloZeni t 630,93 152,40 96 153,58 631,82 152,40 96 289,60 0,89 136,02 136,02 0,00]

35 |Poplatek za skladku stavebni suti t 626,14 78,60 49 214,92 627,03 78,60 49 284,54 0,89 69,62 69,62 0,00]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 331 330,19 331 798,89 468,70 468,70 0,00

Dil: |Zaklady a zvlastni zakladani

36 ggt';’:t‘ljlé drenaznich trubek loze a obsyp Stérkopiskem, DN 100, 420,00 175,60 73752,00 420,59 175,60 73 856,33 0,59 104,33 104,33 0,00

37 [Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m 0,50 2 381,90 1 190,95 0,50 2 381,90 1190,95 0,00 0,00 0,00 0,00

38 |Zafoukani mezikruzi betonem hubenym-protlak m3 5,44 13 738,30 74 736,35 5,44 13 738,30 74 736,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 149 679,30 149 783,63 104,33 104,33 0,00

Dil: |Podkladni_a vedlejSi konstrukce

39 |Loze pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 113,36 739,80 83 860,03 113,52 739,80 83 978,65 0,16 118,62 118,62 0,00

40 |Beton zaklad. desek prosty C12/15, bednéni m3 10,57 4 409,10 46 608,60 10,59 4 409,10 46 674,53 0,01 65,93 65,93 0,00

41 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 9,90 224,70 2224,53 9,90 224,70 222453 0,00 0,00 0,00 0,00]
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 132 693,16 132 877,71 184,55 184,55 0,00

Dil: [Trubni vedeni

42 [Nasunuti trubni sekce do chranicky DN 800, véetné kluznych objimek, 11,00 2 409,80 26 507,80 11,00 2 409,80 26 507,80 0,00 0,00 0,00 0,00
uzavieni Cel chranicky

43 |MontaZ trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 250 a DN 300 m 727,00 41,30 30 025,10 728,01 41,30 30 066,81 1,01 41,71 41,71 0,00

44 |Roura PP kanalizatni DN250 SN8 m 794,60 829,40 659 041,24 795,70 829,40 659 956,83 1,10 915,59 915,59 0,00

45 |MontaZ tvarovek odbo&nych kus 4,00 174,40 697,60 4,00 174,40 697,60 0,00 0,00 0,00 0,00

46 |Odbocka kanalizaéni DN 250/150 45° nebo 300/150 45° kus 4,06 2 896,40 11 759,38 4,06 2 896,40 11 759,38 0,00 0,00 0,00 0,00

47 . o« FRT . P
Propoj nové Sachty na stévajicf potrubi betonovou troubou s éedicovou o 1,00 17239,50 17 239,50 1,00 17 239,50 17 239,50 0,00 0,00 0,00 0,00
vystélkou DN300 dl.cca 2,1 m vé.v8ech souvisejicich praci

48 |Sachta prefabrikovana z betonovych dilctt pro DN 250 vySka vstupu |y g 17,00 2549330 433 386,10 17,00  25493,30 433386,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m vé.Upravy zhlavi Sachty

49 [Sachta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 250 vySka vstupu | o 11,00 2746530 302 118,30 11,00 27 465,30 302 118,30 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 m v€.upravy zhlavi Sachty

50 [Sachta prefabrikovana z betonovych dilct pro DN 250 vy$ka vstupu Kus 1,00 33 332,00 33 332,00 1,00 33332,00 33332,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,0 m v¢.upravy zhlavi Sachty
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.001 Lokalita - Sidlisté Zabrezska
51 ﬁe‘gé”z' ;rﬁ's“c' $achta z PP DN 600, na potrubi DN 250, DN 6007250 | o 2,00 2491110 49.822,20 2,00 2491110 49 822,20 0,00 0,00 0,00 0,00
52 [Mérmny objekt - prefabrikovana Sachta s parshalovym zlabem, rozsah | o 1,00( 14552040 145 520,40 1,00[ 14552040 145 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00
méfeni cca 2 - 300 I/s.
53 z;f;ibgl';";’gga uliéni vpust kanalizacni bez zapachové uzaverky, kus 4,00 16 265,60 65 062,40 4,00 16 265,60 65 062,40 0,00 0,00 0,00 0,00
54 | Zkouska tesnosti kanalizace, potrubf véetné Sachet, vodou, véetné 727,00 110,90 80 624,30 728,01 110,90 80 736,31 1,01 112,01 112,01 0,00
utésnéni koncu potrubi
55 |Prohlidka kamerou potrubi DN 250, zaznam 727,00 42,80 31 115,60 728,01 42,80 31 158,83 1,01 43,23 43,23 0,00]
Trubni vedeni celkem : 1 886 251,92 1 887 364,46 1112,54 1112,54 0,00
Dil: |Ostatni konstrukce, bourani
56 |Rezani stavajiciho Zivicného krytu hl do 50 mm m 1243,60 69,70 86 678,92 1245,36 69,70 86 801,53 1,76 122,61 122,61 0,00]
57 |Zajisténi sloupu vzepienim a kotvenim kus 6,00 2 184,90 13 109,40 6,00 2 184,90 13 109,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 99 788,32 99 910,93 122,61 122,61 0,00
Dil: |Zamecnické konstrukce
58 | Atypické zamecnické konstrukce-ocel Cernd, veetné montaznich | kg | 460,00| 284,30 130 778,00 460,00 284,30 130 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prostfedkU, povrchové Upravy-protlak
Zamecnické konstrukce celkem : 130 778,00 130 778,00 0,00 0,00 0,00
Kanaliza¢ni stoky CA-l, CA-l.1, CA-l.2, CA-l.2 celkem : 5 804 125,46 K¢| 5 809 505,87 K¢| 5 380,41 K& 5 380,41 K& 0,00 K¢
ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY
Dil: |Zemni prace
59 |Docasné zajisténi potrubi m 7,00 167,50 1172,50 7,00 167,50 1172,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
60 [Docasné zajisténi kabelu m 2,00 167,50 335,00 2,00 167,50 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
61 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 14,70 278,80 4 098,36 14,70 278,80 4 098,36 0,00 0,00 0,00 0,00
62 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 32,78 144,90 4 749,82 32,78 144,90 4 749,82 0,00 0,00 0,00 0,00]
63 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapaZenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 340,00 221,80 75 412,00 340,00 221,80 75 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s nalozenim na dopravni prostiedek
64 [Hloubeni ryh $itky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 11,00 995,50 10 950,50 11,00 995,50 10 950,50 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
65 |Pazeni a rozepreni stén ryh hl. do 4m m2 798,00 133,90 106 852,20 798,00 133,90 106 852,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
66 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 4 m m2 798,00 27,60 22 024,80 798,00 27,60 22 024,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
67 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 340,00 23,20 7 888,00 340,00 23,20 7 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
68 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 2,5 m m3 11,00 25,40 279,40 11,00 25,40 279,40 0,00 0,00 0,00 0,00
69 X:ifgg;’:f premisténi prebytecného vjkopku z hor.1-4 na skiddku m3 138,00 253,00 34.914,00 138,00 253,00 34 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 ://c"ﬂ%;’::f pfemisténi pfebytecného vykopku z hor.5-7 na skladku m3 11,00 265,30 291830 11,00 265,30 2918,30 0,00 0,00 0,00 0,00
71 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 237,00 88,80 21 045,60 237,00 88,80 21 045,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
72 |Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace podle TP146 t 69,95 244,20 17 081,79 69,95 244,20 17 081,79 0,00 0,00 0,00 0,00]
73 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 85,50 306,40 26 197,20 85,50 306,40 26 197,20 0,00 0,00 0,00 0,00}
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.001 Lokalita - Sidlisté Zabrezska
74 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 142,79 244,20 34 868,10 142,79 244,20 34 868,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
75 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 164,40 11,00 1 808,40 164,40 11,00 1808,40 0,00 0,00 0,00 0,00
76 [Uprava plané v zarezech v horning tt. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 40,35 16,60 669,81 40,35 16,60 669,81 0,00 0,00 0,00 0,00]
77 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢.oseti travnim semenem m2 164,40 71,30 11721,72 164,40 71,30 11 721,72 0,00 0,00 0,00 0,00]
78 |Poplatek za skladku zeminy m3 149,00 116,10 17 298,90 149,00 116,10 17 298,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zemni prace celkem : 402 286,40 402 286,40 0,00 0,00 0,00
Dil: |Pripravné a pridruzené prace
79 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 200 mm m2 33,95 45,20 1534,54 33,95 45,20 1534,54 0,00 0,00 0,00 0,00]
80 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 40,35 50,10 2 021,54 40,35 50,10 2 021,54 0,00 0,00 0,00 0,00
81 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 33,95 22,00 746,90 33,95 22,00 746,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
82 |Odstranéni Zivicného krytu frézovanim pl do 500 m2 tl 50 mm m2 50,93 67,30 3427,25 50,93 67,30 3 427,25 0,00 0,00 0,00 0,00]
83 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 27,48 152,40 4 187,34 27,48 152,40 4 187,34 0,00 0,00 0,00 0,00
84 |Poplatek za skladku stavebni suti t 27,48 78,60 2 159,93 27,48 78,60 2 159,93 0,00 0,00 0,00 0,00]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 14 077,50 14 077,50 0,00 0,00 0,00
Dil: |Podkladni a vedlej$i konstrukce
85 |Loze pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 28,50 739,80 21 084,30 28,50 739,80 21 084,30 0,00 0,00 0,00 0,00]
86 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 2,00 224,70 449,40 2,00 224,70 449,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 21 533,70 21 533,70 0,00 0,00 0,00
Dil: [Trubni vedeni
87 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 150 a DN 200 m 190,00 29,50 5 605,00 190,00 29,50 5 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
88 |Roura PVC kanalizaéni hladka DN150 mm SN8 m 207,67 350,10 72 705,27 207,67 350,10 72 705,27 0,00 0,00 0,00 0,00]
89 |Montaz tvarovek z PVC DN 150 kus 39,00 72,30 2819,70 39,00 72,30 2 819,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
90 |Montaz tvarovek odbo¢nych z PVC a PP DN250 a DN300 kus 18,00 174,40 3 139,20 18,00 174,40 3 139,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
91 |Koleno kanalizaéni PVC hladké DN150/45° kus 18,27 308,40 5 634,47 18,27 308,40 5 634,47 0,00 0,00 0,00 0,00]
92 |Zatka kanaliza¢ni PVC hladké DN 150 kus 21,31 41,70 888,63 21,31 41,70 888,63 0,00 0,00 0,00 0,00]
93 |Odbocka kanalizaéni PP/PVC DN 250/150 45° kus 18,27 212210 38 770,77 18,27 2122,10 38 770,77 0,00 0,00 0,00 0,00]
94 Zk'ousvka’ tesnogstl kana!|zace, potrubi v€etné Sachet, vodou, véetné m 190,00 102,00 19 380,00 190,00 102,00 19 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
utésnéni koncu potrubi
Trubni vedeni celkem : 148 943,04 148 943,04 0,00 0,00 0,00
Dil: |Ostatni konstrukce, bourani
95 [Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 67,90| 69,70 4 732,63 67,90| 69,70 4 732,63 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 4732,63 4732,63 0,00 0,00 0,00
ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY celkem : 591 573,27 K¢ 591 573,27 K& 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢&
PRELOZKA VODOVODU
|Zemni prace
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SO
3'{?10;/ Zemni prace pro prelozku vodovodu V€. loZe, obsypu a zasypu m 0,00 1 585,50 0,00 12,60 1 585,50 19 977,30 12,60 19 977,30 19 977,30 0,00]
Zemni prace celkem : 0,00 19 977,30 19 977,30 19 977,30 0,00
Trubni vedeni
SO
3.011/ F’rellozka vodovodu z PE trub d90 v¢.tvarovek, tlak.zkousky a m 0,00 756,20 0,00 12,60 756.20 952812 12,60 952812 952812 0,00
356 |desinfekce
Trubni vedeni celkem : 0,00 9 528,12 9 528,12 9 528,12 0,00
PRELOZKA VODOVODU celkem : 0,00 Kg| 29 505,42 K¢ 29 505,42 K¢ 29 505,42 K¢ 0,00 K¢
OPRAVY MISTNICH KOMUNIKACI PO VYKOPECH
Dil: |Komunikace
96 |Provizorni oprava komunikace ( skladba: hutnény $térk tl. 35cm,
asfaltovy recyklat(prosivka) 15 cm) v€etné likvidace provizorni m2 761,00 535,40 407 439,40 761,00 535,40 407 439,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
opravy(odtéZeni, odvoz, uloZei vé. poplatk(i)
97 [Vvyspraveni podkladu po prekopech ze $térkopisku SP tl. 100mm m2 1,50 80,90 121,35 1,50 80,90 121,35 0,00 0,00 0,00 0,00
98 |Vyspraveni podkladu po pifekopech ze Stérkopisku SP tl. 150mm m2 761,05 120,80 91 934,84 761,05 120,80 91 934,84 0,00 0,00 0,00 0,00]
99 Yggz;"e”' podkladu po prekopech vibrovany $térk f-ce. 32/63 1. m2 91,15 120,80 11010,92 91,15 120,80 11010,92 0,00 0,00 0,00 0,00
100 ;’g;pr;a"e”' podkladu po prekopech obalovanym kamenivem OKS tl. m2 761,05 296,70 225 803,54 761,05 296,70 225 803,54 0,00 0,00 0,00 0,00
101 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 250mm m2 761,05 555,20 422 534,96 761,05 555,20 422 534,96 0,00 0,00 0,00 0,00]
102 |Posyp krytu kamenivem drcenym 35kg/m2 m2 91,15 23,60 2 151,14 91,15 23,60 2 151,14 0,00 0,00 0,00 0,00
103 |Postfik Zivicny infiltraéni s posypem z asfaltu mnoZstvi 1 kg/m2 m2 761,05 18,30 13 927,22 761,05 18,30 13 927,22 0,00 0,00 0,00 0,00
104 |Postfik Zivicny spojovaci z asfaltu v mnoZstvi do 0,70 kg/m2 m2 1399,83 15,30 21 417,32 1399,83 15,30 21 417,32 0,00 0,00 0,00 0,00]
105 |Asfaltovy beton ABS tl 50 mm § do 3 m m2 1399,83 308,90 432 405,94 1399,83 308,90 432 405,94 0,00 0,00 0,00 0,00]
106 |Zaliti spar asfaltovou zalivkou s posypem m 1312,00 36,10 47 363,20 1312,00 36,10 47 363,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
107 |Osazeni dilct z predpjatého betonu do loZze z kameniva téZzeného m2 6,00 266,20 1597,20 6,00 266,20 1597,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
108 [panel silni¢ni vel. 300x200x21,5 cm kus 1,00 9613,10 9613,10 1,00 9613,10 9613,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
109 tKél;ied:(r;;](}:;etonove dlazby komunikaci pro pé&si do loZe z kameniva m2 1,50 22270 334,05 1,50 222.70 334,05 0,00 0,00 0,00 0,00
110 |dlazba deskova betonova 30x30x5,5 cm seda m2 0,50 242,10 121,05 0,50 242,10 121,05 0,00 0,00 0,00 0,00]
111 O§azen| silniéniho (?brubnlku betonového stojatého s bo¢ni opérou do m 3,00 243,50 730,50 3,00 243,50 730,50 0,00 0,00 0,00 0,00
loZe z betonu prostého
112 |obrubnik betonovy silniéni 100x10x25 cm kus 3,00 98,30 294,90 3,00 98,30 294,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
Komunikace celkem : 1 688 800,63 1688 800,63 0,00 0,00 0,00
Dil: |Ostatni konstrukce, bourani
113 |Og&isténi vybour. dlazdic s vypini kamen. téZenym m2 1,95 20,80 40,56 1,95 20,80 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00]
114 |OcCisténi vybour. paneli m2 6,00 37,90 227,40 6,00 37,90 227,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 267,96 267,96 0,00 0,00 0,00
OPRAVY MISTNICH KOMUNIKACIi PO VYKOPECH celkem : 1689 068,59 K& 1689 068,59 K& 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
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DESTOVA STOKA B-D1
Dil: |Zemni prace
115 |Odstranéni kfovin a stromd o praméru kmene do 10 cm i's kofeny m2 21,00 54,00 1134,00 21,00 54,00 1134,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ve.jejich likvidace
116 |Cerpani vody, v€etné zajisténi potfebného poctu provoznich a

zaloznich cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrub, zajisténi hod 320,00 67,80 21 696,00 320,00 67,80 21 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

povoleni k vypousténi, odvedeni vy&erpané vody, poplatkl za jeji

vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
117 |Docasné zajisténi potrubi m 2,70 167,50 452,25 2,70 167,50 452,25 0,00 0,00 0,00 0,00]
118 |Docasné zajisténi kabeld m 6,65 167,50 1113,88 6,65 167,50 1113,88 0,00 0,00 0,00 0,00]
119 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 59,60 278,80 16 616,48 59,60 278,80 16 616,48 0,00 0,00 0,00 0,00]
120 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 12,71 144,90 1841,68 12,71 144,90 1841,68 0,00 0,00 0,00 0,00]
121 |Odkopavky nezapazené v hor. ti. 1-4 m3 7,84 195,50 1 532,33 7,84 195,50 1532,33 0,00 0,00 0,00 0,00]
122 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapaZenych i nezapazenych

s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 247,28 221,80 54 846,70 247,28 221,80 54 846,70 0,00 0,00 0,00 0,00

vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy

ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostredek
123 [Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapaZenych i nezapazenych

s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 7,65 995,50 7 615,58 7,65 995,50 7 615,58 0,00 0,00 0,00 0,00

vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy

ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
124 |Pazeni a rozepieni stén ryh hl. do 4m m2 453,89 133,90 60 776,41 453,89 133,90 60 776,41 0,00 0,00 0,00 0,00]
125 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 4 m m2 453,89 27,60 12 527,47 453,89 27,60 12 527,47 0,00 0,00 0,00 0,00]
126 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 247,28 23,20 5 736,90 247,28 23,20 5 736,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
127 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 aZ 7 hl vykopu do 2,5 m m3 7,65 25,40 194,31 7,65 25,40 194,31 0,00 0,00 0,00 0,00
128 :I/C"ifg;’;’:le premisténi prebytecného vykopku z hor.1-4 na skiddku m3 125,98 253,00 31872,94 125,98 253,00 31872,94 0,00 0,00 0,00 0,00
129 l/gﬂg;::? premisténi pfebyte¢ného vykopku z hor.5-7 na skladku m3 7.65 265,30 202955 7.65 265,30 202955 0,00 0,00 0,00 0,00
130 |UloZeni sypaniny do hrazi, hutnéni m3 7,84 106,80 837,10 7,84 106,80 837,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
131 |zemina jilovinovad BH t 8,23 428,30 3 524,48 8,23 428,30 3 524,48 0,00 0,00 0,00 0,00]
132 |kamenivo téZené hrubé tfida B t 7,92 244,20 1933,09 7,92 244,20 1933,09 0,00 0,00 0,00 0,00
133 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 141,91 88,80 12 601,79 141,91 88,80 12 601,79 0,00 0,00 0,00 0,00]
134 |Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace podle TP146 t 114,62 244,20 27 989,96 114,62 244,20 27 989,96 0,00 0,00 0,00 0,00]
135 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 55,86 306,40 17 114,28 55,86 306,40 17 114,28 0,00 0,00 0,00 0,00
136 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20

mm pro potrubi do DN200 & max.30 mm pro potrubi od DN250. m3 55,86 473,90 26 472,05 55,86 473,90 26 472,05 0,00 0,00 0,00 0,00]
137 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 181,95 11,00 2 001,45 181,95 11,00 2 001,45 0,00 0,00 0,00 0,00
138 |Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 81,81 16,60 1 358,05 81,81 16,60 1 358,05 0,00 0,00 0,00 0,00]
139 |Rozprostfeni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢.oseti travnim semenem m2 58,95 71,30 4 203,14 58,95 71,30 4 203,14 0,00 0,00 0,00 0,00
140 |Poplatek za skladku zeminy m3 141,47 116,10 16 424,67 141,47 116,10 16 424,67 0,00 0,00 0,00 0,00]

Zemni prace celkem : 334 446,54 334 446,54 0,00 0,00 0,00
Dil: |Pripravné a pfidruzené prace
141 |Rozebrani dlaZeb z lomového kamene m2 16,81 1411,70 23 730,68 16,81 1411,70 23 730,68 0,00 0,00 0,00 0,00]
142 Rongranl ?Iazebvz betonovych dlazdic na sucho v€etné odvozu na m2 63,71 77.80 4 956,64 63,71 77.80 495664 0,00 0,00 0,00 0,00

mezideponii a zpét
143 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZzeného tl 100 mm m2 63,71 22,00 1401,62 63,71 22,00 1401,62 0,00 0,00 0,00 0,00]
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144 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 200 mm m2 15,30 45,20 691,56 15,30 45,20 691,56 0,00 0,00 0,00 0,00
145 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 15,30 50,10 766,53 15,30 50,10 766,53 0,00 0,00 0,00 0,00
146 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 18,50 22,00 407,00 18,50 22,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 |Odstranéni Zivicného krytu frézovanim pl do 500 m2 tl 50 mm m2 8,20 67,30 551,86 8,20 67,30 551,86 0,00 0,00 0,00 0,00
148 |Vytrhani obrub krajnikd obrubniku stojatych m 38,50 44,00 1 694,00 38,50 44,00 1 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 50,21 152,40 7 652,00 50,21 152,40 7 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
150 |Poplatek za skladku stavebni suti t 50,21 78,60 3 946,51 50,21 78,60 3 946,51 0,00 0,00 0,00 0,00]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 45 798,40 45 798,40 0,00 0,00 0,00
Dil: |Zaklady a zvlastni zakladani
151 ;;tt';’gshz drenéZnich trubek loZe a obsyp Stérkopiskem, DN 100, 98,00 175,60 17 208,80 98,00 175,60 17 208,80 0,00 0,00 0,00 0,00
152 |Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m 0,50 2 381,90 1190,95 0,50 2 381,90 1 190,95 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 18 399,75 18 399,75 0,00 0,00 0,00
Dil: |Podkladni a vedlej$i konstrukce
153 |Betonové praZce vel 112/20/20, pro potrubi montaZ, dodavka kus 80,00 211,20 16 896,00 80,00 211,20 16 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 [Sedlové loZe z betonu C 12/15, otevieny vykop m3 25,36 2 810,10 71 264,14 25,36 2 810,10 71 264,14 0,00 0,00 0,00 0,00
155 |Beton zaklad. desek prosty C12/15, bednéni m3 0,72 4 409,10 3 187,78 0,72 4 409,10 3 187,78 0,00 0,00 0,00 0,00
156 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 6,00 224,70 1 348,20 6,00 224,70 1 348,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
157 |Zahoz z IomO\{erl]O kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do m3 14,00 1291,80 18 085,20 14,00 1291,80 18 085,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200 kg, urovnani povrchu
158 |Pohoz z kamene zahozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 4,00 1 168,40 4 673,60 4,00 1 168,40 4 673,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 115 454,92 115 454,92 0,00 0,00 0,00
Dil: [Trubni vedeni
159 Propoj nové Sachty na stavajici potrubi betonovou troubou s ¢edi¢ovou
pol Y ict poiT ovou. ’ kus 1,00 1723950 17 239,50 1,00 17 239,50 17 239,50 0,00 0,00 0,00 0,00
vystélkou DN300 dl.cca 2,0 m vé.v8ech souvisejicich praci
160 Montaz potrubi zelezobetonového , tésnici krouzky, ve vykopu, DN 300 m 98,00 388,80 38 102,40 98,00 388,80 38 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00
161 gggba Zelezobetonova hrdlova pfima s integrovanym tésnénim DN m 08,98 874,60 86 567,91 98,98 874,60 86 567,91 0,00 0,00 0,00 0,00
162 |Montaz koncovych klapek na betonovou sténu DN 300 kus 1,00 4 255,00 4 255,00 1,00 4 255,00 4 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 |Koncova klapka'z PE HD na kolmou betonovou sténu DN 300 v&etné Kus 1,01 28 366,80 28 650,47 1,01 28 366,80 28 65047 0,00 0,00 0,00 0,00
sady pro kotveni
164 [Sachta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 300 vyska vstupu 1 o 1,00  22780,10 22 780,10 1,00  22780,10 22 780,10 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 m v¢.upravy zhlavi Sachty
165 |Sachta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 300 vySka vstupu |- ¢ 3,00 2590120 77 703,60 3,00 2590120 77 703,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m vé.Upravy zhlavi Sachty
166 [Sachta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 300 vyska vstupu 1 ¢ 1,00 29 124,40 29 124,40 1,00 29 124,40 29 124,40 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 m v€.upravy zhlavi Sachty
167 |Poklop Sachtovy DN 600 vCetné ramu, uzamykatelny,pro zatizeni kus 5,00 7 650,00 38 250,00 5,00 7 650,00 38 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D400, B 250, uprava zhlavi Sachty
168 |Vydstni objekt z betonu C 16/20-XC3-Dmax 16-S2, bednéni, vyztuz, m3 5,10 7 530,00 38 403,00 5,10 7 530,00 38 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kamenna dlazba
169 E;fgibg',ff’;’gga uliéni vpust kanalizani bez zapachové uzaverky, Kus 3,00 1626560 48 796,80 3,00 1626560 48 796,80 0,00 0,00 0,00 0,00
167.1 |Montaz tvarovek odboénych kus 3,00 2 498,30 7 494,90 3,00 2 498,30 7 494,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170 |Odbocka kanalizaéni 300/150 45° kus 3,00 2 498,30 7 494,90 3,00 2 498,30 7 494,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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171 Zkvousvka’ tesnoﬁstl kana!lzace, potrubi véetné Sachet, vodou, véetné 98,00 110,90 10 868,20 98,00 110,90 10 868,20 0,00 0,00 0,00 0,00
utésnéni koncu potrubi

172 |Prohlidka kamerou potrubi DN 300, zaznam 98,00 42,80 4 194,40 98,00 42,80 4 194,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Trubni vedeni celkem : 459 925,58 459 925,58 0,00 0,00 0,00

Dil: |Ostatni konstrukce, bourani

173 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 23,00 69,70 1603,10 23,00 69,70 1603,10 0,00 0,00 0,00 0,00

174 |Bourani nebo vrtani otvoru pro beton DN 300, kamenna zidka kus 1,00 918,00 918,00 1,00 918,00 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

175 |Zapraveni otvoru v zidce zidce po osazeni potrubi kus 1,00 4 281,90 4 281,90 1,00 4 281,90 4 281,90 0,00 0,00 0,00 0,00]

176 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.ulozeni t 0,37 152,40 57,00 0,37 152,40 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177 |Poplatek za skladku stavebni suti t 0,37 323,60 121,03 0,37 323,60 121,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 6 981,03 6 981,03 0,00 0,00 0,00
DESTOVA STOKA B-D1 celkem : 981 006,22 K¢ 981 006,22 K¢| 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢&
OPRAVY MiSTNiCH KOMUNIKACi PO VYKOPECH

Dil: |Komunikace

178 |Provizorni oprava komunikace ( skladba: hutnény Stérk tl. 35cm,
asfaltovy recyklat(prosivka) 15 cm) véetné likvidace provizorni m2 15,29 535,40 8 186,27 15,29 535,40 8 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00
opravy(odtézeni, odvoz, ulozei v¢. poplatkt)

179 |Vyspraveni podkladu po prekopech ze §térkopisku SP tl. 100mm m2 63,71 80,90 5 154,14 63,71 80,90 5 154,14 0,00 0,00 0,00 0,00

180 |Vyspraveni podkladu po prekopech ze §térkopisku SP tl. 150mm m2 15,29 120,80 1847,03 15,29 120,80 1847,03 0,00 0,00 0,00 0,00]

181 \5/())/rsnpr;aven| podkladu po pfekopech obalovanym kamenivem OKS tl. m2 15.29 296,70 453654 15,29 206,70 4 536,54 0,00 0,00 0,00 0,00

182 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 200mm m2 10,64 444,40 4 728,42 10,64 444,40 4728,42 0,00 0,00 0,00 0,00

183 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 250mm m2 4,66 555,20 2 587,23 4,66 555,20 2 587,23 0,00 0,00 0,00 0,00

184 |Postrik Zivicny infiltratni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 m2 15,29 18,30 279,81 15,29 18,30 279,81 0,00 0,00 0,00 0,00]

185 |Postiik Zivicny spojovaci z asfaltu v mnoZzstvi do 0,70 kg/m2 m2 21,99 15,30 336,45 21,99 15,30 336,45 0,00 0,00 0,00 0,00]

186 |Asfaltovy beton ABS | t1 50 mm § do 3 m m2 21,99 308,90 6 792,71 21,99 308,90 6 792,71 0,00 0,00 0,00 0,00

187 |Zaliti spar asfaltovou zalivkou s posypem m 23,00 36,10 830,30 23,00 36,10 830,30 0,00 0,00 0,00 0,00

188 g;g:;getonove dlazby komunikaci pro pési do loze z kameniva m2 63,71 222,70 14 188,22 63,71 222,70 14 188,22 0,00 0,00 0,00 0,00

189 |dlazba deskova betonova 30x30x5,5 cm seda m2 6,30 242,10 1 525,23 6,30 242,10 1525,23 0,00 0,00 0,00 0,00

190 O§azen| silniéniho (?brubmku betonového stojatého s boc¢ni opérou do m 38,50 243,50 037475 38,50 243,50 937475 0,00 0,00 0,00 0,00
loZe z betonu prostého

191 |obrubnik betonovy silni¢ni 100x10x25 cm kus 38,50 98,30 3784,55 38,50 98,30 3 784,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Komunikace celkem : 64 151,65 64 151,65 0,00 0,00 0,00

Dil: |Ostatni konstrukce, bourani

192 |O¢&isténi vybour. dlazdic s vypini kamen. téZzenym m2 63,71| 20,80 1325,17 63,71| 20,80 1325,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 132517 1 325,17 0,00 0,00 0,00
OPRAVY MISTNICH KOMUNIKACI PO VYKOPECH celkem : 65 476,82 K¢ 65 476,82 K& 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

re

1 Mésto Hanusovice - doplnéni kanalizace
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pricné

Rozpocet dle SoD Skuteénost Rozdil - CENA ZL Domérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstvi | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena LG IC 1 Mnozsti |  Celkové cena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké/m.j. Ké Ke
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pficné
Kanalizacni stoky DA-l, DA-l.1, DA-1.2, DA-II, DA-II.1, DA-Il.1.1, DA-II.2
Dil: |Zemni prace
1 |Odstranéni kfovin a stromd o praméru kmene do 10 em i's kofeny m2 15,00 54,00 810,00 15,00 54,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vé.jejich likvidace
2 Kaceni stromu o prdiméru kmene 10-30 cm VE. jejich odvozu kus 3,00 649,40 1 948,20 3,00 649,40 1948,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
3 Odstranéni pafezl pod Urovni, o priméru 10 - 30 cm v&.jejich odvozu kus 3,00 216,00 648,00 3,00 216,00 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
4 Cerpani vody, véetné zajisténi potfebného poctu provoznich a
zaloznich cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrub, zajisténi kpl 1,00 44 105,60 44.105,60 1,00 44 105,60 44 105,60 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vyCerpané vody, poplatkl za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
5 Docasné zajisténi potrubi m 9,90 167,50 1 658,25 9,91 167,50 1 660,51 0,01 2,26 2,26 0,00]
6 Docasné zajisténi kabelll m 46,20 167,50 7 738,50 46,26 167,50 7 749,03 0,06 10,53 10,53 0,00]
7 Ptiplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 381,48 278,80 106 356,62 382,00 278,80 106 501,37 0,52 144,75 144,75 0,00]
8 Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 50 m m3 85,32 144,90 12 362,87 85,44 144,90 12 379,69 0,12 16,82 16,82 0,00
9 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 1869,31 221,80 414 612,51 1871,85 221,80 415 176,79 2,54 564,28 564,28 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s nalozenim na dopravni prostiedek
10 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapaZenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 57,81 995,50 57 553,84 57,89 995,50 57 632,17 0,08 78,33 78,33 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
11 PazZeni a rozepreni stén ryh hl. do 4m m2 3556,06 133,90 476 156,70 3560,90 133,90 476 804,74 4,84 648,04 648,04 0,00]
12 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 4 m m2 3556,06 27,60 98 147,31 3560,90 27,60 98 280,89 4,84 133,58 133,58 0,00]
13 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 1869,31 23,20 43 367,95 1871,85 23,20 43 426,97 2,54 59,02 59,02 0,00]
14 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 2,5 m m3 57,81 25,40 1468,48 57,89 25,40 1470,47 0,08 1,99 1,99 0,00
15 |Vodoround premistént prebyteneno vykopku z hor.1-4 na siddku m3 109,48 253,00 278 168,44 1100,98 253,00 278 547,02 1,50 378,58 378,58 0,00
16 L’:ﬂfgng premisténi prebytecného vykopku z hor.5-7 na skiddku m3 57,81 265,30 15 338,05 57,89 265,30 15 358,93 0,08 20,88 20,88 0,00
17 |Zasyp jam, 8achet ryh nebo kolem objektll sypaninou se zhutnénim m3 1299,62 88,80 115 406,26 1301,39 88,80 115 563,32 1,77 157,06 157,06 0,00]
18 |Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace podle TP146 t 884,74 244,20 216 053,02 885,94 244,20 216 347,06 1,20 294,04 294,04 0,00]
19  |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 371,47 306,40 113 818,41 371,98 306,40 113 973,31 0,51 154,90 154,90 0,00]
20 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 620,36 244,20 151 490,69 621,20 244,20 151 696,87 0,84 206,18 206,18 0,00
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
21 Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 1389,60 11,00 15 285,60 1391,49 11,00 15 306,40 1,89 20,80 20,80 0,00]
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Pol. Popis polozky mi. | Mnozsti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkové cena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké&/m.j. K& Keé
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pficné
22 |Uprava plané v zafezech v horniné tF. 1 aZ 4 se zhutné&nim m2 414,40 16,60 6 879,04 414,96 16,60 6 888,40 0,56 9,36 9,36 0,00
23 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢.oseti travnim semenem m2 426,60 71,30 30 416,58 427,18 71,30 30 457,98 0,58 41,40 41,40 0,00
24 |Zhotoveni obalu z juty ve dvou vrstvach -ochrana stromd m2 35,00 48,50 1 697,50 35,05 48,50 1699,81 0,05 2,31 2,31 0,00
25 |Ochrana stromu bednénim m2 35,00 328,40 11 494,00 35,05 328,40 11 509,64 0,05 15,64 15,64 0,00
26 |Poplatek za sklddku zeminy m3 1157,29 116,10 134 361,14 1158,86 116,10 134 544,00 1,58 182,86 182,86 0,00]
Zemni prace celkem : 2 357 343,56 2 360 487,17 3 143,61 3 143,61 0,00
Dil: |Pripravné a pridruzené prace
27 Rongram lqlazebvz betonovych dlazdic na sucho véetné odvozu na m2 400,14 77.80 31130,89 400,68 77.80 3117326 0,54 42,37 42,37 0,00
mezideponii a zpét
28 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 100 mm m2 305,80 22,00 6 727,60 306,22 22,00 6 736,76 0,42 9,16 9,16 0,00]
29 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 200 mm m2 95,95 45,20 4 336,94 96,08 45,20 4 342,84 0,13 5,90 5,90 0,00]
30 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 95,95 50,10 4 807,10 96,08 50,10 4 813,64 0,13 6,54 6,54 0,00
31 QOdstranéni podkladu pl do 200 m2 Zivicnych tl 50 mm m2 97,33 22,00 2 141,26 97,46 22,00 2 144,17 0,13 2,91 2,91 0,00]
32 |Odstranéni zivicného krytu frézovanim pl do 500 m2 tl 50 mm m2 159,60 67,30 10 741,08 159,82 67,30 10 755,70 0,22 14,62 14,62 0,00]
33 |Vytrhani obrub krajnik(i obrubniki stojatych m 131,60 44,00 5 790,40 131,78 44,00 5798,28 0,18 7,88 7,88 0,00]
34 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé&.uloZeni t 205,58 152,40 31 329,63 205,85 152,40 31372,27 0,28 42,64 42,64 0,00
35 |Poplatek za skladku stavebni suti t 205,58 78,60 16 158,20 205,85 78,60 16 180,19 0,28 21,99 21,99 0,00]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 113 163,10 113 317,11 154,01 154,01 0,00
Dil: _[Zaklady a zvlastni zakladani
%6 ;ggggﬁidrenaznmh trubek loze a obsyp Stérkopiskem, DN 100, | m 650,00| 175,60 114 140,00 650,88 175,60 114 295,34 0,88 155,34 155,34 0,00
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 114 140,00 114 295,34 155,34 155,34 0,00
Dil: |Podkladni a vedlejSi konstrukce
37 |LoZe pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 101,31 739,80 74 949,14 101,45 739,80 75 051,14 0,14 102,00 102,00 0,00]
38 |Beton zaklad. desek prosty C12/15, bednéni m3 13,12 4 408,80 57 852,27 13,14 4 408,80 57 931,01 0,02 78,74 78,74 0,00]
39 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 47,00 224,70 10 560,90 47,00 224,70 10 560,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
Podkladni a vedlej$i konstrukce celkem : 143 362,31 143 543,05 180,74 180,74 0,00
Dil: _|Trubni vedeni
40 . Cx T . s
Propoj nové Sachty na stévajici potrubi betonovou troubou s cedicovou ¢ 200[ 1723820 34 476,40 200 1723820 34 476,40 0,00 0,00 0,00 0,00
vystélkou DN300 dl.cca 2,1 m vé&.v8ech souvisejicich praci
41 Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouZek, DN 250 a DN 300 m 650,00 41,30 26 845,00 650,81 41,30 26 878,45 0,81 33,45 33,45 0,00]
42 |Roura PP kanalizaéni DN250 SN8 m 710,45 829,30 589 176,19 711,34 829,30 589 910,39 0,89 734,20 734,20 0,00]
43 |Montaz tvarovek kanalizagnich kus 1,00 174,40 174,40 1,00 174,40 174,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
44 |Odbocka kanalizaéni DN 250/150 45° nebo 300/150 45° kus 1,01 2 122,00 2 143,22 1,01 2 122,00 2 143,22 0,00 0,00 0,00 0,00]
45 [Sachta prefabrikované z betonovych dilod pro DN 250 vyska vstupu || o 500 2549140 127 457,00 500 2549140 127 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m v€.upravy zhlavi Sachty
46 |Sachta prefabrikovana z betonovych dilct pro DN 250 vySka vstupu | ¢ 26,00 27 463,20 714 043,20 26,00 27 463,20 714 043,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 m v€.upravy zhlavi $achty
47 |Sachta prefabrikovand z betonovych dilcd pro DN 250 vySka vstupu | ¢ 400 3332940 133 317,60 400 3332940 133 317,60 0,00 0,00 0,00 0,00
4,0 m v&.Upravy zhlavi Sachty
48 |Spadisté prefabrikované kanaliza¢ni (se skluzem DN200) pro DN 250
vyska vstupu 3,0 m, vyska spadisté pfes 601 mm v&.upravy zhlavi kus 1,00 60 668,60 60 668,60 1,00 60 668,60 60 668,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
Sachty
49 Ee‘(;'srlz' gn:'s“c' $achta z PP DN 600, na potrubi DN 250, DN 600/250 | o 1,000 24909,30 24 909,30 1,00 24 909,30 24 909,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cema Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkové cena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké&/m.j. K& Keé
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pfi¢né
50 |Prefabrikovana uliéni vpust kanaliza¢ni bez zapachové uzavérky,
odtok DN 150 kus 1,00 16 264,40 16 264,40 1,00 16 264,40 16 264,40 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Zkvous‘ka. tesnoﬂstl kana!|zace, potrubi v€etné Sachet, vodou, véetné 650,00 110,80 72 020,00 650,81 110,80 7210975 0,81 89,75 89,75 0,00
utésnéni koncu potrubi
52 |Prohlidka kamerou potrubi DN 250, zaznam 650,00 42,80 27 820,00 650,81 42,80 27 854,67 0,81 34,67 34,67 0,00]
Trubni vedeni celkem : 1 829 315,31 1830 207,38 892,07 892,07 0,00
Dil: |Ostatni konstrukce, bourani
53 |Rezani stavajiciho Zivitného krytu hl do 50 mm m 21,00 69,70 1463,70 21,03 69,70 1 465,69 0,03 1,99 1,99 0,00]
54 [Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 100 mm m 168,00 82,00 13 776,00 168,23 82,00 13 794,75 0,23 18,75 18,75 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 15 239,70 15 260,44 20,74 20,74 0,00
Kanalizaéni stoky DA-l, DA-.1, DA-1.2, DA-II, DA-II.1, DA-I1.1.1, DA-II.2 celkem : 4 572 563,98 K¢| 4 577 110,49 Kg¢| 4 546,51 K¢ 4 546,51 K& 0,00 K¢
ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY
Dil: |Zemni prace
55 |Docasné zajisténi potrubi m 17,00 167,50 2 847,50 17,00 167,50 2 847,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
56 |Docasné zajisténi kabell m 3,00 167,50 502,50 3,00 167,50 502,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
57 |PFiplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 35,70 278,80 9 953,16 35,70 278,80 9 953,16 0,00 0,00 0,00 0,00]
58 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 41,80 144,90 6 056,82 41,80 144,90 6 056,82 0,00 0,00 0,00 0,00
59 |Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 384,00 221,80 85 171,20 384,00 221,80 85171,20 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
60 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 12,00 995,50 11 946,00 12,00 995,50 11 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
61 |Pazeni a rozepieni stén ryh hl. do 4m m2 879,00 133,90 117 698,10 879,00 133,90 117 698,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
62 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 4 m m2 879,00 27,60 24 260,40 879,00 27,60 24 260,40 0,00 0,00 0,00 0,00
63 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny t. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 384,00 23,20 8 908,80 384,00 23,20 8 908,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
64 |Svislé premisténi vykopku z horniny ti. 5 aZ 7 hl vykopu do 2,5 m m3 12,00 25,40 304,80 12,00 25,40 304,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
65 L’fifgg;’:f premisténi prebytecneho vykopku z hor.1-4 na skiadku m3 116,00 253,00 29 348,00 116,00 253,00 29 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 |Vodorovné premistént prebytecného vykoplu z hor.5-7 na sidadku m3 12,00 265,30 3183,60 12,00 265,30 3183,60 0,00 0,00 0,00 0,00
67 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 270,60 88,80 24 029,28 270,60 88,80 24 029,28 0,00 0,00 0,00 0,00]
68 |Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace podle TP146 t 5,15 244,20 1257,87 5,15 244,20 1257,87 0,00 0,00 0,00 0,00]
69 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 94,05 306,40 28 816,92 94,05 306,40 28 816,92 0,00 0,00 0,00 0,00
70 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 157,06 244,20 38 355,03 157,06 244,20 38 355,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
71 |Uprava plané v zafezech v horniné t¥. 1 aZ 4 bez zhutnéni m2 209,00 11,00 2 299,00 209,00 11,00 2 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 |Uprava plané v zatezech v horning tt. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 19,80 16,60 328,68 19,80 16,60 328,68 0,00 0,00 0,00 0,00]
73  |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢.oseti travnim semenem m2 209,00 71,30 14 901,70 209,00 71,30 14 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
74 |Poplatek za skladku zeminy m3 128,00 116,10 14 860,80 128,00 116,10 14 860,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Zemni prace celkem : 425 030,16 425 030,16 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cema Celkova cena Mnozstyi | Jedn- cena Celkova cena Mnozstyi | Celkovdcena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké&/m.j. K& Keé
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pfi¢né
Dil: |Pfipravné a pfidruzené prace
75 Rongram .c.“aZEbVZ betonovych dlazdic na sucho véetné odvozu na m2 25,90 77.80 2015,02 25,90 77.80 2015,02 0,00 0,00 0,00 0,00
mezideponii a zpét
76 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 100 mm m2 25,90 22,00 569,80 25,90 22,00 569,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
77 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 200 mm m2 2,50 45,20 113,00 2,50 45,20 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 2,50 50,10 125,25 2,50 50,10 125,25 0,00 0,00 0,00 0,00]
79 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 2,50 22,00 55,00 2,50 22,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
80 |Odstranéni Zivicného krytu frézovanim pl do 500 m2 tl 50 mm m2 3,75 67,30 252,38 3,75 67,30 252,38 0,00 0,00 0,00 0,00]
81  |Vytrhani obrub krajnik(i obrubnik( stojatych m 12,00 44,00 528,00 12,00 44,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
82 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 14,42 152,40 2 197,91 14,42 152,40 2 197,91 0,00 0,00 0,00 0,00]
83 |Poplatek za skladku stavebni suti t 14,42 78,60 1133,57 14,42 78,60 1133,57 0,00 0,00 0,00 0,00]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 6 989,93 6 989,93 0,00 0,00 0,00
Dil: |Podkladni_a vedlejSi konstrukce
84 |Loze pod potrubi ze §térkopisku do 63 mm m3 31,35 739,80 23 192,73 31,35 739,80 23 192,73 0,00 0,00 0,00 0,00]
85 |Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 3,00 224,70 674,10 3,00 224,70 674,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 23 866,83 23 866,83 0,00 0,00 0,00
Dil: |Trubni vedeni
86 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouZek, DN 150 a DN 200 m 209,00 29,50 6 165,50 209,00 29,50 6 165,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
87 |Roura PVC kanalizaéni hladkd DN150 mm SN8 m 228,44 350,10 79 976,84 228,44 350,10 79 976,84 0,00 0,00 0,00 0,00]
88 |Montaz tvarovek z PVC DN 150 kus 29,00 72,30 2 096,70 29,00 72,30 2 096,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
89 |Koleno kanalizaéni PVC hladké DN150/45° kus 6,09 308,40 1878,16 6,09 308,40 1 878,16 0,00 0,00 0,00 0,00]
90 |Zatka kanaliza¢ni PVC hladké DN 150 kus 23,35 41,70 973,49 23,35 41,70 973,49 0,00 0,00 0,00 0,00]
9 I\D/I;r:;tgloz tvarovek kanalizacnich odboénych z PVC a PP DN250 a Kus 6,00 174,40 104640 6,00 174.40 1.046,40 0,00 0,00 0,00 0,00
92 |Odbocka kanalizaéni PP/PVC DN 250/150 45° kus 6,09 2 122,00 12 922,98 6,09 2 122,00 12 922,98 0,00 0,00 0,00 0,00]
93 Zkvousta' tesn({stl kana!|zace, potrubi v€etné Sachet, vodou, véetné m 209,00 102,00 21 318,00 209,00 102,00 21 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00
utésnéni koncu potrubi
94  |Prohlidka kamerou potrubi DN 150, zdznam m 209,00 42,80 8 945,20 209,00 42,80 8 945,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
Trubni vedeni celkem : 135 323,27 135 323,27 0,00 0,00 0,00
Dil: _[Ostatni konstrukce, bourani
95 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 5,00| 69,70 348,50 5,00| 69,70 348,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 348,50 348,50 0,00 0,00 0,00
ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY celkem : 591 558,69 K¢ 591 558,69 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
PRELOZKA VODOVODU
Zemni prace
SO
3.004/ |Zemni prace pro prelozku vodovodu V€. loZe, obsypu a zasypu m 0,00 1 585,50 0,00 0,70 1 585,50 1 109,85 0,70 1109,85 1 109,85 0,00
813
Zemni prace celkem : 0,00 1 109,85 1 109,85 1 109,85 0,00
Pfipravné a pfidruZené prace
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cema Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkové cena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké&/m.j. K& Keé
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pfi¢né
SO JVE . - R
1.005/ Rongram ?Iazebvz betonovych dlazdic na sucho véetné odvozu na m2 0,00 77.80 0,00 0,09 77.80 7.26 0,09 7.26 7.26 0,00
77 mezideponii a zpét
SO
1.005/ |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZzeného tl 100 mm m2 0,00 22,00 0,00 0,09 22,00 2,05 0,09 2,05 2,05 0,00]
78
SO
1.005/ |Vodorovné doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 0,00 152,30 0,00 0,02 152,30 2,56 0,02 2,56 2,56 0,00]
82
SO
1.005/ |Poplatek za skladku stavebni suti t 0,00 78,60 0,00 0,02 78,60 1,32 0,02 1,32 1,32 0,00]
83
Pripravné a pridruzené prace celkem : 0,00 13,19 13,19 13,19 0,00
I I
Trubni vedeni
SO - N «
3011/ Pre!ozka vodovodu z PE trub d90 v&.tvarovek, tlak.zkousky a m 0,00 756,20 0,00 0,70 756.20 520,34 0.70 529,34 500,34 0,00
desinfekce
356
URS
;g;ggé Demontaz rozvodu vody azbestocementovych trub tlakovych DN 100 m 0,00 55,70 0,00 0,70 55,70 38,99 0,70 38,99 38,99 0,00
301
Trubni vedeni celkem : 0,00 568,33 568,33 568,33 0,00
Komunikace
SO .
1.005/ |Vyspraveni podkladu po prekopech ze $térkopisku SP tl. 100mm m2 0,00 80,90 0,00 0,09 80,90 7,55 0,09 7,55 7,55 0,00
140
SO . s — N .
1005/ |/1adeni betonove diazby komunikact pro péSi do loze z kameniva m2 0,00 222,60 0,00 0,09 222,60 20,78 0,09 20,78 20,78 0,00
152 téZeného
Komunikace celkem : 0,00 28,33 28,33 28,33 0,00
Ostatni konstrukce, bourani
SO
1.005/ |Ogisténi vybour. dlazdic s vypIni kamen. téZenym m2 0,00 20,80 0,00 0,09 20,80 1,94 0,09 1,94 1,94 0,00
156
Ostatni konstrukce, bourani celkem: 0,00 1,94 1,94 1,94 0,00
PRELOZKA VODOVODU celkem : 0,00 Kg| 1721,64 K& 1721,64 K& 1721,64 K¢ 0,00 K¢
OPRAVY MiSTNICH KOMUNIKACI PO VYKOPECH
Dil: |Komunikace
96 |Provizorni oprava komunikace ( skladba: hutnény stérk tl. 35cm,
asfaltovy recyklat(prosivka) 15 cm) v&etné likvidace provizorni m2 98,00 535,30 52 459,40 98,00 535,30 52 459,40 0,00 0,00 0,00 0,00
opravy(odtéZeni, odvoz, uloZei vé. poplatki)
97 [Vyspraveni podkladu po prekopech ze $térkopisku SP tl. 100mm m2 323,10 80,90 26 138,79 323,10 80,90 26 138,79 0,00 0,00 0,00 0,00]
98 |Vyspraveni podkladu po piekopech ze §térkopisku SP tl. 150mm m2 98,45 120,80 11 892,76 98,45 120,80 11 892,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Stranka 14 z 58




Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cema Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkové cena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké&/m.j. K& Keé
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pfi¢né
99 \5/())/rsnpnr1aven| podkladu po pfekopech obalovanym kamenivem OKS tl. m2 98,45 296,70 29210,12 98,45 296,70 2921012 0,00 0,00 0,00 0,00
100 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 200mm m2 9,55 444,40 4 244,02 9,55 444,40 4 244,02 0,00 0,00 0,00 0,00]
101 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 250mm m2 88,90 555,20 49 357,28 88,90 555,20 49 357,28 0,00 0,00 0,00 0,00]
102 |Postfik Ziviény infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 m2 98,45 18,30 1801,64 98,45 18,30 1801,64 0,00 0,00 0,00 0,00]
103 |Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 178,55 15,30 2731,82 178,55 15,30 2731,82 0,00 0,00 0,00 0,00]
104 |Asfaltovy beton ABS tl 50 mm § do 3 m m2 178,55 308,80 55 136,24 178,55 308,80 55 136,24 0,00 0,00 0,00 0,00]
105 |Zaliti spar asfaltovou zalivkou s posypem m 189,00 36,10 6 822,90 189,00 36,10 6 822,90 0,00 0,00 0,00 0,00
106 |Osazeni dilcti z predpjatého betonu do loZe z kameniva téZeného m2 6,00 266,10 1 596,60 6,00 266,10 1 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
107 |panel silni¢ni vel. 300x200x21,5 cm kus 1,00 9 612,40 9 612,40 1,00 9 612,40 9 612,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
108 g;::g;gem”""e dlazby komunikaci pro pési do loze z kameniva m2 435,11 22270 96 899,00 435,11 222,70 96 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 |dlazba deskova betonova 30x30x5,5 cm seda m2 43,50 242,10 10 531,35 43,50 242,10 10 531,35 0,00 0,00 0,00 0,00]
110 O§azen| silniéniho c?brubnlku betonového stojatého s bo¢ni opérou do m 132,00 243,40 32 128,80 132,00 243,40 32 128,80 0,00 0,00 0,00 0,00
loze z betonu prostého
111 |obrubnik betonovy silni¢ni 100x10x25 cm kus 132,00 98,30 12 975,60 132,00 98,30 12 975,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
112 |Podklad ploch pro télovychovu dvouvrstvy hlinitopisCity tl. 50mm m2 17,25 153,10 2 640,98 17,25 153,10 2 640,98 0,00 0,00 0,00 0,00
113 |Kryt ploch pro télovychovu dvouvrstvy antukovy , tl. 50mm m2 17,25 819,00 14 127,75 17,25 819,00 14 127,75 0,00 0,00 0,00 0,00]
Komunikace celkem : 420 307,45 420 307,45 0,00 0,00 0,00
Dil: |Ostatni konstrukce, bourani
114 |Ocisténi vybour. dlazdic s vypIni kamen. téZenym m2 435,11] 20,80 9 050,29 435,11| 20,80 9 050,29 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 9 050,29 9 050,29 0,00 0,00 0,00
OPRAVY MiSTNICH KOMUNIKACI PO VYKOPECH celkem : 429 357,74 K| 429 357,74 Kg| 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K&
DESTOVE STOKY D-D1, D-D2
Dil: |Zemni prace
115 [Odstranéni kfovin a stromd o priméru kmene do 10 om i's kofeny m2 21,00 54,00 1134,00 21,00 54,00 1134,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vé.jejich likvidace
Cerpani vody, véetné zajisténi potfebného poctu provoznich a
116 [Z8loZnich cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrub, zajisténi kpl 1,00 1126340 11 263,40 1,00 11263,40 11 263,40 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vy¢erpané vody, poplatku za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
117 |Docasné zajisténi potrubi m 5,31 167,50 889,43 5,31 167,50 888,78 0,00 -0,65 0,00 -0,65)
118 |Docasné zajisténi kabell m 6,20 167,50 1 038,50 6,20 167,50 1037,75 0,00 -0,75 0,00 -0,75)
119 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 73,66 278,80 20 537,52 73,61 278,80 20 522,68 -0,05 -14,84 0,00 -14,84]
120 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 25,99 144,90 3 765,95 25,97 144,90 3763,23 -0,02 -2,72 0,00 -2,72
121 |Odkopavky nezapazené v hor. tf. 1-4 m3 19,13 195,50 3 738,94 19,11 195,50 3736,23 -0,01 -2,71 0,00 -2,71
Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazZenych i nezapazenych
122 |8 urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 677,79 221,80 150 334,04 677,30 221,80 150 225,37 -0,49 -108,67 0,00 -108,67
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
Hloubeni ryh $itky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
123 |3 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim m3 20,96 995,50 20 868,67 20,95 995,50 20 853,58 -0,02 -15,09 0,00 -15,09
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek
124 ;t’;':rff;"z:gst'l""yd‘ trub délky do 100 m D nad 720 do 820 mm | m 14,00 41209,80 576 937,20 14,00 41209,80 576 937,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mi. | Mnozsti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkové cena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké&/m.j. K& Keé
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pficné
125 |trubka ocelova DN 800 m 14,00 16 005,70 224 079,80 14,00 16 005,70 224 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
126 |PazZeni a rozepreni stén ryh hl. do 4m m2 886,60 133,90 118 716,14 885,96 133,90 118 630,32 -0,64 -85,82 0,00 -85,82)
127 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 4 m m2 886,60 27,60 24 470,24 885,96 27,60 24 452,55 -0,64 -17,69 0,00 -17,69
128 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 677,79 23,20 15 724,75 677,30 23,20 15 713,38 -0,49 -11,37 0,00 -11,37]
129 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 aZ 7 hl vykopu do 2,5 m m3 20,96 25,40 532,46 20,95 25,40 532,08 -0,02 -0,38 0,00 -0,38
130 y:ﬂfg::;f premisténi prebytecneho vykopku z hor.1-4 na skiddku m3 270,30 253,00 68 385,90 270,10 253,00 68 336,46 -0,20 -49.44 0,00 -49,44
131 :,/Coi‘l’gg;’:le premisténi pfebytecného vykopku z hor.5-7 na skiddku m3 20,96 265,30 5 560,69 20,94 265,30 5 556,67 -0,02 -4,02 0,00 -4,02
132 |Afizen tesniciho jadra nebo vrstvy S do 3 m z hornin t7. 1 a2 4 m3 7,00 691,90 484330 6,99 691,90 4.839,80 -0,01 -3,50 0,00 -3,50
zhutnénych do 100 % PS C-zpevnéni hraze
133 |UloZeni sypaniny do hrazi, hutnéni m3 19,13 106,80 2 042,55 19,11 106,80 2 041,07 -0,01 -1,48 0,00 -1,48
134 |zemina jilovinova BH t 35,30 428,30 15 118,99 35,27 428,30 15 108,06 -0,03 -10,93 0,00 -10,93]
135 |kamenivo téZené hrubé tfida B t 19,40 244,20 4 737,48 19,39 244,20 4 734,06 -0,01 -3,42 0,00 -3,42]
136 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektll sypaninou se zhutnénim m3 426,39 88,80 37 863,25 426,08 88,80 37 835,88 -0,31 -27,37 0,00 -27,37]
137 |Vhodny zasypovy material pro mistni komunikace podle TP146 t 206,78 244,20 50 494,70 206,63 244,20 50 458,20 -0,15 -36,50 0,00 -36,50]
138 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 8,71 306,40 2 667,82 8,70 306,40 2 665,90 -0,01 -1,92 0,00 -1,92
Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
139 M pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. m3 14,54 473,90 6 890,98 14,53 473,90 6 886,00 -0,01 -4,98 0,00 4,98
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
140 |Obsyp potrubi s prohozeni sypaniny m3 115,34 153,80 17 739,29 115,26 153,80 17 726,47 -0,08 -12,82 0,00 -12,82)
141 |Uprava plané v zafezech v horniné t. 1 aZ 4 bez zhutnéni m2 367,15 11,00 4 038,65 366,88 11,00 4 035,73 -0,27 -2,92 0,00 -2,92]
142 |Uprava plané v zafezech v horniné tF. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 141,45 16,60 2 348,07 141,35 16,60 2 346,37 -0,10 -1,70 0,00 -1,70
143 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm v€.oseti travnim semenem m2 121,15 71,30 8 638,00 121,06 71,30 8 631,75 -0,09 -6,25 0,00 -6,25
144 |Poplatek za skladku zeminy m3 291,26 116,10 33 815,29 291,05 116,10 33 790,84 -0,21 -24,45 0,00 -24,45)
Zemni prace celkem : 1439 216,00 1438 763,61 -452,39 0,00 -452,39
Dil: |Pfipravné a pridruzené prace
145 ZR;)éztebranl dlazeb ze silni¢nich paneld véetné odvozu na mezideponii a m2 6,00 248,10 1 488,60 6,00 248,10 1487,52 0,00 1,08 0,00 1,08
146 :‘;;‘;”a”' diazeb z lomoveho kamene veetns odvozu na mezideponii | ) 21,10 1411,60 29784,76 21,08 1411,60 29763,23 -0,02 -21,53 0,00 -21,53
147 |Rozebrani diazeb z betonovych dlazdic na sucho veetné odvozu na m2 150,06 77,80 11 674,67 149,95 77,80 11 666,23 -0,11 -8,44 0,00 -8,44
mezideponii a zpét
148 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 100 mm m2 150,06 22,00 3 301,32 149,95 22,00 3 298,93 -0,11 -2,39 0,00 -2,39
149 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZzeného tl 200 mm m2 7,98 45,20 360,70 7,97 45,20 360,44 -0,01 -0,26 0,00 -0,26
150 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 7,98 50,10 399,80 7,97 50,10 399,51 -0,01 -0,29 0,00 -0,29
151 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 13,98 22,00 307,56 13,97 22,00 307,34 -0,01 -0,22 0,00 -0,22
152 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 77,19 152,40 11 764,21 77,14 152,40 11 755,71 -0,06 -8,50 0,00 -8,50
153 |Poplatek za skladku stavebni suti t 77,19 78,60 6 067,37 77,14 78,60 6 062,98 -0,06 -4,39 0,00 -4,39
Pripravné a pridruzené prace celkem : 65 148,99 65 101,89 -47,10 0,00 -47,10
Dil: _|Zaklady a zvlastni zakladani
154 ;;filﬁﬁ..ﬁ drenaznich trubek loZe a obsyp Stérkopiskem, DN 100, 96,00 175,60 16 857,60 95,93 175,60 16 845,41 -0,07 12,19 0,00 12,19
155 [Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m 0,50 2 381,70 1 190,85 0,50 2 381,70 1 190,85 0,00 0,00 0,00 0,00
156 |Zafoukani mezikruzi betonem hubenym-protlak m3 2,10 13 737,20 28 848,12 2,10 13 737,20 28 848,12 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 46 896,57 46 884,38 -12,19 0,00 -12,19
Dil: [Podkladni_a vedlejsi konstrukce
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozstvi Sl (L] Mnozstvi el ) LG A Mnozstvi Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké&/m.j. K& Keé

SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pficné

157 |LoZe pod potrubi ze Sterkopisku do 63 mm m3 1,32 739,80 976,54 1,32 739,80 975,83 0,00 -0,71 0,00 -0,71

158 |Beton zaklad. desek prosty C12/15, bednani m3 1,16 4 408,80 5 096,57 1,16 4 408,80 5 092,89 0,00 3,68 0,00 3,68

159 |Betonové prazce vel 112/20/20, pro potrubi montaz, dodavka kus 115,00 211,20 24 288,00 114,92 211,20 24 270,44 -0,08 -17,56 0,00 -17,56)

160 |Sedlové loZe z betonu C 12/15, otevieny vykop m3 61,01 2 809,80 171 434,33 60,97 2 809,30 171 310,40 0,04 123,93 0,00 123,93

161 |Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 6,00 224,70 1348,20 6,00 224,70 1 348,20 0,00 0,00 0,00 0,00]

162 |%ahoz zlomového kamene s proStérkovanim 2 terénu hmotnost do m3 21,10 1291,70 27 254,87 21,10 1291,70 27 254,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200 kg, urovnani povrchu

163 |Pohoz z kamene zahozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 4,00 1 168,30 4 673,20 4,00 1 168,30 4 673,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 235 071,71 234 925,83 145,88 0,00 145,88

Dil: |Trubni vedeni

164 |Nasunuti trubni sekce do chranicky DN 800, véetné kluznych objimek, | 14,00 3 059,90 42 838,60 14,00 3 059,90 42 838,60 0,00 0,00 0,00 0,00
uzavieni ¢el chranicky
Propoj do stavajici Sachty na stavajicim plastovém potrubi Zbetonovou

165 |troubou s Eediovou vystélkou DN30O dl.cca 2,0 m vé.véech kus 1,000 1723820 17 238,20 1,000 1723820 17 238,20 0,00 0,00 0,00 0,00
souvisejicich praci
Propoj do stavajici Sachty na stavajicim plastovém potrubi Zbetonovou

166 |troubou s Eedidovou vystélkou DNB0O dl.cca 2,0 m vé.véech kus 1,000  29397,50 29 397,50 1,00 2939750 29 397,50 0,00 0,00 0,00 0,00
souvisejicich praci

167 |Montaz potrubi Zelezobetonového , tésnici krouzky, ve vykopu, DN 300 m 70,00 388,80 27 216,00 69,37 388,80 26 971,06 0,63 244,94 0,00 244,94

168 gggba Zelezobetonova hrdlova pfima s integrovanym tésnénim DN m 70,70 874,60 61834,22 70,06 874,60 61277,71 0,64 556,51 0,00 556,51

169 |Montaz potrubi Zelezobetonového , tésnici krouzky, ve vykopu, DN 600 m 74,00 498,10 36 859,40 72,53 498,10 36 127,19 -1,47 -732,21 0,00 -732,21

170 gg(‘)‘ba Zelezobetonova hrdiova pfima s integrovanym tésnénim DN 74,74 183820 137 387,07 73.26 183820 134 657,89 148 272918 0,00 272918

171 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 600 m 22,00 232,10 5 106,20 23,98 232,10 5 565,76 1,08 459,56 459,56 0,00

172 |Roura PP kanalizatni DN600 SN8 m 24,05 2 569,00 61 774,17 26,21 2 569,00 67 333,85 2,16 5 559,68 5 559,68 0,00

173 |Montaz koncovych klapek na betonovou sténu DN 600 kus 1,00 9 025,50 9 025,50 1,00 9 025,50 9 025,50 0,00 0,00 0,00 0,00]

174 |Koncova Klapka z PE HD na kolmou betonovou sténu DN 600 véetné | 1,01  60169,20 60 770,89 1,01 60169,20 60 770,89 0,00 0,00 0,00 0,00
sady pro kotveni

175 |Sachta prefabrikavana z betonovych dilei pro DN 300 vyska vstupu kus 2,00 2589930 51 798,60 2,00  25899,30 51 798,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m v¢.upravy zhlavi Sachty

176 |Sachta prefabrikovana z betonovych dilct pro DN 300 vyska vstupu kus 1,00 2912220 29 122,20 1,00 2912220 29 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 m v€.upravy zhlavi $achty

177 |3achta prefabrikovana z betonovych dilct pro DN 600 vySka vstupu | o 1,00  29157,90 29 157,90 1,00 29157,90 29 157,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m vé.Upravy zhlavi Sachty

17g |Sachta prefabrikavana z betonovych diled pro DN 600 vySka vstupu kus 400 3236910 129 476,40 4,00 3236910 129 476,40 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 m v€.upravy zhlavi $achty

179 |Vyustni objekt z betonu C 16/20-XC3-Dmax 16-S2, bednéni, vyztuz, | 5 8,20 7529,40 61741,08 8,20 7520,40 61741,08 0,00 0,00 0,00 0,00
kamenna dlazba

180 E;fgibgh";’gga uliéni vpust kanalizani bez zapachové uzavérky, kus 2,00 16 264,40 32 528,80 2,00 16 264,40 32 528,80 0,00 0,00 0,00 0,00

181 |Montaz tvarovek kanalizacnich kus 2,00 249810 4 996,20 2,00 2 498,10 4 996,20 0,00 0,00 0,00 0,00

182 |Odbocka kanalizacni 300/150 45° kus 2,03 2 832,20 5 749,37 2,03 2 832,20 5 749,37 0,00 0,00 0,00 0,00

183 |?kouska tésnosti kanalizace, potrubi véetné Sachet, vodou, vEetné m 166,00 110,80 18 392,80 165,88 110,80 18 379,50 0,12 13,30 0,00 13,30
utésnéni koncu potrubi

184 |Prohlidka kamerou potrubi DN 300, zaznam m 166,00 42,80 7 104,80 165,88 42,80 7 099,66 0,12 5,14 0,00 5,14
Trubni vedeni celkem : 859 515,90 861 253,86 1737,96 6 019,24 428128 |

Dil: |Ostatni konstrukce, bourani |
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Pol. Popis polozky mi. | Mnozsti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkové cena VCP MNP
Ké/m.j. Ke Ké&/m.j. K& Keé
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pfi¢né
185 |[Rezani stavajiciho Zivitného krytu hl do 50 mm m 12,00 69,70 836,40 11,99 69,70 835,80 -0,01 -0,60 0,00 -0,60]
186 [Bourani otvoru - stavajici $achta kus 2,00 918,00 1 836,00 2,00 918,00 1836,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
187 |Zapraveni otvoru -stavajici $achta kus 2,00 5 940,30 11 880,60 2,00 5 940,30 11 880,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
188 |Zajisténi sloupu vzeprenim a kotvenim kus 6,00 2 184,70 13 108,20 6,00 2 184,70 13 108,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
189 [Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 2,80 152,40 426,72 2,80 152,40 426,72 0,00 0,00 0,00 0,00]
190 [Poplatek za skladku stavebni suti t 2,80 78,60 220,08 2,80 78,60 220,08 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 28 308,00 28 307,40 -0,60 0,00 -0,60
DESTOVE STOKY D-D1, D-D2 celkem : 2674 157,17 K& 2 675 236,97 K& 1.079,80 K¢ 6 019,24 K& -4 939,44 K&
OPRAVY MiSTNICH KOMUNIKACI PO VYKOPECH
Dil: |Komunikace
Provizorni oprava komunikace ( skladba: hutnény stérk tl. 35cm,
191 |asfaltovy recyklat(prosivka) 15 cm) v&etné likvidace provizorni m2 7,98 535,30 4 271,69 7,98 535,30 4 271,69 0,00 0,00 0,00 0,00]
opravy(odtéZeni, odvoz, uloZei vé. poplatk)
192 [Vyspraveni podkladu po ptekopech ze térkopisku SP tl. 100mm m2 150,10 80,90 12 143,09 150,10 80,90 12 143,09 0,00 0,00 0,00 0,00]
193 |Vyspraveni podkladu po prekopech ze §térkopisku SP tl. 150mm m2 7,98 120,80 963,98 7,98 120,80 963,98 0,00 0,00 0,00 0,00]
194 ;’g;pr;ave”' podkladu po pfekopech obalovanym kamenivem OKS tl. m2 7,98 296,70 2 367,67 7,98 296,70 2 367,67 0,00 0,00 0,00 0,00
195 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 200mm m2 7,98 444,40 3 546,31 7,98 444,40 3 546,31 0,00 0,00 0,00 0,00]
196 |Postfik Zivi€ny infiltratni s posypem z asfaltu mnozZstvi 1 kg/m2 m2 7,98 18,30 146,03 7,98 18,30 146,03 0,00 0,00 0,00 0,00]
197 |Postfik Zivicny spojovaci z asfaltu v mnoZstvi do 0,70 kg/m2 m2 13,98 15,30 213,89 13,98 15,30 213,89 0,00 0,00 0,00 0,00]
198 |Asfaltovy beton ABS tl 50 mm § do 3 m m2 13,98 308,80 4 317,02 13,98 308,80 4 317,02 0,00 0,00 0,00 0,00]
199 |Zaliti spar asfaltovou zalivkou s posypem m 12,00 36,10 433,20 12,00 36,10 433,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
200 g;::gr']gem”""e diazby komunikaci pro péSi do loze z kameniva m2 150,10 222,70 33 427,27 150,10 222,70 33 427,27 0,00 0,00 0,00 0,00
201 |dlazba deskova betonova 30x30x5,5 cm seda m2 15,00 242,10 3 631,50 15,00 242,10 3 631,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
202 O§azen| silniéniho Qbrubnlku betonového stojatého s bo¢ni opérou do m 110,00 243,40 26 774,00 110,00 243,40 26 774.00 0,00 0,00 0,00 0,00
loZe z betonu prostého
203 |obrubnik betonovy silniéni 100x10x25 cm kus 110,00 98,30 10 813,00 110,00 98,30 10 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
204 |Osazeni dilct z predpjatého betonu do loZe z kameniva téZeného m2 6,00 266,10 1 596,60 6,00 266,10 1 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
205 |panel silni¢ni vel. 300x200x21,5 cm kus 1,00 9 612,40 9 612,40 1,00 9612,40 9 612,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Komunikace celkem : 114 257,65 114 257,65 0,00 0,00 0,00
Dil: |Ostatni konstrukce, bourani
206 |Ocisténi vybour. dlazdic s vypIni kamen. téZenym m2 150,10| 20,80 3 122,08 150,10] 20,80 3 122,08 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 3 122,08 3 122,08 0,00 0,00 0,00
OPRAVY MiSTNICH KOMUNIKACi PO VYKOPECH celkem : 117 379,73 K| 117 379,73 K& 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
SO 1.002 Lokalita - okoli ul. Pfiéné celkem : 8385 017,31 K¢ 8 392 365,26 K¢ 7 347,95 K¢ 12 287,39 K¢ -4 939,44 K¢
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto Hanusovice - doplnéni kanalizace
SO 1.003 Lokalita - okoli ul. Prazské

Rozpocet dle SoD Skuteénost Rozdil - CENA ZL Domérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstyi | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena L IC Mnozstvi | Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Keé Ké&/m.j. K& Ke
SO 1.003 Lokalita - okoli ul. Prazské
KANALIZCNi STOKY EA-l, EA-l.1, EA-II, EA-III
Dil: |Zemni prace
1 |Cerpani vody, véetné& zajisténi potfebného poctu provoznich a
zaloznich Cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrub, zajisténi kpl 1,000  53193,60 53 193,60 1,00 5319360 53 193,60 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vy¢erpané vody, poplatki za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
2 |Docasné zaijisténi potrubi m 10,50 167,50 1758,75 10,26 167,50 1717,76 -0,24 -40,99 0,00 -40,99
3 |Docasné zajisténi kabeld m 18,00 167,50 3 015,00 17,58 167,50 2 944,74 -0,42 -70,26 0,00 -70,26)
4 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 45,60 278,80 12713,28 44 54 278,80 12 417,02 -1,06 -296,26 0,00 -296,26
5 |Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 50 m m3 122,50 144,90 17 750,25 119,65 144,90 17 336,61 2,85 413,64 0,00 413,64
6 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 1766,29 221,80 391 762,23 172513 221,80 382 632,78 41,16 -9129,45 0,00 -9 129,45
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
7 |Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 54,63 995,40 54 375,72 53,35 995,40 53 108,57 1,27 126715 0,00 -1267,15
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
8 |Pazeni a rozepreni stén ryh hl. do 4m m2 3720,70 133,80 497 829,66 3633,99 133,80 486 228,45 -86,71 -11 601,21 0,00 -11 601,21
9 |Odstranéni paZeni stén ryh hl. do 4 m m2 3720,70 27,60 102 691,32 3633,99 27,60 100 298,25 -86,71 -2 393,07 0,00 -2 393,07
10 |Svislé premisténi vykopku z horniny t. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 1766,29 23,20 40 977,84 1725,13 23,20 40 022,91 -41,16 -954,93 0,00 -954,93]
11 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 aZ 7 hl vykopu do 2,5 m m3 54,63 25,40 1 387,53 53,35 25,40 1 355,19 -1,27 -32,34 0,00 -32,34]
12 ://:ﬂ%:;:? pfemisténi pfebytecného vykopku z hor.1-4 na skladku m3 1114,42 253,00 281 948,01 1088,45 253,00 275 377,61 25,97 6 570,40 0,00 6 570,40
3 L’gﬂ%;’;’:f premisténi prebytecneho vykopku z hor.5-7 na skiadku m3 54,63 265,30 14 492,54 53,35 265,30 14 154,82 -1,27 -337,72 0,00 -337,72
14 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 1150,94 88,80 102 203,56 1124,12 88,80 99 821,85 -26,82 -2 381,71 0,00 -2 381,71
15 |Vhodny zasypovy material pro komunikace podle TP146 t 833,45 244,20 203 527,76 814,02 244,20 198 784,83 -19,42 -4 742,93 0,00 -4 742 93]
16 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 466,46 306,40 142 921,81 455,58 306,40 139 591,22 -10,87 -3 330,59 0,00 -3 330,59
17 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 778,98 244,20 190 226,92 760,83 244,20 185 793,95 -18,15 -4432,97 0,00 -4 432,97,
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
18 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 1797,50 11,00 19 772,50 1755,61 11,00 19 311,73 -41,89 -460,77 0,00 -460,77
19 |Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 634,00 16,60 10 524,40 619,23 16,60 10 279,14 -14,77 -245,26 0,00 -245,26
20 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm vé.oseti travnim semenem m2 612,50 71,30 43 671,25 598,23 71,30 42 653,55 -14,27 -1017,70 0,00 -1017,70]
21 |Zhotoveni obalu z juty ve dvou vrstvach -ochrana stromul m2 20,00 48,50 970,00 19,53 48,50 947,40 -0,47 -22,60 0,00 -22,60]
22 |Ochrana stromu bednénim m2 40,00 328,40 13 136,00 39,07 328,40 12 829,88 -0,93 -306,12 0,00 -306,12]
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&

SO 1.003 Lokalita - okoli ul. Prazské

23 |Poplatek za skladku zeminy m3 1169,05 116,10 135 726,71 1141,81 116,10 132 563,79 -27,24 -3 162,92 0,00 -3 162,92
Zemni prace celkem : 2 336 576,64 2 283 365,65 -53 210,99 0,00 -53 210,99

Dil: |Pripravné a pfidruzené prace

24 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 24,20 50,10 1212,42 23,64 50,10 1184,17 -0,56 -28,25 0,00 -28,25]

25 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 417,90 113,80 47 557,02 408,16 113,80 46 448,77 -9,74 -1 108,25 0,00 -1 108,25

26 |Odstranéni podkladu pl.200 m2, bet.prosty .15 cm m2 24,20 58,70 1 420,54 23,64 58,70 1 387,44 -0,56 -33,10 0,00 -33,10]

27 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Zivicnych tl 50 mm m2 557,50 22,00 12 265,00 544,51 22,00 11 979,18 -12,99 -285,82 0,00 -285,82]

28 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.ulozeni t 299,79 152,40 45 688,15 292,80 152,40 44 623,45 -6,99 -1 064,70 0,00 -1 064,70

29 |Poplatek za skladku stavebni suti t 299,79 78,60 23 563,57 292,80 78,60 23 014,46 -6,99 -549,11 0,00 -549,11
Pripravné a pridruzené prace celkem : 131 706,70 128 637,47 -3 069,23 0,00 -3 069,23

Dil: |Zaklady a zvlastni zakladani

30 ;;‘:’:t';’:t‘ljhz drenaznich trubek loZe a obsyp Stérkopiskem, DN 100, 784,00 175,60 137 670,40 765,73 175,60 134 462,19 18,27 -3208,21 0,00 -3208,21

31 |Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m 2,00 2 381,50 4 763,00 2,00 2 381,50 4 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 142 433,40 139 225,19 -3 208,21 0,00 -3 208,21

Dil: |Podkladni_a vedlejSi konstrukce

32 |Loze pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 127,22 739,70 94 100,94 124,25 739,70 91 908,05 -2,96 -2 192,89 0,00 -2 192,89

33 |Beton zaklad. desek prosty C12/15, bednéni m3 10,80 4 408,50 47 611,80 10,55 4 408,50 46 502,28 -0,25 -1109,52 0,00 -1109,52

34 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 24,00 224,70 5 392,80 24,00 224,70 5392,80 0,00 0,00 0,00 0,00

35 [Zahoz z IomO\{eI"lo kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do m3 8,00 1291,60 10 332,80 8.00 1291,60 10 332,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200 kg, urovnani povrchu
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 157 438,34 154 135,93 -3 302,41 0,00 -3 302,41

Dil: [Trubni vedeni

36 [Propoj nové Sachty na stavajici potrubi PVC DN 300 dl.cca 2,1 m kus 1,00 9.843,80 9.843,80 1,00 9843,80 9843,80 0,00 0,00 0,00 0,00
vé.vSech souvisejicich praci

37 |Obetonovani potrubi betonem prostym C 30/37, bednéni m3 2,74 4 963,70 13 600,54 2,68 4 963,70 13 283,60 -0,06 -316,94 0,00 -316,94]

38 [Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 250 a DN 300 m 784,00 41,30 32 379,20 765,73 41,30 31 624,65 -18,27 -754,55 0,00 -754,55|

39 [Roura PP kanalizacni DN 250 SN8 m 856,91 829,30 710 637,12 836,94 829,30 694 076,74 -19,97 -16 560,38 0,00 -16 560,38

40 |Montaz tvarovek odboénych z PVC a PP DN250 a DN300 kus 2,00 174,40 348,80 2,00 174,40 348,80 0,00 0,00 0,00 0,00]

41 |Odbocka kanalizacni DN 250/150 45° nebo 300/150 45° kus 2,03 2 121,80 4 307,25 2,03 2 121,80 4 307,25 0,00 0,00 0,00 0,00]

42 [Sachta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 250 vyska vstupu [ o 2,00  25489,60 50 979,20 2,00  25489,60 50 979,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m v€.upravy zhlavi $achty

43 | Sachta prefabrikovand z betonovych dilcd pro DN 250 vyska vstupu | g 25000 2746130 686 532,50 2500 2746130 686 532,50 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 m v€.upravy zhlavi $achty

a4 E;fgibgho;’gga ulicni vpust kanalizacni bez zapachové uzaverky, kus 2,00 1626320 32 526,40 2,00  16263,20 32 526,40 0,00 0,00 0,00 0,00

45 |Zkouska tésnosti kanalizace, potrubi véetné Sachet, vodou, veetné 784,00 110,80 86 867,20 765,73 110,80 84 842,88 -18,27 2024,32 0,00 -2024,32
utésnéni koncu potrubi

46 |Prohlidka kamerou potrubi DN 250, zaznam 784,00 42,80 33 555,20 765,73 42,80 32 773,24 -18,27 -781,96 0,00 -781,96
Trubni vedeni celkem : 1661 577,21 1641 139,06 -20 438,15 0,00 -20 438,15

Dil: |Ostatni konstrukce, bourani

47 |Rezani stavajiciho Zivitného krytu hl do 50 mm m 1396,00 69,70 97 301,20 1363,47 69,70 95 033,73 -32,53 -2 267,47 0,00 -2 267,47

48 |Bourani konstrukci z kamennych kvadru m3 8,00 1 233,00 9 864,00 7,81 1 233,00 9634,13 -0,19 -229,87 0,00 -229,87

49 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.ulozeni t 22,00 152,40 3 352,80 21,49 152,40 3 274,67 -0,51 -78,13 0,00 -78,13]
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.003 Lokalita - okoli ul. Prazské
50 |Poplatek za skladku stavebni suti t 22,00 323,50 7 117,00 21,49 323,50 6 951,15 -0,51 -165,85 0,00 -165,85)
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 117 635,00 114 893,68 -2 741,32 0,00 -2741,32
KANALIZCNIi STOKY EA-l, EA-.1, EA-II, EA-lIl celkem : 4 547 367,29 Kg| 4 461 396,98 Kg¢| -85 970,31 K¢ 0,00 K¢ -85 970,31 K¢
ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY
Zemni prace
51 |Doc&asné zajisténi potrubi m 30,00 167,50 5 025,00 30,00 167,50 5 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
52 |Docgasné zajisténi kabeld m 30,00 167,50 5 025,00 30,00 167,50 5 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
53 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 100,00 278,80 27 880,00 100,00 278,80 27 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
54 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 35,40 144,90 5129,46 35,40 144,90 5 129,46 0,00 0,00 0,00 0,00]
55 [Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 377,19 221,80 83 660,74 377,19 221,80 83 660,74 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek
56 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapaZenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 11,66 995,40 11 606,36 11,66 995,40 11 606,36 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
57 Rlazenve horizontalni vrtani hloubky do 6m, délky do 160m vnéjsiho 16,00 18 313,80 293 020,80 16,00 18 313,80 293 020,80 0,00 0,00 0,00 0,00
praméru do 315 mm
58 |Potrubi plastové D 315x 28,6mm 16,00 3 524,20 56 387,20 16,00 3524,20 56 387,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
59 |Pazeni a rozepfeni stén ryh hl. do 4m m2 876,00 133,80 117 208,80 876,00 133,80 117 208,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
?l(‘;% Rizeny protlak chrani¢ka PE D 160 m 0,00 9 152,50 0,00 2,42 9 152,50 22 149,05 2,42 22 149,05 22 149,05 0,00
19’;% trubka PE D 160x 9,1mm m 0,00 1160,60 0,00 2,42 1160,60 2808,65 2,42 2808,65 2808,65 0,00
60 |Odstranéni paZeni stén ryh hl. do 4 m m2 876,00 27,60 24 177,60 876,00 27,60 24 177,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
61 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 377,19 23,20 8 750,81 377,19 23,20 8 750,81 0,00 0,00 0,00 0,00]
62 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 2,5 m m3 11,66 25,40 296,16 11,66 25,40 296,16 0,00 0,00 0,00 0,00]
63 l’:ﬂ‘l’;"‘e’:l‘* pfemisténi prebytetného vykopku z hor.1-4 na skiadku m3 162,07 253,00 4100371 162,07 253,00 41003,71 0,00 0,00 0,00 0,00
64 ://:ﬂ%:;:? premisténi prebytecneho vykopku z hor.5-7 na skiddku m3 11,66 265,30 3093,40 11,66 265,30 3093,40 0,00 0,00 0,00 0,00
65 |Zasyp jam, 8achet ryh nebo kolem objektli sypaninou se zhutnénim m3 266,10 88,80 23 629,68 266,10 88,80 23 629,68 0,00 0,00 0,00 0,00
66 |Vhodny zasypovy material pro komunikace podle TP146 t 85,15 244,20 20 792,41 85,15 244,20 20 792,41 0,00 0,00 0,00 0,00]
67 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 100,45 306,40 30 777,88 100,45 306,40 30 777,88 0,00 0,00 0,00 0,00]
68 |Vhodny obsypovy materiél bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 167,81 244,20 40 979,20 167,81 244,20 40 979,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materialy Dpr=92%.
69 |Uprava plané v zafezech v horniné tt. 1 az 4 bez zhutnéni m2 177,10 11,00 1948,10 177,10 11,00 1948,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
70 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim m2 63,00 16,60 1 045,80 63,00 16,60 1 045,80 0,00 0,00 0,00 0,00
71 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm vé.oseti travnim semenem m2 177,10 71,30 12 627,23 177,10 71,30 12 627,23 0,00 0,00 0,00 0,00
72 |Poplatek za skladku zeminy m3 173,73 116,10 20 170,05 173,73 116,10 20 170,05 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zemni prace celkem : 834 235,39 859 193,09 24 957,70 24 957,70 0,00
Pripravné a pfidruzené prace
73 |Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho v&etné odvozu na | m2 | 63,50| 77.80 4940,30 63,50 77.80 4940,30 0,00 0,00 0,00 0,00

mezideponii a zpét
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.003 Lokalita - okoli ul. Prazské
74 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZzeného tl 100 mm m2 63,50 22,00 1.397,00 63,50 22,00 1397,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
75 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 14,30 113,80 1627,34 14,30 113,80 1627,34 0,00 0,00 0,00 0,00
76 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 19,50 22,00 429,00 19,50 22,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
77 |Vytrhani obrub krajnikd obrubnikl stojatych m 15,00 44,00 660,00 15,00 44,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
78 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 38,45 152,40 5 859,32 38,45 152,40 5 859,32 0,00 0,00 0,00 0,00]
79 |Poplatek za skladku stavebni suti t 38,45 78,60 3021,93 38,45 78,60 3 021,93 0,00 0,00 0,00 0,00]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 17 934,89 17 934,89 0,00 0,00 0,00
Podkladni_a vedlejsi konstrukce
80 [Loze pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 22,33 739,70 16 517,50 22,33 739,70 16 517,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
81 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 40,00 224,70 8 988,00 40,00 224,70 8 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 25 505,50 25 505,50 0,00 0,00 0,00
Trubni vedeni
82 [Nasunutf trubni sekce do chranicky DN 300, vEetné kluznych objimek, 16,00 2 288,70 36 619,20 16,00 2288,70 36 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00
uzavieni ¢el chranicky
83 [MontaZ trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 150 a DN 200 m 219,00 29,50 6 460,50 219,00 29,50 6 460,50 0,00 0,00 0,00 0,00
84 |Roura PVC kanaliza¢ni hladka DN150 mm SN8 m 239,37 350,10 83 802,39 239,37 350,10 83 802,39 0,00 0,00 0,00 0,00]
85 |Montaz tvarovek jednoosych z PVC a PP DN 150 kus 39,00 72,30 2819,70 39,00 72,30 2819,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
86 |Koleno kanalizaéni PVC hladké DN150/45° kus 17,26 308,30 5319,72 17,26 308,30 5319,72 0,00 0,00 0,00 0,00]
87 |Zatka kanalizaéni PVC hladké DN 150 kus 22,33 41,70 931,16 22,33 41,70 931,16 0,00 0,00 0,00 0,00]
88 [Montaz tvarovek odboénych z PVC a PP DN250 a DN300 kus 17,00 174,40 2 964,80 17,00 174,40 2 964,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
89 |Odbocka kanalizaéni PP/PVC DN 250/150 45° kus 17,26 2 121,80 36 611,66 17,26 2 121,80 36 611,66 0,00 0,00 0,00 0,00]
90 Zk'ousvka’ tesnogstl kana!|zace, potrubi v€etné Sachet, vodou, véetné m 219,00 102,00 22 338,00 219,00 102,00 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00
utésnéni koncu potrubi
Trubni vedeni celkem : 197 867,13 197 867,13 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani
91 [Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 52,00] 69,70 3 624,40 52,00] 69,70 3 624,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 3 624,40 3 624,40 0,00 0,00 0,00
ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY celkem : 1079 167,31 Kg| 1104 125,01 K& 24 957,70 K& 24 957,70 K¢ 0,00 K&
OPRAVY MISTNICH KOMUNIKACIi PO VYKOPECH
Komunikace
92 |Provizorni oprava komunikace ( skladba: hutnény Stérk tl. 35cm,
asfaltovy recyklat(prosivka) 15 cm) véetné likvidace provizorni m2 432,50 535,30 231 517,25 432,50 535,30 231 517,25 0,00 0,00 0,00 0,00]
opravy(odtézeni, odvoz, ulozei v¢. poplatki)
93 [Vyspraveni podkladu po prekopech ze §térkopisku SP tl. 100mm m2 63,50 80,90 5137,15 63,50 80,90 5137,15 0,00 0,00 0,00 0,00]
94 [Vvyspraveni podkladu po prekopech ze §térkopisku SP tl. 150mm m2 432,20 120,80 52 209,76 432,20 120,80 52 209,76 0,00 0,00 0,00 0,00
95 [Vyspraveni podkladu po prekopech $térkodrti SD tl. 150mm m2 24,20 120,80 2 923,36 24,20 120,80 2 923,36 0,00 0,00 0,00 0,00]
% ;’g;pr;a"e”' podkladu po prekopech obalovanym kamenivem OKS tl m2 432,20 296,60 128 190,52 432,20 296,60 128 190,52 0,00 0,00 0,00 0,00
97 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 200mm m2 432,20 444,30 192 026,46 432,20 444,30 192 026,46 0,00 0,00 0,00 0,00]
98 |Postiik Zivicny infiltratni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 m2 432,20 18,30 7 909,26 432,20 18,30 7 909,26 0,00 0,00 0,00 0,00
99 |Postiik Zivicny spojovaci z asfaltu v mnoZstvi do 0,70 kg/m2 m2 577,00 15,30 8 828,10 577,00 15,30 8 828,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
100 |Asfaltovy beton ABS | t1 50 mm § do 3 m m2 577,00 308,80 178 177,60 577,00 308,80 178 177,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&

SO 1.003 Lokalita - okoli ul. Prazské

101 [Kryt cementobetonovy vozovek CB IIl tl. 150mm m2 24,20 532,60 12 888,92 24,20 532,60 12 888,92 0,00 0,00 0,00 0,00

102 |Zaliti spar asfaltovou zalivkou s posypem m 1448,00 36,10 52 272,80 1448,00 36,10 52 272,80 0,00 0,00 0,00 0,00

103 g;s:;;:etonove diazby komunikaci pro péSi do loze z kameniva m2 63,50 222,60 14.135,10 63,50 222,60 14135,10 0,00 0,00 0,00 0,00

104 |dlazba deskova betonova 30x30x5,5 cm seda m2 6,35 242,10 1537,34 6,35 242,10 1537,34 0,00 0,00 0,00 0,00]

105 Ogazem silniéniho (’)brubmku betonového stojatého s bo¢ni opérou do m 15,00 243,40 3651,00 15,00 243,40 3651,00 0,00 0,00 0,00 0,00
loZe z betonu prostého

106 |obrubnik betonovy silniéni 100x10x25 cm kus 15,00 98,30 1474,50 15,00 98,30 1 474,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
Komunikace celkem : 892 879,12 892 879,12 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani

107 |Ogisténi vybour. dlazdic s vypIni kamen. téZenym m2 ] 63,50| 20,80 1320,80 63,50| 20,80 1 320,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 1 320,80 1 320,80 0,00 0,00 0,00
OPRAVY MiSTNICH KOMUNIKACIi PO VYKOPECH celkem : 894 199,92 Kg| 894 199,92 K¢ 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
SO0 1.003 Lokalita - okoli ul. Prazské celkem : 6 520 734,52 K¢| 6 459 721,91 K¢| -61 012,61 Kg¢| 24 957,70 K¢ -85 970,31 K¢|
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ZlepsSeni kvality vod horniho povodi feky Moravy - Il. faze,

CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto HanusSovice - doplnéni kanalizace

SO 1.004 LOKALITA - OKOLi MU A PRUMYSLOVA OBLAST

stavba ,,Horni Pomoravi ll - sever*

ﬁozpoéet dle SoD Skutecnost Rozdil - CENA ZL f)omérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstvi Jedn. cena Celkova cena Mnozstvi Jedn. cena Celkova cena Mnozstvi Celkova cena VCP MNP
Ké&/m.j. Ké Ké&/m.j. Ké K&
SO 1.004 LOKALITA - OKOLi MU A PRUMYSLOVA OBLAST
KANALIZENI STOKY IA-, I1A-1.1, 1A-1.2, 1A-1.2.1
Dil: Zemni prace
Cerpani vody, véetné zajisténi potfebného poctu provoznich a
1 |?éloznich Cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrubi, zajisténi kpl 1| e0450,00 60 450,00 1| 60450,00 60 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vy€erpané vody, poplatkl za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
2 |Doc¢asné zajisténi potrubi m 46,50 167,50 7 788,75 45,84 167,50 7 677,80 -0,66 -110,95 0,00 -110,95)
3 |Docasné zajisténi kabell m 34,50 167,50 5778,75 34,01 167,50 5 696,43 -0,49 -82,32 0,00 -82,32)
4 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 152,20 278,80 42 433,36 150,03 278,80 41 828,89 -2,17 -604,47 0,00 -604,47|
5 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 129,60 144,90 18 779,04 127,75 144,90 18 511,53 -1,85 -267,51 0,00 -267,51
6 |Odkopavky nezapazené v hor. ti. 1-4 m3 28,80 195,40 5 627,52 28,39 195,40 5 547,35 -0,41 -80,17 0,00 -80,17]
Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
7 [surovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 2371,53 221,80 526 005,35 2337,75 221,80 518 512,29 -33,78 -7 493,06 0,00 -7 493,06
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostredek
Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
g[S urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 73,35 995,30 73001,27 72,30 995,30 71 961,35 1,04 -1039,92 0,00 -1039,92
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
9 ;ﬁ’;ﬁ‘:ig;:ﬁgf"ym trub délky do 100 m D nad 720 do 820 mm | m 12,00 4120450 494 454,00 12,00]  41204,50 494 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |Trubka ocelova DN 800 12,00 16 003,70 192 044,40 12,00 16 003,70 192 044,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
11 |Pazeni a rozepreni stén ryh hl. do 4m m2 4919,47 133,80 658 225,09 4 849,39 133,80 648 848,52 -70,08 -9 376,57 0,00 -9 376,57
12 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 4 m m2 4.919,47 27,60 135 777,37 4 849,39 27,60 133 843,19 -70,08 -1 934,18 0,00 -1934,18]
13 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 2 371,53 23,20 55 019,50 2 337,75 23,20 54 235,73 -33,78 -783,77 0,00 -783,77]
14 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 aZ 7 hl vykopu do 2,5 m m3 73,35 25,40 1 862,99 72,30 25,40 1 836,45 -1,04 -26,54 0,00 -26,54]
15 ://:ﬂ%:;:? pfemisténi pfebytecného vykopku z hor.1-4 na skladku m3 1.826,36 253,00 462 069,08 1.800,34 253,00 455 486,80 26,02 6 582,28 0,00 6 582,28
16 L’gﬂ%g;’:f premisténi prebytecného vykopku z hor.5-7 na skiadku m3 73,35 265,20 19 451,36 72,30 265,20 19 174,27 -1,04 277,09 0,00 277,09
17 _|UloZeni sypaniny do hrazi, hutnéni m3 28,80 106,70 3 072,96 28,39 106,70 3 029,18 -0,41 -43,78 0,00 -43,78]
18 |zemina jilovinova BH t 30,24 428,20 12 948,77 29,81 428,20 12 764,31 -0,43 -184,46 0,00 -184,46
19 |kamenivo tézené hrubé tiida B t 29,09 244,20 7 103,78 28,68 244,20 7 002,58 -0,41 -101,20 0,00 -101,20
20 |Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 1642,42 88,80 145 846,45 1619,02 88,80 143 768,84 -23,40 -2 077,61 0,00 -2 077,61
21 |Vhodny zasypovy material pro komunikace podle TP146 t 1780,97 244,20 434 912,87 1755,60 244,20 428 717,44 -25,37 -6 195,43 0,00 -6 195,43]
22 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 548,43 306,40 168 039,87 540,62 306,40 165 646,10 -7,81 -2 393,77 0,00 -2 393,77
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.004 LOKALITA - OKOLi MU A PRUMYSLOVA OBLAST
Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
23 [Mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 915,88 244,20 223 658,63 902,84 244,20 220 472,56 13,05 -3186,07 0,00 -3 186,07,
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
24 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 1795,00 11,00 19 745,00 1769,43 11,00 19 463,73 -25,57 -281,27 0,00 -281,27]
25 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim m2 901,00 16,60 14 956,60 888,17 16,60 14 743,54 -12,83 -213,06 0,00 -213,06
26 |Rozprostreni ornice, rovina, tl. do 20 cm vé&.oseti travnim semenem m2 309,00 71,30 22 031,70 304,60 71,30 21717,85 -4,40 -313,85 0,00 -313,85)
27 |Rozprostfeni ornice, rovina, tl. do 30 cm v&.oseti travnim semenem m2 226,00 100,70 22 758,20 222,78 100,70 22 434,00 -3,22 -324,20 0,00 -324,20)
28 |Zhotoveni obalu z juty ve dvou vrstvach -ochrana stroml m2 4,00 48,50 194,00 4,00 48,50 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 |Ochrana stromu bednénim m2 8,00 328,40 2 627,20 8,00 328,40 2 627,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
30 |Poplatek za skladku zeminy m3 1.899,71 116,10 220 556,33 1872,65 116,10 217 414,45 -27,06 -3 141,88 0,00 -3 141,88
Zemni prace celkem : 4 057 220,19 4010 104,78 -47 115,41 0,00 -47 115,41
Dil: Pfipravné a pfidruzené prace
31 S;)éztebram dlazeb ze silni¢nich panell véetné odvozu na mezideponii a m2 6,00 24810 1488,60 5.91 248,10 1467,39 0,09 21,21 0,00 21,21
3 |Rozebrani diazeb z betonovych diazdic na sucho véetné odvozu na m2 102,00 77,80 7 935,60 100,55 77,80 7 822,56 -1,45 -113,04 0,00 -113,04
mezideponii a zpét
33 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva t&Zzeného tl 100 mm m2 102,00 22,00 2 244,00 100,55 22,00 2212,03 -1,45 -31,97 0,00 -31,97]
34 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 74,40 50,10 372744 73,34 50,10 3674,34 -1,06 -53,10 0,00 -53,10
35 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 520,60 113,80 59 244,28 513,18 113,80 58 400,33 -7,42 -843,95 0,00 -843,95|
36 |Odstranéni podkladu pl.200 m2, bet.prosty tl.150 mm m2 44,00 58,70 2 582,80 43,37 58,70 2 546,01 -0,63 -36,79 0,00 -36,79
37 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 699,00 22,00 15 378,00 689,04 22,00 15 158,94 -9,96 -219,06 0,00 -219,06
38 |Vytrhani obrub krajnik obrubnikl stojatych m 25,00 44,00 1100,00 24,64 44,00 1084,33 -0,36 -15,67 0,00 -15,67|
39 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.ulozeni t 433,38 152,40 66 046,65 427,20 152,40 65 105,80 -6,17 -940,85 0,00 -940,85|
40 |Poplatek za skladku stavebni suti t 433,38 78,60 34 063,51 427,20 78,60 33 578,27 -6,17 -485,24 0,00 -485,24]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 193 810,88 191 050,00 -2 760,88 0,00 -2 760,88 I
Dil: Zaklady a zvlastni zakladani
41 ;::t':gs“zdre”azn'c" trubek loze a obsyp Stérkopiskem, DN 100, 917,50 175,60 161 113,00 904,43 175,60 158 817,91 13,07 -2 295,09 0,00 -2 295,09
42 |Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m m 2,00 2 381,40 4 762,80 2,00 2 381,40 4 762,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
43 |Zafoukani mezikruzi betonem hubenym-protiak m3 5,39 13 735,50 74 034,35 5,39 13 735,50 74 034,35 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 239 910,15 237 615,06 -2 295,09 0,00 -2 295,09
Dil: Podkladni a vedlej$i konstrukce
44 |LoZe pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 149,57 739,70 110 636,93 147,44 739,70 109 060,88 -2,13 -1 576,05 0,00 -1 576,05
45 |Beton zaklad. desek prosty C12/15, bednéni m3 13,20 4 408,20 58 188,24 13,01 4 408,20 57 359,34 -0,19 -828,90 0,00 -828,90)
46 |Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 46,00 224,70 10 336,20 46,00 224,70 10 336,20 0,00 0,00 0,00 0,00
47 |%&hoz 2 lomového kamene s prostérkovanim 2 terénu hmotnost do m3 28,80 1291,60 37 198,08 28,80 1291,60 37 198,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200 kg, urovnani povrchu
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 216 359,45 213 954,50 -2 404,95 0,00 -2 404,95
Dil: Trubni vedeni
Nasunuti trubni sekce do chranicky DN 800, v&etn& kluznych objimek, m | 12‘00| 2 409.30 28 911,60 12,00 240930 28 911,60 0.00 0.00 0,00 0,00

uzavieni ¢el chranicky
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Pol. Popis polozky m,j. Mnostvi Jedrj. ce.na Celkove') cena Mnozstvi Jedt\. cgna Celkove cena Mnogstvi Celkov% cena VCP MNP
K&/m.j. Ké Ké&/m.j. Ké Ké

SO 1.004 LOKALITA - OKOLi MU A PRUMYSLOVA OBLAST

49 |Propoj nové Sachty na stavajici potrubi PVC DN 300 dl.cca 2,1 m kus 2 9843,30 19 686,60 2 9843,30 19 686,60 0,00 0,00 0,00 0,00
vE&.v8ech souvisejicich praci

50 |Stavenistni prefabrikat z betonu C 30/37-shybka kus 50 3 368,50 168 425,00 50 3 368,50 168 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 |Bandaz litinového potrubi-drevane lats-shybka m 26,50 226,20 5 994,30 26,50 226,20 5 994,30 0,00 0,00 0,00 0,00

52 |Montaz trub ztrub litinovych, t&sneni, DN 250 a DN 300 m 26,50 178,60 4732,90 27,94 178,60 4 990,08 1,44 257,18 257,18 0,00

53 |Trubka z tvarne litiny , zamkove spoje DN 250 m 26,77 8 417,60 225 297,06 28,22 8 417,60 237 539,62 1,45 12 242,56 12 242,56 0,00

54 |Obetonovani potrubi beton C 30/37, bedneni m3 3,81 4 963,40 18 885,74 3,75 4963,40 18 616,71 0,05 269,03 0,00 269,03

55 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 250 a DN 300 m 891,00 41,30 36 798,30 876,49 41,30 36 199,04 -14,51 -599,26 0,00 -599,26

56 |Roura PP kanalizaéni DN250 SN8 m 973,86 829,20 807 527,20 958,00 829,20 794 376,56 15,86 13 150,64 0,00 13 150,64

57 |Montaz tvarovek odbocnych z PVC a PP DN250 a DN300 kus 4 174,40 697,60 4 174,40 697,60 0,00 0,00 0,00 0,00

58 |Odbotka kanalizacni DN 250/150 45° nebo 300/150 45° kus 4,06 2 895,90 11757,35 4 2 895,90 11 757,35 0,00 0,00 0,00 0,00

59 |Sachta prefabrikovana z betonovych dilci pro DN 250 vySka vstupu kus 2| 2548820 50 976,40 2| 2548820 50 976,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m vé.upravy zhlavi Sachty

go |Sachta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 250 vySka vstupu | g 24| 2745070 650 032,80 24| 2745970 659 032,80 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 m v€.upravy zhlavi S$achty

g1 |Sachta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 250 vyska vstupu | o 6| 3332520 199 951,20 6| 3332520 199 951,20 0,00 0,00 0,00 0,00
4,0 m v&.Upravy zhlavi Sachty

g2 |Sachta prefabrikovana z betonovych dilct pro DN 250 vySka vstupu kus 1 36 320,10 36 320,10 1 36 320,10 36 320,10 0,00 0,00 0,00 0,00
5,0 m v€.upravy zhlavi S$achty

63 z;fgibgh";’gga uliéni vpust kanalizaéni bez z&pachové uzaverky, kus 4 1626230 65 049,20 4l 1626230 65 049,20 0,00 0,00 0,00 0,00

p4 |PROuSka tésnosti kanalizace, potrubi vCetné Sachet, vodou, veetné 917,50 110,80 101 659,00 904,43 110,80 100 210,84 13,07 -1448,16 0,00 -1448,16
utésnéni koncu potrubi

65_|Prohlidka kamerou potrubi DN 250, zaznam m 917,50 42,80 39 269,00 904,43 42,80 38 709,60 13,07 -559,40 0,00 -559,40
Trubni vedeni celkem : 2480 971,35 2 477 444,60 -3526,75 12 499,74 -16 026,49

Dil: Ostatni konstrukce, bourani

66 |Rezani stavajicino Zivicného krytu hl do 50 mm m 892,00 69,70 62 172,40 879,29 69,70 61 286,74 12,71 -885,66 0,00 -885,66

67 |Rezani stavajicino Zivicneho krytu hi do 100 mm m 30,00 82,00 6 560,00 78,86 82,00 6 466,55 1,14 -93,45 0,00 93,45

68 |Bourani konstrukci z kamennych kvadri m3 28,80 1 232,90 35 507,52 28,39 1 232,90 35 001,71 0,41 -505,81 0,00 -505,81

69 [Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.ulozeni t 79,20 152,40 12 070,08 78,07 152,40 11 898,14 -1,13 -171,94 0,00 -171,94

70 |Poplatek za skladku stavebni suti t 79,20 323,50 25 621,20 78,07 323,50 25 256,22 1,13 364,98 0,00 364,98
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 141 931,20 139 909,36 -2 021,84 0,00 -2 021,84
ODBOGKY PRO DOMOVNIi PRIPOJKY

Dil: Zemni prace

71 |Dotasné zajistani potrubi m 22,50 167,50 3768,75 22,50 167,50 3768,75 0,00 0,00 0,00 0,00

72 |Dotasné zajistani kabeld m 22,50 167,50 3768,75 22,50 167,50 3768,75 0,00 0,00 0,00 0,00

73 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 75,00 278,80 20 910,00 75,00 278,80 20 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

74 |Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 50 m m3 47,70 144,90 6 911,73 47,70 144,90 6 911,73 0,00 0,00 0,00 0,00]
Hloubeni ryh $itky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych

75 |8 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim m3 335,20 221,80 74 347,36 335,20 221,80 74 347,36 0,00 0,00 0,00 0,00

vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.004 LOKALITA - OKOLi MU A PRUMYSLOVA OBLAST
Hloubeni ryh §|’?ky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
76 |8 urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 10,40 995,30 10 351,12 10,40 995,30 10 351,12 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostredek
77 |Pazeni a rozepreni stén ryh hl. do 4m m2 720,00 133,80 96 336,00 720,00 133,80 96 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
78 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 4 m m2 720,00 27,60 19 872,00 720,00 27,60 19 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
79 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 335,20 23,20 7 776,64 335,20 23,20 7 776,64 0,00 0,00 0,00 0,00]
80 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 5 aZ 7 hl vykopu do 2,5 m m3 10,40 25,40 264,16 10,40 25,40 264,16 0,00 0,00 0,00 0,00]
81 ://:ﬂ%:;:? premisténi prebytecneho vykopku z hor.1-4 na skiddku m3 149,10 253,00 37 722,30 149,10 253,00 37 722,30 0,00 0,00 0,00 0,00
82 L’gﬂ%;’;’:? premisténi prebytecneho vykopku z hor.5-7 na skiadku m3 10,40 265,20 2758,08 10,40 265,20 2758,08 0,00 0,00 0,00 0,00
83 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 224,60 88,80 19 944,48 224,60 88,80 19 944,48 0,00 0,00 0,00 0,00
84 |Vhodny zasypovy material pro komunikace podle TP146 t 64,30 244,20 15 700,84 64,30 244,20 15 700,84 0,00 0,00 0,00 0,00]
85 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 99,00 306,40 30 333,60 99,00 306,40 30 333,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
ge | MM Pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 165,33 244,20 40 373,59 165,33 244,20 40 373,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Minimalni stupen hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
87 |Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 aZ 4 bez zhutnéni m2 220,00 11,00 2 420,00 220,00 11,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
88 |Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 a2 4 se zhutnénim m2 60,00 16,60 996,00 60,00 16,60 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
89 [Rozprostreni ornice, rovina, tl. do 20 cm v&.oseti travnim semenem m2 220,00 71,30 15 686,00 220,00 71,30 15 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 |Poplatek za skladku zeminy m3 159,50 116,10 18 517,95 159,50 116,10 18 517,95 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zemni prace celkem : 428 759,35 428 759,35 0,00 0,00 0,00
Dil: Pfipravné a pfidruzené prace
91 Rongram f:lllazebvz betonovych dlazdic na sucho véetné odvozu na m2 30,00 77.80 233400 30,00 77.80 233400 0,00 0,00 0,00 0,00
mezideponii a zpét
92 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 100 mm m2 30,00 22,00 660,00 30,00 22,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
93 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 22,00 113,80 2 503,60 22,00 113,80 2 503,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
94 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 30,00 22,00 660,00 30,00 22,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
95 |Vytrhani obrub krajnikt obrubnikd stojatych m 15,00 44,00 660,00 15,00 44,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
96 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé&.uloZeni t 29,89 152,40 4 554,47 29,89 152,40 4 554,47 0,00 0,00 0,00 0,00]
97 |Poplatek za skladku stavebni suti t 29,89 78,60 2 348,96 29,89 78,60 2 348,96 0,00 0,00 0,00 0,00]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 13 721,03 13 721,03 0,00 0,00 0,00
Dil: Podkladni a vedlej$i konstrukce
98 |LoZe pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 22,00 739,70 16 273,40 22,00 739,70 16 273,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
99 |Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 30,00 224,70 6 741,00 30,00 224,70 6 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 23 014,40 23 014,40 0,00 0,00 0,00
Dil: Trubni vedeni
100 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 150 a DN 200 m 200,00 29,50 5 900,00 200,00 29,50 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
101 |Roura PVC kanalizaéni hladka DN150 mm SN8 m 218,60 350,00 76 510,00 218,60 350,00 76 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
102 |Montaz tvarovek jednoosych z PVC a PP DN 150 kus 34 72,30 2 458,20 34 72,30 2 458,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
103 |Koleno kanalizaéni PVC hladké DN150/45° kus 13,20 308,30 4 068,02 13,20 308,30 4 068,02 0,00 0,00 0,00 0,00]
104 |Zatka kanalizacni PVC hladké DN 150 kus 21,32 41,70 888,84 21,32 41,70 888,84 0,00 0,00 0,00 0,00]
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Pol. Popis polozky m,j. Mnostvi Jedrj. ce.na Celkove') cena Mnozstvi Jed[\. cgna Celkove cena Mnogstvi Celkov% cena VCP MNP
K&/m.j. Ké Ké&/m.j. Ké Ké
SO 1.004 LOKALITA - OKOLi MU A PRUMYSLOVA OBLAST
105 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 250 a DN 300 kus 13 41,30 536,90 13 41,30 536,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
106 |Odbocka kanalizaéni PP/PVC DN 250/150 45° kus 13,20 2121,70 27 995,83 13,20 2121,70 27 995,83 0,00 0,00 0,00 0,00
107 |#Kouska tésnosti kanalizace, potrubi véetné Sachet, vodou, véetné m 200,00 102,00 20 400,00 200,00 102,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
utésnéni koncu potrubi
Trubni vedeni celkem : 138 757,79 138 757,79 0,00 0,00 0,00
Dil: Ostatni konstrukce, bourani
108 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 40,00] 69,70 2 788,00 40,00] 69,70 2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 2 788,00 2 788,00 0,00 0,00 0,00
OPRAVY KOMUNIKACi PO VYKOPECH
Dil: Komunikace
Provizorni oprava komunikace ( skladba: hutnény stérk tl. 35cm,
109 |asfaltovy recyklat(prosivka) 15 cm) v¢etné likvidace provizorni m2 542,60 535,10 290 345,26 542,60 535,10 290 345,26 0,00 0,00 0,00 0,00
opravy(odtéZeni, odvoz, uloZei v¢. poplatki)
110 |Vyspraveni podkladu po pfekopech ze $térkopisku SP tl. 100mm m2 132,00 80,90 10 678,80 132,00 80,90 10 678,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
111 |Vyspraveni podkladu po pfekopech ze $térkopisku SP tl. 150mm m2 542,60 120,80 65 546,08 225,00 120,80 27 180,00 -317,60 -38 366,08 0,00 -38 366,08
112 |Vyspraveni podkladu po piekopech $térkodrti SD tl. 150mm m2 74,40 120,80 8 987,52 74,40 120,80 8 987,52 0,00 0,00 0,00 0,00
113 |Vyspraveni podkladu po piekopech §térkodrti SD tl. 200mm m2 30,40 160,50 4879,20 30,40 160,50 4 879,20 0,00 0,00 0,00 0,00
114 gg;pr;a"e”' podkladu po prekopech obalovanym kamenivem OKS tl m2 542,60 296,60 160 935,16 225,00 296,60 66 735,00 317,60 -94 200,16 0,00 -94 200,16
115 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC I, tl. 200mm m2 542,60 444,30 241 077,18 225,00 444,30 99 967,50 -317,60 -141 109,68 0,00 -141 109,68
116 |Postiik Ziviény infiltraéni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 m2 542,60 18,30 9 929,58 225,00 18,30 4 117,50 -317,60 -5 812,08 0,00 -5 812,08
117 |Postiik ZiviEny spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 729,00 15,30 11 153,70 302,29 15,30 4 625,11 -426,71 -6 528,59 0,00 -6 528,59
118 |Asfaltovy beton ABS tl 50 mm § do 3 m m2 729,00 308,80 225 115,20 302,29 308,80 93 348,54 -426,71 -131 766,66 0,00 -131 766,66
119 [Kryt cemntobetonovy vozovek CB Il tl. 150mm m2 44,00 532,60 23 434,40 44,00 532,60 23 434,40 0,00 0,00 0,00 0,00
120 |Zzaliti spar asfaltovou zalivkou s posypem m 932,00 36,10 33 645,20 386,47 36,10 13 951,66 -545,53 -19 693,54 0,00 -19 693,54
121 |{{adent betonové dlazby komunikact pro pesi do loze z kameniva m2 132,00 222,60 29 383,20 132,00 222,60 29 383,20 0,00 0,00 0,00 0,00
122 |dlazba deskova betonova 30x30x5,5 cm seda m2 13,00 242,00 3 146,00 13,00 242,00 3 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 |Osazeni dilcu z predpjatého betonu do loZe z kameniva téZzeného m2 6,00 266,10 1 596,60 6,00 266,10 1 596,60 0,00 0,00 0,00 0,00
124 |panel silniéni vel. 300x200x21,5 cm kus 1 9611,20 9611,20 1 9611,20 9611,20 0,00 0,00 0,00 0,00
125 Ofazem silni€niho (?brubnlku betonového stojatého s boni opérou do m 40,00 243,40 9736,00 40,00 243,40 9736,00 0,00 0,00 0,00 0,00
loZe z betonu prostého
126 |obrubnik betonovy silniéni 100x10x25 cm kus 40 98,30 3 932,00 40 98,30 3 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Komunikace celkem : 1143 132,28 705 655,49 -437 476,79 0,00 -437 476,79
Dil: Ostatni konstrukce, bourani
127 |Ocisténi vybour. dlazdic s vypIni kamen. tézenym m2 132,00] 20,80 2 745,60 132,00] 20,80 2 745,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 2 745,60 2 745,60 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozstvi Sl LG Mnozstvi Jedn. cena Celkova cena Mnozstvi Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.004 LOKALITA - OKOL| MU A PRUMYSLOVA OBLAST
SO 1.004 LOKALITA - OKOL| MU A PRUMYSLOVA OBLAST CELKEM : 9083 121,67 K& 8 585 519,96 K¢ -497 601,71 K& 1249974 Ke|  -510 101,45 K&
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto Hanusovice - doplnéni kanalizace

SO 1.005 Lokalita - Horni HanusSovice

Rozpocet dle SoD Skuteénost Rozdil - CENA ZL Domérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstyi | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena L IC Mnozstvi | Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Keé Ké&/m.j. K& Ke
S0 1.005 Lokalita - Horni Hanusovice
KANALIZENi STOKY KA, KA-L.1, GA-l, GA-1.1, GA-1.2, GA-1.3, GA-ll, GA-Il.1, FA-l, FA-1.1, FA-l.2
Dil: |Zemni prace
1 |Cerpani vody, véetné& zajisténi potfebného poctu provoznich a
zaloznich Cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrub, zajisténi kpl 1,00 229 096,00 229 096,00 1,00[ 229 096,00 229 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vy¢erpané vody, poplatki za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
2 |Docasné zaijisténi potrubi m 147,00 167,50 24 622,50 146,92 167,50 24 608,47 -0,08 -14,03 0,00 -14,03]
3 |Docasné zajisténi kabeld m 52,50 167,50 8 793,75 52,47 167,50 8 788,74 -0,03 -5,01 0,00 -5,01
4 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 395,80 278,80 110 349,04 395,57 278,80 110 286,16 -0,23 -62,88 0,00 -62,88]
5 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 24,10 144,80 3 489,68 24,09 144,80 3 487,69 -0,01 -1,99 0,00 -1,99
6 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 7718,64 221,70 1711 222,49 7714,24 221,70 1710 247,43 -4,40 975,06 0,00 -975,06
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
7 |Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 238,72 995,30 237 599,01 238,58 995,30 237 463,63 0,14 135,38 0,00 135,38
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
8 |Pazeni a rozepreni stén ryh hl. do 4m m2 16117,84 133,80 2 156 566,99 16108,66 133,80 2 155 338,18 -9,18 -1 228,81 0,00 -1228,81
9 |Odstranéni paZeni stén ryh hl. do 4 m m2 16117,84 27,60 444 852,38 16108,66 27,60 444 598,91 -9,18 -253,47 0,00 -253,47
10 |Svislé premisténi vykopku z horniny t. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 7718,64 23,20 179 072,45 7714,24 23,20 178 970,41 -4,40 -102,04 0,00 -102,04
11 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 aZ 7 hl vykopu do 2,5 m m3 238,72 25,40 6 063,51 238,58 25,40 6 060,06 -0,14 -3,45 0,00 -3,45
12 ://:ﬂ%:;:? pfemisténi pfebytecného vykopku z hor.1-4 na skladku m3 7586,94 252,90 1918 737,38 7582,62 252,90 1917 644,08 432 -1093,30 0,00 -1 093,30
3 L’gﬂ%;’;’:f premisténi prebytecneho vykopku z hor.5-7 na skiadku m3 238,72 265,20 63 308,81 238,58 265,20 63 272,74 -0,14 -36,07 0,00 -36,07
14 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 4776,81 88,80 424 181,08 4774,09 88,80 423 939,38 -2,72 -241,70 0,00 -241,70)
15 |Vhodny zasypovy material pro komunikace podle TP146 t 7757,34 244,20 1894 342,92 7752,92 244,20 1893 263,52 -4,42 -1 079,40 0,00 -1 079,40
16 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 2212,46 306,30 677 675,89 2211,20 306,30 677 289,75 -1,26 -386,14 0,00 -386,14
17 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 3694,81 244,20 902 271,38 3692,70 244,20 901 757,27 2,11 514,11 0,00 514,11
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
18 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 333,50 11,00 3 668,50 333,31 11,00 3 666,41 -0,19 -2,09 0,00 -2,09
19 |Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 6540,65 16,60 108 574,79 6536,92 16,60 108 512,92 -3,73 -61,87 0,00 -61,87]
20 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢.oseti travnim semenem m2 120,50 71,20 8 579,60 120,43 71,20 8 574,71 -0,07 -4,89 0,00 -4,89
21 |Zhotoveni obalu z juty ve dvou vrstvach -ochrana stromul m2 20,00 48,50 970,00 19,99 48,50 969,45 -0,01 -0,55 0,00 -0,55)
22 |Ochrana stromu bednénim m2 40,00 328,40 13 136,00 39,98 328,40 13 128,52 -0,02 -7,48 0,00 -7,48|
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstyi | Jedn. cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
S0 1.005 Lokalita - Horni Hanusovice
23 |Zaijisténi sloupu vzepienim a kotvenim kus 7,00 2 184,30 15 290,10 7,00 2 184,30 15 281,39 0,00 -8,71 0,00 -8,71
24 |Poplatek za skladku zeminy m3 7825,66 116,10 908 559,36 7821,20 116,10 908 041,66 -4,46 -517,70 0,00 -517,70)]
Zemni prace celkem : 12 051 023,61 12 044 287,48 -6 736,13 0,00 -6 736,13
Dil: |Pripravné a pfidruzené prace
25 Rongranl glazeb'z betonovych dlazdic na sucho v€etné odvozu na m2 21,50 77.80 167270 21,49 77.80 167175 0,01 0,95 0,00 -0,95
mezideponii a zpét
26 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZzeného tl 100 mm m2 21,50 22,00 473,00 21,49 22,00 472,73 -0,01 -0,27 0,00 -0,27|
27 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 305,25 75,70 23 107,43 305,08 75,70 23 094,26 -0,17 -13,17 0,00 -13,17]
28 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 3850,70 113,70 437 824,59 3848,51 113,70 437 575,12 -2,19 -249,47 0,00 -249,47|
29 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Zivicnych tl 50 mm m2 5981,90 22,00 131 601,80 5978,49 22,00 131 526,81 -3,41 -74,99 0,00 -74,99
30 |Vytrhani obrub krajnikd obrubnikl stojatych m 100,00 44,00 4 400,00 99,94 44,00 4 397,49 -0,06 -2,51 0,00 -2,51
31 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.ulozeni t 2888,14 152,30 439 863,87 2886,50 152,30 439 613,24 -1,65 -250,63 0,00 -250,63]
32 |Poplatek za skladku stavebni suti t 2888,14 78,60 227 007,88 2886,50 78,60 226 878,53 -1,65 -129,35 0,00 -129,35)
Pripravné a pridruzené prace celkem : 1265 951,27 1265 229,93 -721,34 0,00 -721,34
Dil: |Zaklady a zvlastni zakladani
33 ;::t';’:t‘ijlédre”azn'd‘ trubek loze a obsyp Stérkopiskem, DN 100, 3377,50 175,50 592 751,25 3375,58 175,50 592 413,50 1,92 337,75 0,00 337,75
34 [Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m 10,00 2 381,20 23 812,00 10,00 2 381,20 23 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 616 563,25 616 225,50 -337,75 0,00 -337,75
Dil: |Podkladni_a vedlejsi konstrukce
35 |Loze pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 603,43 739,60 446 295,35 603,08 739,60 446 041,05 -0,34 -254,30 0,00 -254,30)]
36 |Beton zaklad. desek prosty C12/15, bednéni m3 51,60 4 407,90 227 447,64 51,57 4 407,90 227 318,04 -0,03 -129,60 0,00 -129,60)
87 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 70,00 224,70 15 729,00 70,00 224,70 15 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 [Zahoz z IomoYeho kamene s proStérkovanim z terénu hmotnost do m3 24,00 1291,50 30 996,00 24,00 1291,50 30 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 kg, urovnani povrchu
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 720 467,99 720 084,09 -383,90 0,00 -383,90
Dil: [Trubni vedeni
39 [Propoj nové Sachty na stavajici potrubi PVC DN 300 dl.cca 2,1 m kus 200 984250 19 685,00 200 984250 19 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vé.vSech souvisejicich praci
40 |Obetonovani potrubi beton C 30/37, bednéni m3 7,37 4 963,10 36 563,16 7,36 4 963,10 36 542,32 0,00 -20,84 0,00 -20,84]
41 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 250 a DN 300 m 3377,50 41,30 139 490,75 3375,60 41,30 139 412,28 -1,90 -78,47 0,00 -78,47|
42 |Roura PP kanalizatni DN250 SN8 m 3691,61 829,20 3061 080,94 3689,53 829,20 3 059 358,94 -2,08 -1 722,00 0,00 -1 722,00
43 |Montaz tvarovek odboénych z PVC a PP DN250 a DN300 kus 3,00 41,30 123,90 3,00 41,30 123,90 0,00 0,00 0,00 0,00
44 |Odbocka kanalizaéni DN 250/150 45° nebo 300/150 45° kus 3,05 2 895,60 8 817,10 3,05 2 895,60 8 817,10 0,00 0,00 0,00 0,00
45 |Sachta prefabrikované z betonovjch dilci pro DN 250 vySka vstupu kus 2,00 2548620 50 972,40 2,00  25486,20 50 972,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m v¢.upravy zhlavi Sachty
46| Sachta prefabrikovand z betonovych dilcd pro DN 250 vyska vstupu | -y g 107,00 27 457,60 2937 963,20 107,00 27457,60 2 937 963,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 m vé.Upravy zhlavi Sachty
47 |Sachta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 250 vySka vstupu | -y g 6,00 3332270 199 936,20 6,00 3332270 199 936,20 0,00 0,00 0,00 0,00
4,0 m v&.upravy zhlavi Sachty
48 |>achta prefabrikovana z betonovych dilcd pro DN 250 vySka vstupu | g 100[  36317,20 36 317,20 1,00[  36317,20 36 317,20 0,00 0,00 0,00 0,00
5,0 m v¢.upravy zhlavi $achty
49 [Revizni a gistici Sachta z PP DN 600, na potrubi DN 250, poklop, ram,
DN 600/250 hl. do 2.2m kus 13,00 24 904,20 323 754,60 13,00 24 904,20 323 754,60 0,00 0,00 0,00 0,00
50 |Prefabrikovana uliéni vpust kanalizacni bez zapachové uzavérky, Kus 3,00 16 261,10 48 783,30 3.00 16 261,10 48 783,30 0,00 0,00 0,00 0,00

odtok DN 150
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
S0 1.005 Lokalita - Horni Hanusovice
51 [Zkouska tesnosti kanalizace, polrubi veetné Sachet, vodou, veetné 3377,50 110,80 374 227,00 3375,60 110,80 374 016,48 -1,90 -210,52 0,00 -210,52
utésnéni koncu potrubi
52 |Prohlidka kamerou potrubi DN 250, zaznam 3377,50 42,80 144 557,00 3375,60 42,80 144 475,68 -1,90 -81,32 0,00 -81,32)
Trubni vedeni celkem : 7 382 271,75 7 380 158,60 -2 113,15 0,00 -2 113,15
Dil: |Ostatni konstrukce, bourani
53 [Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 6042,00 69,70 421 127,40 6038,56 69,70 420 887,44 -3,44 -239,96 0,00 -239,96]
54 |Bourani konstrukci z kamennych kvadrl m3 24,00 1232,80 29 587,20 23,99 1232,80 29 570,34 -0,01 -16,86 0,00 -16,86)
55 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 66,00 152,30 10 051,80 65,96 152,30 10 046,07 -0,04 -5,73 0,00 -5,73
56 |Poplatek za skladku stavebni suti t 66,00 323,50 21 351,00 65,96 323,50 21 338,83 -0,04 -12,17 0,00 -12,17]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 482 117,40 481 842,68 -274,72 0,00 -274,72
KANALIZENI STOKY KA-l, KA-.1, GA-l, GA-1.1, GA-l.2, GA-1.3, GA-ll, GA-Il.1, FA-l, FA-l.1, FA-1.2 celkem : 22 518 395,27 K¢ 22 507 828,28 K¢| -10 566,99 K¢| 0,00 K¢ -10 566,99 K¢|
ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY
Zemni prace
57 |Docasné zajisténi potrubi m 52,50 167,50 8 793,75 52,50 167,50 8 793,75 0,00 0,00 0,00 0,00
58 |Docasné zajisténi kabeld m 30,00 167,50 5 025,00 30,00 167,50 5 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 151,00 278,80 42 098,80 151,00 278,80 42 098,80 0,00 0,00 0,00 0,00
60 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 258,72 144,80 37 462,66 258,72 144,80 37 462,66 0,00 0,00 0,00 0,00
61 [Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
s urovnnim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 2561,70 221,70 567 928,89 2561,70 221,70 567 928,89 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek
62 |Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapaZenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 79,30 995,30 78 927,29 79,30 995,30 78 927,29 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
63 |Pazeni a rozepfeni stén ryh hl. do 4m m2 5392,00 133,80 721 449,60 5392,00 133,80 721 449,60 0,00 0,00 0,00 0,00
64 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 4 m m2 5392,00 27,60 148 819,20 5392,00 27,60 148 819,20 0,00 0,00 0,00 0,00
65 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 2561,70 23,20 59 431,44 2561,70 23,20 59 431,44 0,00 0,00 0,00 0,00
66 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 2,5 m m3 79,30 25,40 2 014,22 79,30 25,40 2 014,22 0,00 0,00 0,00 0,00
67 ://:3%:;:? premisténi prebytecného vykopku z hor.1-4 na skiddku m3 939,70 252,90 237 650,13 939,70 252,90 237 650,13 0,00 0,00 0,00 0,00
68 y:ﬂ‘l’g:;:f pfemisténi pfebytecného vykopku z hor.5-7 na skladku m3 79,30 265,20 21030,36 79,30 265,20 21030,36 0,00 0,00 0,00 0,00
69 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 1825,46 88,80 162 100,85 1825,46 88,80 162 100,85 0,00 0,00 0,00 0,00
70 |Vhodny zasypovy material pro komunikace podle TP146 t 339,66 244,20 82 945,22 339,66 244,20 82 945,22 0,00 0,00 0,00 0,00
71 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 667,26 306,30 204 381,74 667,26 306,30 204 381,74 0,00 0,00 0,00 0,00
72 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych &astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN2S0. t 1114,32 244,20 272 117,92 1114,32 244,20 272 117,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materialy Dpr=92%.
73 |Uprava pléné v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 1294,00 11,00 14 234,00 1294,00 11,00 14 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
74 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim m2 258,00 16,60 4 282,80 258,00 16,60 4 282,80 0,00 0,00 0,00 0,00
75 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 20 cm vé.oseti travnim semenem m2 1294,00 71,20 92 132,80 1294,00 71,20 92 132,80 0,00 0,00 0,00 0,00
76 |Poplatek za skladku zeminy m3 1019,00 116,10 118 305,90 1019,00 116,10 118 305,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Zemni prace celkem : 2 881 132,57 2 881 132,57 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstyi | Jedn. cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
S0 1.005 Lokalita - Horni Hanusovice
Pripravné a pridruzené prace
77 Rongram lclilazebvz betonovych dlazdic na sucho véetné odvozu na m2 129,00 77.80 10 036,20 129,00 77.80 10 036,20 0,00 0,00 0,00 0,00
mezideponii a zpét
78 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 100 mm m2 129,00 22,00 2 838,00 129,00 22,00 2 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
79 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 94,60 113,70 10 756,02 94,60 113,70 10 756,02 0,00 0,00 0,00 0,00
80 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 129,00 22,00 2 838,00 129,00 22,00 2 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 |Vytrhani obrub krajnikt obrubniku stojatych m 15,00 44,00 660,00 15,00 44,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
82 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku v¢.uloZeni t 121,33 152,30 18 478,25 121,33 152,30 18 478,25 0,00 0,00 0,00 0,00
83 |Poplatek za skladku stavebni suti t 121,33 78,60 9 536,38 121,33 78,60 9 536,38 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ptipravné a pridruzené prace celkem : 55 142,85 55 142,85 0,00 0,00 0,00
Podkladni_a vedlejsi konstrukce
84 |Loze pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 28,51 739,60 21 086,00 28,51 739,60 21 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
85 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 40,00 224,70 8 988,00 40,00 224,70 8 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 30 074,00 30 074,00 0,00 0,00 0,00
Trubni vedeni
86 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 150 a DN 200 m 1348,00 29,50 39 766,00 1348,00 29,50 39 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
87 |Roura PVC kanalizaéni hladka DN150 mm SN8 m 1473,36 350,00 515 677,40 1473,36 350,00 515 677,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
88 |Montaz tvarovek jednoosych z PVC a PP DN 150 kus 196,00 72,30 14 170,80 196,00 72,30 14 170,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
89 |Koleno kanalizaéni PVC hladké DN150/45° kus 84,25 308,30 25 972,73 84,25 308,30 25 972,73 0,00 0,00 0,00 0,00]
90 |Zatka kanaliza¢ni PVC hladké DN 150 kus 114,70 41,70 4782,78 114,70 41,70 478278 0,00 0,00 0,00 0,00]
91 [Montaz tvarovek odboénych z PVC a PP DN250 a DN300 kus 83,00 41,30 3427,90 83,00 41,30 3 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
92 |Odbocka kanaliza¢ni PP/PVC DN 250/150 45° kus 84,25 2121,50 178 725,77 84,25 2 121,50 178 725,77 0,00 0,00 0,00 0,00]
93 |Zkouska tésnosti kanalizace, potrubi véetné $achet, vodou, véetné m 1348,00 102,00 137 496,00 1348,00 102,00 137 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
utésnéni koncu potrubi
Trubni vedeni celkem : 920 019,38 920 019,38 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani
94 [Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 172,00| 69,70 11 988,40 172,00| 69,70 11 988,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 11 988,40 11 988,40 0,00 0,00 0,00
ODBOCKY PRO DOMOVNI PRIPOJKY celkem : 3 898 357,20 K¢ 3898 357,20 K& 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K&
PRELOZKY VODY
Zemni prace
95 |Cerpani vody, vEetné& zajisténi potfebného pottu provoznich a
zaloznich Cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrub, zajisténi kpl 1,000  25983,10 25 983,10 1,00 2598310 25 983,10 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vy¢erpané vody, poplatkd za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
96 |Docasné zajisténi potrubi m 30,00 167,50 5 025,00 30,64 167,50 5 132,30 0,64 107,30 107,30 0,00]
97 |Docasné zajisténi kabeld m 30,00 167,50 5 025,00 30,64 167,50 5 132,30 0,64 107,30 107,30 0,00]
98 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 100,00 278,80 27 880,00 102,14 278,80 28 475,35 2,14 595,35 595,35 0,00]
99 [Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapaZenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 270,17 221,70 59 897,58 275,94 221,70 61 176,64 577 1279,06 1279,06 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
S0 1.005 Lokalita - Horni Hanusovice
100 [Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 8,36 995,30 8316,73 8,53 995,30 8494,32 0,18 177,59 177,59 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s nalozenim na dopravni prostiedek
101 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 270,17 23,20 6 268,04 275,94 23,20 6 401,89 5,77 133,85 133,85 0,00]
102 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 2,5 m m3 8,36 25,40 212,24 8,53 25,40 216,77 0,18 4,53 4,53 0,00]
103 yco‘:g;’;:f premisténi prebytecneho vykopku z hor.1-4 na skiddku m3 270,17 252,90 68 327,00 275,94 252,90 69 786,07 5,77 1459,07 1459,07 0,00
104 Xgifg’;’:? premisténi prebytecného vykopku z hor.5-7 na skiddku m3 8,36 265,20 2 216,01 8,53 265,20 2263,33 0,18 47,32 47,32 0,00
105 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 131,08 88,80 11 639,46 133,87 88,80 11 888,01 2,80 248,55 248,55 0,00]
106 |Vhodny zasypovy material pro komunikace podle TP146 t 218,90 244,20 53 454,16 223,57 244,20 54 595,63 4,67 1141,47 1 141,47 0,00
107 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 120,65 306,30 36 953,56 123,22 306,30 37 742,68 2,58 789,12 789,12 0,00
108 |Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN2S0. t 201,48 244,20 49 200,68 205,78 244,20 50 251,32 4,30 1.050,64 1.050,64 0,00
Minimalni stupen hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materidly Dpr=92%.
109 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 268,10 16,60 4 450,46 273,83 16,60 4 545,50 5,73 95,04 95,04 0,00]
110 |Poplatek za skladku zeminy m3 278,53 116,10 32 337,33 284,48 116,10 33 027,87 5,95 690,54 690,54 0,00]
Zemni prace celkem : 397 186,35 405 113,08 7 926,73 7 926,73 0,00
Pripravné a pfidruzené prace
111 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 268,10 113,70 30 482,97 273,83 113,70 31 133,91 5,73 650,94 650,94 0,00]
112 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Ziviénych tl 50 mm m2 208,60 22,00 4 589,20 213,05 22,00 4 687,20 4,45 98,00 98,00 0,00
113 |Vytrhani obrub krajnikd obrubnikl stojatych m 15,00 44,00 660,00 15,32 44,00 674,09 0,32 14,09 14,09 0,00]
114 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 172,75 152,30 26 310,43 176,44 152,30 26 872,27 3,69 561,84 561,84 0,00
115 |Poplatek za skladku stavebni suti t 172,75 78,60 13 578,46 176,44 78,60 13 868,42 3,69 289,96 289,96 0,00]
Pripravné a pridruzené prace celkem : 75 621,06 77 235,89 1614,83 1614,83 0,00
Zaklady a zvlastni zakladani
116 |Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m m 1,00| 2 381,20 2 381,20 1,00| 2 381,20 2 381,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 2 381,20 2 381,20 0,00 0,00 0,00
Podkladni_a vedlej$i konstrukce
117 |LoZe pod potrubi ze térkopisku do 63 mm m3 26,81 739,60 19 828,68 27,38 739,60 20 252,10 0,57 423,42 423,42 0,00]
18 Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 40,00 224,70 8 988,00 40,00 224,70 8 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 28 816,68 29 240,10 423,42 423,42 0,00
Trubni vedeni
119 |Montaz trub z tlakového polyetylenu , svafovany, D 63 m 90,00 141,90 12 771,00 90,00 141,90 12 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
120 [Potrubi vodovodni 2 PE 100, SDR 17, s ochrannou vrstvou a m 91,35 113,10 10 331,69 91,35 113,10 10 331,69 0,00 0,00 0,00 0,00
signalizaénim vodi¢em D 63x3,8mm
121 |Montaz trub z tlakového polyetylenu , svafovany, D90 m 168,00 177,30 29 786,40 174,15 177,30 30 876,80 6,15 1090,40 1090,40 0,00]
122 [Potrubi vodovodni 2 PE 100, SDR 17, s ochrannou vrstvou a m 170,52 196,50 33507,18 176,76 196,50 3473378 6,24 1226,60 1.226,60 0,00
signalizaénim vodi¢em D 90x5,4mm
123 |Montaz trub z tlakového polyetylenu , svafovany, D110 m 125,00 192,10 24 012,50 125,00 192,10 24 012,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
124 |Potrubi vodovodni z PE 100, SDR 17, s ochrannou vrstvou a m 126,88 271,90 34 497,31 126,88 271,90 34 497,31 0,00 0,00 0,00 0,00
signaliza¢nim vodi¢em D 110x6,6mm
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
S0 1.005 Lokalita - Horni Hanusovice
125 |Napojeni na fad - (navrtavaci pas DN50/1", pfipojkovy uzavér DN1",
zemni teleskopicka souprava, uliéni ventilovy poklop s podkladni kus 4,00 7 660,00 30 640,00 4,00 7 660,00 30 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
deskou pod poklop vé.odlazdéni poklopu dvéma fadami kostek)
126 |Napojeni na fad - (navrtavaci pas DN80/6/4", pfipojkovy uzavér
DNG/4", zemni teleskopicka souprava, ulicni ventilovy pokiops kus 9,00 8978,40 80 805,60 9,00 8978,40 80 805,60 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladni deskou pod poklop vé.odlazdéni poklopu dvéma fadami
kostek)
127 [Napojeni na fad - (navrtavaci pas DN100/6/4", pfipojkovy uzavér
DNG/4", zemni teleskopicka souprava, ulicni ventilovy pokiops kus 12,00 9 078,60 108 943,20 12,00 9 078,60 108 943,20 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladni deskou pod poklop vé.odlazdéni poklopu dvéma fadami
kostek)
128 |Montaz a dodavka Soupatka DN32 se zemni teleskopickou soupravou | ¢ 25,00 5988,10 149 702,50 25,00 5988,10 149 702,50 0,00 0,00 0,00 0,00
a Soupatkovym poklopem v¢.orientaéni tabulky
129 |Propoj stavajiciho a nového potrubi D 63 kus 2,00 3724,10 7 448,20 2,00 3724,10 7 448,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
130 |Propoj stavajiciho a nového-preloZzeného potrubi D 90 kus 2,00 4 043,30 8 086,60 2,00 4 043,30 8 086,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
131 |Propoj stavajiciho a nového-preloZzeného potrubi D 110 kus 1,00 8 936,50 8 936,50 1,00 8 936,50 8 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00
132 |Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 70 m 90,00 29,50 2 655,00 90,00 29,50 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
133 Tlakov’a zwkouska'vodovodvml?o potrubi do DN80 v¢.zabezpeceni koncl m 90,00 22,10 1989,00 90,00 2210 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00
potrubi pfi tlakovych zkouskach
134 |Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 125 m 293,00 44,30 12 979,90 299,15 44,30 13 252,35 6,15 272,45 272,45 0,00]
135 |Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN100 nebo DN125 m 293,00 31,00 9083,00 299,15 31,00 9 273,65 6.15 190,65 190,65 0,00
v¢.zabezpeceni koncl potrubi pfi tlakovych zkouskach
136 |Vyhledavaci vodi¢, napojovaci vyvody m 383,00 19,20 7 353,60 389,15 19,20 7 471,68 6,15 118,08 118,08 0,00]
137 |Zakryti potrubi vystraznou folii v¢.dodavky materialu m 390,00 16,30 6 357,00 396,26 16,30 6 459,08 6,26 102,08 102,08 0,00]
Trubni vedeni celkem : 579 886,18 582 886,44 3 000,26 3 000,26 0,00
Ostatni konstrukce, bourani
138 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 298,00| 69,70 20 770,60 304,36| 69,70 21214,14 6,36 443,54 443,54 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 20 770,60 21 214,14 443,54 443,54 0,00
PRELOZKY VODY celkem : 1104 662,07 Kg| 1118 070,85 K¢ 13 408,78 K¢| 13 408,78 K& 0,00 K¢&
OPRAVY MISTNICH KOMUNIKACI PO VYKOPECH
Komunikace
139 |Provizorni oprava komunikace ( skladba: hutnény Stérk tl. 35cm,
asfaltovy recyklat(prosivka) 15 cm) véetné likvidace provizorni m2 4213,40 535,10 2 254 590,34 4213,40 535,10 2 254 590,34 0,00 0,00 0,00 0,00]
opravy(odtéZeni, odvoz, uloZei v¢. poplatk)
140 |Vyspraveni podkladu po prekopech ze Stérkopisku SP tl. 100mm m2 150,50 80,90 12 175,45 150,50 80,90 12 175,45 0,00 0,00 0,00 0,00
141 |Vyspraveni podkladu po prekopech ze §t&rkopisku SP tl. 150mm m2 4213,40 120,80 508 978,72 4213,40 120,80 508 978,72 0,00 0,00 0,00 0,00
142 |Vyspraveni podkladu po pfekopech $térkodrti SD tl. 150mm m2 305,25 120,80 36 874,20 305,25 120,80 36 874,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
143 |Vyspraveni podkladu po pfekopech $térkodrti SD tl. 200mm m2 305,25 160,50 48 992,63 305,25 160,50 48 992,63 0,00 0,00 0,00 0,00]
144 \S/g;pr;a"e”' podkladu po prekopech obalovanym kamenivem OKS d. m2 4213,40 296,60 1 249 694,44 4213,40 296,60 1249 694,44 0,00 0,00 0,00 0,00
145 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 200mm m2 2028,50 444,30 901 262,55 2028,50 444,30 901 262,55 0,00 0,00 0,00 0,00]
146 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 250mm m2 2184,90 555,10 1212 837,99 2184,90 555,10 1212 837,99 0,00 0,00 0,00 0,00]
147 |Posyp krytu kamenivem drcenym 35kg/m2 m2 305,25 23,60 7 203,90 305,25 23,60 7 203,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
148 |Postfik Zivicny infiltrani s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 m2 4213,40 18,30 77 105,22 4213,40 18,30 77 105,22 0,00 0,00 0,00 0,00}
149 |Postrik Zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 6319,50 15,30 96 688,35 6319,50 15,30 96 688,35 0,00 0,00 0,00 0,00]
150 |Asfaltovy beton ABS tl 50 mm § do 3 m m2 6319,50 308,80 1951 461,60 6319,50 308,80 1951 461,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
151 |Zaliti spar asfaltovou zalivkou s posypem m 6214,00 36,10 224 325,40 6214,00 36,10 224 325,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstyi | Jedn. cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&

S0 1.005 Lokalita - Horni Hanusovice

152 g;::gr']:em""ve diazby komunikaci pro pési do loze z kameniva m2 150,50 222,60 33501,30 150,50 222,60 33 501,30 0,00 0,00 0,00 0,00

153 |dlazba deskova betonova 30x30x5,5 cm seda m2 15,00 242,00 3 630,00 15,00 242,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

154 O§azen| silniéniho gbrubnlku betonového stojatého s bo¢ni opérou do m 130,00 243,40 31642,00 130,00 243,40 31 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00
loZe z betonu prostého

155 |obrubnik betonovy silniéni 100x10x25 cm kus 130,00 98,30 12 779,00 130,00 98,30 12 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Komunikace celkem : 8 663 743,09 8 663 743,09 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani

156 |Og&isténi vybour. dlazdic s vypini kamen. téZenym m2 150,50| 20,80 3 130,40 150,50| 20,80 3 130,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 3 130,40 3 130,40 0,00 0,00 0,00
OPRAVY MiSTNICH KOMUNIKACIi PO VYKOPECH celkem : 8 666 873,49 K¢ 8 666 873,49 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
SO 1.005 Lokalita - Horni HanuSovice celkem : 36 188 288,03 K¢| 36 191 129,82 K¢ 2 841,79 K¢ 13 408,78 K& -10 566,99 K¢|
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto HanusSovice - dopInéni kanalizace
SO 1.006 CERPACI STANICE CS |

ﬁozpoéet dle SoD Skutecnost Rozdil - CENA ZL f)omérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstvi Jedn. cena Celkova cena Mnozstvi Jedn. cena Celkova cena Mnozstvi Celkovd cena VCP MNP
Ké&/m.j. Ké Ké&/m.j. Ké Ké
SO 1.006 CERPACI STANICE €S |
SO 1.006 CERPACI STANICE CS |
Dil: Zemni prace
Cerpani vody, véetné zajisténi potfebného poctu provoznich a
1 zdaloznich ¢erpadel, zfizeni erpacich jimek a potrubi, zajisténi kpl 1 14 973.10 14 973,10 1 14 973,10 14 973,10 0,00 0,00 0,00 0,00

povoleni k vypousténi, odvedeni vyerpané vody, poplatkl za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.

2 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 10,50 144,80 1 520,40 10,50 144,80 1 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Hloubeni nezapazenych jam v hor. tf. 1-4, s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym premisténim ve
3 |vykopisti a dale bud' s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na m3 54,50 195,40 10 649,30 54,50 195,40 10 649,30 0,00 0,00 0,00 0,00
vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni
prostiedek

Hloubeni nezapazenych jam v hor. tf. 5-7, s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym premisténim ve
4 |vykopisti a dale bud s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na m3 3,20 877,10 2 806,72 3,20 877,10 2 806,72 0,00 0,00 0,00 0,00
vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni
prostredek

Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek

m3 9,31 221,70 2 064,03 9,31 221,70 2 064,03 0,00 0,00 0,00 0,00]

Hloubeni ryh $itky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfehozenim
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek

m3 0,30 995,00 298,50 0,30 995,00 298,50 0,00 0,00 0,00 0,00}

Vykopavka pro studnu spousténou v hor. tf. 1-4, hl. 10 m, s urovnanim
dna do predepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na
prilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s
naloZzenim na dopravni prostredek

m3 26,80 1847,10 49 502,28 26,80 1847,10 49 502,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Vykopavka pro studnu spousténou v hor. tf. 5-7, hl. 10 m, s urovnanim
dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim vykopku na
pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s
naloZzenim na dopravni prostredek

m3 1,50 2 093,80 3 140,70 1,50 2 093,80 3 140,70 0,00 0,00 0,00 0,00]

9 |Pazeni stén vykopu hloubky do 4 m m2 19,50 133,80 2609,10 19,50 133,80 2609,10 0,00 0,00 0,00 0,00]

10 |Odstranéni pazeni stén hl. do 4 m m2 19,50 27,60 538,20 19,50 27,60 538,20 0,00 0,00 0,00 0,00]

11 | Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 63,81 23,20 1480,39 63,81 23,20 1480,39 0,00 0,00 0,00 0,00]

12 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 2,5 m m3 3,50 25,40 88,90 3,50 25,40 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.006 CERPACI STANICE CS |
13 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 6 m m3 26,80 219,90 5 893,32 26,80 219,90 5 893,32 0,00 0,00 0,00 0,00]
14 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 6 m m3 1,50 325,00 487,50 1,50 325,00 487,50 0,00 0,00 0,00 0,00
15 L’gi‘l’;’;’:le premisténi prebytecného vykopku z hor.1-4 na skiadku m3 37,10 252,90 9382,59 37,10 252,90 9382,59 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Xfﬂ?.f?!ﬂf pfemisténi pfebytecného vykopku z hor.5-7 na skladku m3 5,00 265,10 1325,50 5,00 265,10 132550 0,00 0,00 0,00 0,00
17 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 44,70 88,80 3 969,54 44,70 88,80 3 969,54 0,00 0,00 0,00 0,00
18 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 2,40 306,30 735,12 2,40 306,30 735,12 0,00 0,00 0,00 0,00]
Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
19 |mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 4,01 244,10 978,84 4,01 244,10 978,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materialy Dpr=92%.
20 |Obsyp objektt vEetné prohozeni sypaniny m3 8,80 153,80 1 353,75 8,80 153,80 1353,75 0,00 0,00 0,00 0,00
21 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 52,50 11,00 577,50 52,50 11,00 577,50 0,00 0,00 0,00 0,00
22 |Rozprostfeni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢&.oseti travnim semenem m2 52,50 71,20 3 738,00 52,50 71,20 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
23 |Poplatek za skladku zeminy m3 42,10 116,10 4 887,81 42,10 116,10 4 887,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Zemni prace celkem : 123 001,09 123 001,09 0,00 0,00 0,00
Dil: Zaklady a zvlastni zakladani
24 |Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m m 1,00 2 380,40 2 380,40 1,00 2 380,40 2 380,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 2 380,40 2 380,40 0,00 0,00 0,00
Dil: Svislé a kompletni konstrukce
25 |Osazeni plasté studny spousténé-skruze DN 2000 mm m 5,30 1 200,60 6 363,18 5,30 1 200,60 6 363,18 0,00 0,00 0,00 0,00
26 |Skruze kruhové pro podzemni nadrze DN 2000, tl. 150mm h 1m kus 2 12 615,40 25 230,80 2 12 615,40 25 230,80 0,00 0,00 0,00 0,00
27 |Skruze kruhové pro podzemni nadrze DN 2000, tI. 150mm h 1,65 m kus 2 18 873,50 37 747,00 2 18 873,50 37 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 |Zakladova deska ze ZB C25/30 XC2, vé.bednéni, vyztuze, prostupti m3 0,68 8 464,40 5755,79 0,68 8 464,40 5 755,79 0,00 0,00 0,00 0,00
29 |Kompletni koe ZB z C30/37 XC3 vE. bednéni, vyztuze, prostupti a m3 24,80 8117,30 201 309,04 24,80 8 117,30 201 309,04 0,00 0,00 0,00 0,00
zajiSténi vodotésnosti spar a prostupl
30 |Vyplii dna studny z betonu C16/20, hl. 10 m m3 1,95 3 358,60 6 549,27 1,95 3358,60 6 549,27 0,00 0,00 0,00 0,00
31 |Vypli dna studny z betonu C30/37, hl. 10 m-vyspadované m3 1,16 3829,40 444210 1,16 3829,40 444210 0,00 0,00 0,00 0,00
32 |Vymyvani a tlakova zkouska objektu kus 1 1922,10 1922,10 1 1922,10 1922,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Svislé a kompletni konstrukce celkem : 289 319,28 289 319,28 0,00 0,00 0,00
Dil: Podkladni a vedlejsi konstrukce
33 |Loze pod potrubi ze §térkopisku do 63 mm m3 0,90 739,40 665,46 0,90 739,40 665,46 0,00 0,00 0,00 0,00
34 |Zakladovy blok ZB z C 16/20 XC1 v&.bednéni, vyztuze a prostupt m3 0,31 9942,70 3082,24 0,31 9942,70 308224 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkladni a vedlejSi konstrukce celkem : 3747,70 3 747,70 0,00 0,00 0,00
Dil: Komunikace
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozstvi Jelf'cfl'rsj_"a Ce”‘ﬂ‘g cena Mnozstvi Jelg’é‘/'nf_‘]?_”a Ce"‘ﬁ‘g cena Mnozstvi Ce”“’}‘g cena VCP MNP
SO 1.006 GERPACI STANICE €S |
35 |Osazeni dilcu z predpjatého betonu -zatéz pro spousténi m2 30,00 266,00 7 980,00 30,00 266,00 7 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
36 [panel silniéni vel. 300x100x21,5 cm kus 10 5 032,50 50 325,00 10 5 032,50 50 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Komunikace celkem : 58 305,00 58 305,00 0,00 0,00 0,00
Dil: Trubni vedeni
37 |Montaz trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 250 aDN'300 | m 6,00 41,30 247,80 6,00 41,30 247,80 0,00 0,00 0,00 0,00
38 |Roura PP kanalizaéni DN250 SN8 m 6,56 828,90 5 435,93 6,56 828,90 5435,93 0,00 0,00 0,00 0,00
39 :r(‘)"r’:’vic’vzfc"s’S'ZLiZCQ;Es ;2‘0’?““'”” potrubi, z PP DN250 dl.cca | g 1 8 950,10 8 950,10 1 8 950,10 8 950,10 0,00 0,00 0,00 0,00
40 g‘:\‘llc;;’fh‘t‘;apka na odpadni vodu DN250 véetné montaze do kus 1| 2753070 27 530,70 1 27 530,70 27 530,70 0,00 0,00 0,00 0,00
41 3;;’;2"3;?"6,}0;%?]23'isztcrﬁ‘bfmr“b" do DN300 véetné Sachet, vodou, | 6,00 110,80 664,80 6,00 110,80 664,80 0,00 0,00 0,00 0,00
42 |Prohlidka kamerou potrubi DN 250, zaznam m 6,00 42,80 256,80 6,00 42,80 256,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
Trubni vedeni celkem : 43 086,13 43 086,13 0,00 0,00 0,00
Dil: Ostatni konstrukce, bourani
43 [Chranigky elektro PP DN 60 3x, osadit pfi betonazi m 11,00 288,00 3168,00 11,00 288,00 3168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 |Zameénické vyrobky nerez ocel-poklopy, Zebfik kg 280,00 283,70 79 436,00 280,00 283,70 79 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 |Ocelovy bt -ocel éerna kg 1520,00 91,40 138 928,00 1520,00 91,40 138 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 |Rozebrani dlaZeb ze silniénich panelti véetnd odvozu-zatszovy blok m2 30,00 248,00 7 440,00 30,00 248,00 7 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 |Trubni vedeni-ocel DN 500 . 11 375.1 kpl 1 19 716,30 19 716,30 1 19 716,30 19 716,30 0,00 0,00 0,00 0,00
48 [Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.ulozeni t 12,24 152,30 1864,15 12,24 152,30 1864,15 0,00 0,00 0,00 0,00]
49 |Poplatek za skladku stavebni suti t 12,24 78,50 960,84 12,24 78,50 960,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 251 513,29 251 513,29 0,00 0,00 0,00
SO 1.006 SERPACI STANICE €S | CELKEM : 771 352,89 K¢ 771 352,89 K& 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto HanusSovice - doplnéni kanalizace

SO 1.007 CERPACI STANICE CS Il

ﬁozpoéet dle SoD Skutecnost Rozdil - CENA ZL f)omérkovy ZL
Pol. Popis polozky mi. | Mnozsti | Jedn: cena Celkova cena Mnosstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkové cena VCP MNP
Ké&/m.j. Ké Ké&/m.j. Ké Ké
SO 1.007 CERPACI STANICE CS Il
SO 1.007 CERPACI STANICE CS Il
Dil: Zemni prace
Cerpani vody, véetné zajisténi potfebného poctu provoznich a
1 |?éloznich Cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrubi, zajisténi kpl 1 14 973,00 14 973,00 1 14 973,00 14 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vy€erpané vody, poplatkl za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
2 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 8,20 144,80 1 187,36 8,20 144,80 1187,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Hloubeni zapazenych a nezapazenych jam v hor. tf. 1-4, s urovnanim
dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym
3 |pfemisténim ve vykopisti a dale bud' s pfemisténim vykopku na m3 140,79 195,40 27 510,37 140,79 195,40 27 510,37 0,00 0,00 0,00 0,00
prilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jAmy nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek
Hloubeni zapazenych a nezapazenych jam v hor. tf. 5-7, s urovnanim
dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym
4 |pfemisténim ve vykopisti a dale bud s pfemisténim vykopku na m3 4,35 877,10 3 815,39 4,35 877,10 3 815,39 0,00 0,00 0,00 0,00]
pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jAmy nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek
Stétova sténa - pro vykop jamy primeérné hloubky jamy 4,2 m -
5 [nastrazeni, zaberanéni a vytazeni v¢.dodavky §tétovnic a dopliikovych m 20,00 32 689,70 653 794,00 20,00 32 689,70 653 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
ocelovych konstrukci
6 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 6 m m3 140,79 48,60 6 842,39 140,79 48,60 6 842,39 0,00 0,00 0,00 0,00]
Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 6 m m3 4,35 53,00 230,55 4,35 53,00 230,55 0,00 0,00 0,00 0,00
8 yc"ﬂ‘l’g;’;’:f premisténi prebytecneho vykopku z hor.1-4 na skiadku m3 36,23 252,90 9161,56 36,23 252,90 9161,56 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Xgij’;g;’:le premisténi pfebytecného vykopku z hor.5-7 na skiddku m3 435 265,10 1153,19 435 265,10 1153,19 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 104,57 88,80 9 285,82 104,57 88,80 9 285,82 0,00 0,00 0,00 0,00}
11 |Uprava plané v zafezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 41,00 11,00 451,00 41,00 11,00 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
12 |Rozprostfeni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢.oseti travnim semenem m2 41,00 71,20 2919,20 41,00 71,20 2919,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
13 |Poplatek za skladku zeminy m3 40,57 116,00 4706,12 40,57 116,00 4 706,12 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zemni prace celkem : 736 029,95 736 029,95 0,00 0,00 0,00
Dil: Zaklady a zvlastni zakladani
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozstvi Jeg'cfl'nc‘j_"a Ce”‘ﬂ‘g cena Mnozstvi Jelg’é‘/'nf_‘]?_”a Ce”‘ﬁ‘é cena Mnozstvi Ce”“’}‘g cena vCP MNP
SO 1.007 CERPACI STANICE CS Il

14 |Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m m 1,00 2 380,40 2 380,40 1,00 2 380,40 2 380,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 2 380,40 2 380,40 0,00 0,00 0,00
Svislé a kompletni konstrukce

15 |Osazeni plasté studny kopané-skruze DN 2000 mm m 3,50 1200,60 4 202,10 3,50 1200,60 4 202,10 0,00 0,00 0,00 0,00

16 |Dno kruhové pro podzemni nadrze DN 2000, tl. 150mm h 2,5 m kus 1 28 968,00 28 968,00 1 28 968,00 28 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 |Skruze kruhové pro podzemni nadrze DN 2000, tl. 150mm h 1m kus 1 12 615,40 12 615,40 1 12 615,40 12 615,40 0,00 0,00 0,00 0,00]

18 |Zakladova deska ze ZB C25/30 XC2, v€.bednéni, vyztuze, prostupu m3 0,68 8 464,40 5 755,79 0,68 8 464,40 5 755,79 0,00 0,00 0,00 0,00

19 ggt‘;’::ryozctiézsiozstciig/;:axﬁgs‘fpged"é”i’ vyztuze, prostupli a m3 27,65 8117,20 224 440,58 27,65 8117,20 224 440,58 0,00 0,00 0,00 0,00

20 [Vyplii dna studny z betonu C30/37, hl. 10 m-vyspadované m3 1,60 3 829,30 6 126,88 1,60 3 829,30 6 126,88 0,00 0,00 0,00 0,00

21 |Vymyvani a tlakova zkouska objektu, kus 1 1 015,00 1015,00 1 1 015,00 1 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Svislé a kompletni konstrukce celkem : 283 123,75 283 123,75 0,00 0,00 0,00

Dil: Podkladni a vedlej$i konstrukce

22 |Zakladovy blok ZB z C 16/20 XC1 v&.bednéni, vyztuZe a prostupt m3 0,31 9 942,60 3 082,21 0,31 9 942,60 3 082,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 3 082,21 3 082,21 0,00 0,00 0,00

Dil: Ostatni konstrukce, bourani

23 |Chranicky elektro PP DN 60 3x, osadit pfi betonazi m 10,00 288,00 2 880,00 10,00 288,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

24 |Zamecnické vyrobky nerez ocel-poklopy, Zzebfik kg 280,00 283,70 79 436,00 280,00 283,70 79 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 82 316,00 82 316,00 0,00 0,00 0,00
SO 1.007 CERPACI STANICE CS Il CELKEM : 1106 932,31 K¢| 1106 932,31 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto HanusSovice - dopInéni kanalizace
SO 1.008 CERPACI STANICE CS Il

Rozpocet dle SoD Skuteénost Rozdil - CENA ZL Domérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstyi | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena L IC Mnozstvi | Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Keé Ké&/m.j. K& Ke

SO 1.008 CERPACI STANICE CS Il

S0 1.008 CERPACI STANICE CS Il

Zemni prace

Cerpani vody, véetné zajisténi potfebného poctu provoznich a

1 zaloznich ¢erpadel, zfizeni erpacich jimek a potrubi, zajisténi kpl 1,00 14 972,80 14 972,80 1,00 14 972,80 14 972,80 0,00 0,00 0,00 0,00

povoleni k vypousténi, odvedeni vyerpané vody, poplatkd za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.

2 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 10,50 144,80 1520,40 10,50 144,80 1 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Hloubeni nezapazenych jam v hor. tf. 1-4, s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym pfemisténim ve
3 |vykopisti a dale bud s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na m3 54,50 195,40 10 649,30 54,50 195,40 10 649,30 0,00 0,00 0,00 0,00]
vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni
prostredek

Hloubeni nezapazenych jam v hor. tf. 5-7, s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym pfemisté&nim ve
4 |vykopisti a dale bud s premisténim vykopku na pfilehlém terénu na m3 3,20 877,10 2 806,72 3,20 877,10 2 806,72 0,00 0,00 0,00 0,00
vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni
prostiedek

Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. . 1-4 zapaZenych i nezapazenych
s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim

5 . e X i e m3 10,18 221,70 2 256,91 10,18 221,70 2 256,91 0,00 0,00 0,00 0,00]
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek
Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
g |3 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 0,30 994,90 298,47 0,30 994,90 298,47 0,00 0,00 0,00 0,00
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek
Vykopavka pro studnu spousténou v hor. tf. 1-4, hl. 10 m, s urovnanim
7 |dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim vikopku na m3 16,10 1847,00 29736,70 16,10 1847,00 29736,70 0,00 0,00 0,00 0,00
pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s
nalozenim na dopravni prostfedek
Vykopavka pro studnu spousténou v hor. tf. 5-7, hl. 10 m, s urovnanim
g |dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim vikopku na m3 0,50 2093,70 1046,85 0,50 2093,70 1046,85 0,00 0,00 0,00 0,00
prilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s
naloZzenim na dopravni prostredek
9 [Pazeni stén vykopu hloubky do 4 m m2 22,40 133,80 2 997,12 22,40 133,80 2997,12 0,00 0,00 0,00 0,00]
10 |Odstranéni pazeni stén hl. do 4 m m2 22,40 27,60 618,24 22,40 27,60 618,24 0,00 0,00 0,00 0,00]
11 |Svislé prfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 64,68 23,20 1 500,58 64,68 23,20 1 500,58 0,00 0,00 0,00 0,00]
12 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 2,5 m m3 3,50 25,40 88,90 3,50 25,40 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
13 |Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4 hl vykopu do 6 m m3 16,10 219,90 3 540,39 16,10 219,90 3 540,39 0,00 0,00 0,00 0,00]
14 | Svislé prfemisténi vykopku z horniny tf. 5 aZ 7 hl vykopu do 6 m m3 0,50 325,00 162,50 0,50 325,00 162,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&

SO 1.008 CERPACI STANICE €S Il

15 ://coi‘l’:z’;:f premisténi prebytecného vykopku z hor.1-4 na skiadku m3 28,47 252,90 7 200,06 28,47 252,90 7 200,06 0,00 0,00 0,00 0,00

16 y:‘:‘l’.;:;:f premisténi prebytecneho vykopku z hor.5-7 na skiddku m3 4,00 265,10 1.060,40 4,00 265,10 1.060,40 0,00 0,00 0,00 0,00

17 |Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektll sypaninou se zhutnénim m3 43,51 88,80 3 863,69 43,51 88,80 3 863,69 0,00 0,00 0,00 0,00]

18 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 2,80 306,20 857,36 2,80 306,20 857,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20

19 |mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 468 244,10 1141,41 4,68 244,10 1141,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materialy Dpr=92%.

20 |Obsyp objektl vEetné prohozeni sypaniny m3 8,80 153,80 1 353,75 8,80 153,80 1 353,75 0,00 0,00 0,00 0,00

21 |Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 az 4 bez zhutnéni m2 52,50 11,00 577,50 52,50 11,00 577,50 0,00 0,00 0,00 0,00

22 |Rozprostfeni ornice, rovina, tl. do 20 cm v&.oseti travnim semenem m2 52,50 71,20 3 738,00 52,50 71,20 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

23 |Poplatek za skladku zeminy m3 32,47 116,00 3766,52 32,47 116,00 3 766,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Zemni prace celkem : 95 754,57 95 754,57 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Zaklady a zvlastni zakladani

24 |Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m m 1,00| 2 380,40 2 380,40 1,00| 2 380,40 2 380,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 2 380,40 2 380,40 0,00 0,00 0,00
Svislé a kompletni konstrukce

25 |Osazeni plasté studny spousténé-skruze DN 2000 mm m 3,65 1 200,60 4 382,19 3,65 1 200,60 4 382,19 0,00 0,00 0,00 0,00

26 |Skruze kruhové pro podzemni nadrze DN 2000, tl. 150mm h 1m kus 2,00 12 615,20 25 230,40 2,00 12 615,20 25 230,40 0,00 0,00 0,00 0,00

27 |Skruze kruhové pro podzemni nadrze DN 2000, tl. 150mm h 1,65 m kus 1,00 18 873,10 18 873,10 1,00 18 873,10 18 873,10 0,00 0,00 0,00 0,00

28 |Zakladova deska ze ZB C25/30 XC2, v&.bednéni, vyztuZe, prostupti m3 0,68 8 464,30 5 755,72 0,68 8 464,30 5 755,72 0,00 0,00 0,00 0,00

29 |Kompletni kee ZB z C30/37 XC3 vE. bednéni, vyztuze, prostupli a m3 22,00 8117,10 178 576,20 22,00 8 117,10 178 576,20 0,00 0,00 0,00 0,00
zajisténi vodotésnosti spar a prostupu

30 |Vypli dna studny z betonu C16/20, hl. 10 m m3 1,95 3 358,60 6 549,27 1,95 3 358,60 6 549,27 0,00 0,00 0,00 0,00

31 |Vypli dna studny z betonu C30/37, hl. 10 m-vyspadované m3 1,55 3829,30 5 935,42 1,55 3829,30 5 935,42 0,00 0,00 0,00 0,00

32 |Vymyvani a tlakova zkouska objektu kus 1,00 1 059,20 1 059,20 1,00 1 059,20 1 059,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Svislé a kompletni konstrukce celkem : 246 361,50 246 361,50 0,00 0,00 0,00
Podkladni a vedlejsi konstrukce

33 |LoZe pod potrubi ze §térkopisku do 63 mm m3 1,05 739,40 776,37 1,05 739,40 776,37 0,00 0,00 0,00 0,00

34 |zakladovy blok ZB z C 16/20 XC1 v&.bednéni, vyztuZe a prostupti m3 0,31 9 942,50 3082,18 0,31 9 942,50 3082,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Podkladni a vedlejsi konstrukce celkem : 3 858,55 3 858,55 0,00 0,00 0,00
Komunikace

35 |Osazeni dilct z predpjatého betonu -zatéZ pro spousténi m2 30,00 266,00 7 980,00 30,00 266,00 7 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

36 |panel silniéni vel. 300x100x21,5 cm kus 10,00 5 032,40 50 324,00 10,00 5 032,40 50 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Komunikace celkem : 58 304,00 58 304,00 0,00 0,00 0,00
Trubni vedeni

37 |MontaZ trub z tvrdého PVC a PP, gumovy krouzek, DN 250 a DN 300 m 7,00 41,30 289,10 7,00 41,30 289,10 0,00 0,00 0,00 0,00

38 |Roura PP kanalizatni DN250 SN8, tvarovky m 7,65 828,90 6 341,91 7,65 828,90 6 341,91 0,00 0,00 0,00 0,00

39 |Propoj do stavajici Sachty na stavajicim potrubi, z PP DN250dl.cca | ¢ 1,00 8 949,90 8 949,90 1,00 8 949,90 8 949,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 m vé.v8ech souvisejicich praci

40 |[Koncova klapka na odpadni vodu DN250 s kot.deskou v€etné montaze| kus 1,00 27 530,30 27 530,30 1,00 27 530,30 27 530,30 0,00 0,00 0,00 0,00]
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.008 CERPACI STANICE €S Il
41 ZE(OUé,ka tvésn'os’ti kanz}lizace, Potrubi do DN300 vcetné Sachet, vodou, 7.00 110,80 775,60 7.00 110,80 775,60 0,00 0,00 0,00 0,00
véetné utésnéni koncu potrubi
42 |Prohlidka kamerou potrubi DN 250, zdznam 7,00 42,80 299,60 7,00 42,80 299,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Trubni vedeni celkem : 44 186,41 44 186,41 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani
43 |Chranicky elektro PP DN 60 3x, osadit pfi betonazi m 11,00 288,00 3 168,00 11,00 288,00 3 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
44 |Zamecnické vyrobky nerez ocel-poklopy, Zebiik kg 280,00 283,70 79 436,00 280,00 283,70 79 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
45 |Ocelovy brit -ocel ¢erna kg 1520,00 91,40 138 928,00 1520,00 91,40 138 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
46 |Rozebrani dlaZeb ze silni¢nich panell véetné odvozu-zatéZovy blok m2 30,00 248,00 7 440,00 30,00 248,00 7 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
47 |Trubni vedeni-ocel DN 500 tf. 11 375.1, tésnéni, tvarovky kpl 1,00 19 716,00 19 716,00 1,00 19 716,00 19 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
48 |Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.ulozeni t 12,24 152,30 1 864,15 12,24 152,30 1 864,15 0,00 0,00 0,00 0,00]
49 |Poplatek za skladku stavebni suti t 12,24 78,50 960,84 12,24 78,50 960,84 0,00 0,00 0,00 0,00]
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 251 512,99 251 512,99 0,00 0,00 0,00
SO 1.008 CERPACI STANICE €S Il CELKEM : 702 358,42 K¢ 702 358,42 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K& 0,00 K¢&
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto Hanusovice - doplnéni kanalizace

SO 1.009 PRIPOJKY NN PRO CS

Rozpocet dle SoD Skuteénost Rozdil - CENA ZL Domérkovy ZL
Pol. Popis polozky m.j. Mnozstvi Jed?' cena Celkové cena Mnozstvi Jed?' cena Celkova; cena Mnozstvi Celkovévx cena VCP MNP
Ké/m.j. Keé Ké&/m.j. K& Ke
S0 1.009 PRIPOJKY NN PRO CS
S0 1.009 PRIPOJKY NN PRO €S
Cerpaci stanice €S 1
1 |Plastovy elekiromérovy rozvadec v plastovém pilifi, vC. podstavee , kus 1,00 12990,50 12 990,50 1,00 12990,50 12 990,50 0,00 0,00 0,00 0,00
jisti¢ pfed elektromérem 16A, chr. vedeni "B
2 |Pipojkov skiifi na sloup plastovd, vé. pfislusenstvi, pojistkovy kus 1,00 1.006,10 1.006,10 1,00 1006,10 1006,10 0,00 0,00 0,00 0,00
odpojovac, pojistky 25A
3 |Kabel AYKYz 4Bx16 m 36,00 57,30 2 062,80 36,00 57,30 2 062,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
4 |svorka kotevni pro kabel 4x16 kus 4,00 121,00 484,00 4,00 121,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 |kotevni a nosna objimka na JB 9/6 kus 2,00 254,70 509,40 2,00 254,70 509,40 0,00 0,00 0,00 0,00
6 |napinaci Sroub kus 1,00 188,40 188,40 1,00 188,40 188,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
7 |zavésna svorka pro 4x16 kus 4,00 30,50 122,00 4,00 30,50 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
8 |Trubka korugovana plastova, v¢€. spojek a pfisluSenstvi kus 20,00 58,60 1172,00 20,00 58,60 1172,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
9 |Trubka ocelova pozinkovand, vé. pfisluSenstvi m 3,00 175,80 527,40 3,00 175,80 527,40 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |Vodi¢ uzemnovaci FeZn m 10,00 47,10 471,00 10,00 47,10 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
11 |Ty€ zemnici kus 1,00 361,70 361,70 1,00 361,70 361,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
12 |vyty€eni trati venkovniho vedeni v zast. prostoru km 0,10 8 915,00 891,50 0,10 8 915,00 891,50 0,00 0,00 0,00 0,00
13 |vykop ryhy , zem. tf. 3, 35x80 cm m 20,00 142,60 2 852,00 20,00 142,60 2 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
14 |vykop zemina tf. 3 m® 1,00 751,40 751,40 1,00 751,40 751,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
15 |piskové lozZe tl. 10cm m 20,00 58,60 1172,00 20,00 58,60 1172,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
16 [félie vystrazna, Cervena, Sitka 22cm m 20,00 20,40 408,00 20,00 20,40 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
17 |zadhoz ryhy , zem. tf. 3, 35x80 cm m 20,00 82,80 1 656,00 20,00 82,80 1 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
18 |zadhoz zemina tf. 3 m® 1,00 292,90 292,90 1,00 292,90 292,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
19 |Kompletace a montaz elektromérového rozvadéce kpl 1,00 1 846,70 1 846,70 1,00 1 846,70 1 846,70 0,00 0,00 0,00 0,00
20 |ElektromontaZ pfipojky NN kpl 1,00 6 113,20 6 113,20 1,00 6 113,20 6 113,20 0,00 0,00 0,00 0,00}
21 |Revize pripojky NN kpl 1,00 1 018,90 1018,90 1,00 1 018,90 1018,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
Cerpaci stanice €S 1 celkem : 36 897,90 36 897,90 0,00 0,00 0,00
Cerpaci stanice CS 2
22 |Plastovy elekiromerovy rozvadec v plastovém pilifi, v. podstavee , kus 1,00  12990,50 12 990,50 1,00  12990,50 12 990,50 0,00 0,00 0,00 0,00
jisti€ pfed elektromérem 16A, chr. vedeni "B
23 |Pripolkova skiifi na sloup plastova, vC. prisluenstvi, pojistkovy kus 1,00 1006,10 1006,10 1,00 1006,10 1.006,10 0,00 0,00 0,00 0,00
odpojovac, pojistky 25A
24 |Kabel AYKY 4Bx16 m 30,00 57,30 1719,00 30,00 57,30 1719,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
25 |svorka proudova Sroubova na vodic¢e AlFe 70 kus 4,00 87,90 351,60 4,00 87,90 351,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
26 |Trubka korugovana plastova, v€. spojek a pfisluSenstvi kus 20,00 58,60 1172,00 20,00 58,60 1172,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
27 |Trubka ocelova pozinkovana, v€. pfisluSenstvi m 3,00 175,80 527,40 3,00 175,80 527,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
SO 1.009 PRIPOJKY NN PRO CS
28 |Vodi¢ uzemnovaci FeZn m 10,00 47,10 471,00 10,00 47,10 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
29 |Ty€ zemnici kus 1,00 361,70 361,70 1,00 361,70 361,70 0,00 0,00 0,00 0,00
30 |vyty€eni trati venkovniho vedeni v zast. prostoru km 0,10 8 915,00 891,50 0,10 8 915,00 891,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
31 |vykop ryhy, zem. tf. 3, 35x80 cm m 25,00 142,60 3 565,00 25,00 142,60 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 |vykop zemina tF. 3 m® 1,00 751,40 751,40 1,00 751,40 751,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
33 [piskové loZe tl. 10cm m 25,00 58,60 1 465,00 25,00 58,60 1 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 |folie vystrazna, ervend, Sitka 22cm m 25,00 20,40 510,00 25,00 20,40 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 |zahoz ryhy , zem. ti. 3, 35x80 cm m 25,00 82,80 2 070,00 25,00 82,80 2 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 |zahoz zemina tf. 3 m3 1,00 292,90 292,90 1,00 292,90 292,90 0,00 0,00 0,00 0,00
37 |Kompletace a montaz elektromérového rozvadéce kpl 1,00 1 846,70 1 846,70 1,00 1 846,70 1 846,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
38 [Elektromontaz pripojky NN kpl 1,00 5 578,30 5 578,30 1,00 5 578,30 5 578,30 0,00 0,00 0,00 0,00
39 [Revize pripojky NN kpl 1,00 764,10 764,10 1,00 764,10 764,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Cerpaci stanice €S 2 celkem : 36 334,20 36 334,20 0,00 0,00 0,00
Cerpaci stanice CS 3
40 |Ptastovy elekiromérovy rozvadsc v plastovem pili, vE. podstavee , kus 1,00 1299050 12 990,50 1,00 12990,50 12 990,50 0,00 0,00 0,00 0,00
jisti¢ pred elektromérem 16A, chr. vedeni "B
41 |Pripojkova skiif na sloup plastova, vE. prislusenstvi, pojistkovy kus 1,00 1006,10 1.006,10 1,00 1.006,10 1.006,10 0,00 0,00 0,00 0,00
odpojovag¢, pojistky 25A
42 |Kabel AYKYz 4Bx16 m 80,00 57,30 4 584,00 80,00 57,30 4 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 |svorka kotevni pro kabel 4x16 kus 4,00 121,00 484,00 4,00 121,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
44 |kotevni a nosna objimka na JB 9/6 kus 2,00 254,70 509,40 2,00 254,70 509,40 0,00 0,00 0,00 0,00
45 |napinaci Sroub kus 1,00 188,40 188,40 1,00 188,40 188,40 0,00 0,00 0,00 0,00
46 |zavésna svorka pro 4x16 kus 4,00 30,50 122,00 4,00 30,50 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 |Trubka korugovana plastova, v€. spojek a pfisluSenstvi kus 10,00 58,60 586,00 10,00 58,60 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
48 |Trubka ocelova pozinkovana, vE. pfisluSenstvi m 3,00 175,80 527,40 3,00 175,80 527,40 0,00 0,00 0,00 0,00
49 |Vodi¢ uzemiovaci FeZn m 10,00 47,10 471,00 10,00 47,10 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 |Ty¢ zemnici kus 1,00 361,70 361,70 1,00 361,70 361,70 0,00 0,00 0,00 0,00
51 |vyty€eni trati venkovniho vedeni v zast. prostoru km 0,10 8 915,00 891,50 0,10 8 915,00 891,50 0,00 0,00 0,00 0,00
52 |vykop ryhy, zem. tf. 3, 35x80 cm m 10,00 142,60 1 426,00 10,00 142,60 1 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
53 |vykop zemina tF. 3 m® 1,00 751,40 751,40 1,00 751,40 751,40 0,00 0,00 0,00 0,00
54 |[piskové lozZe tl. 10cm m 10,00 58,60 586,00 10,00 58,60 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 [félie vystrazna, Cervena, Sitka 22cm m 10,00 20,40 204,00 10,00 20,40 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 [z&hoz ryhy , zem. t. 3, 35x80 cm m 10,00 82,80 828,00 10,00 82,80 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 |z&hoz zemina tf. 3 m® 1,00 292,90 292,90 1,00 292,90 292,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
58 |Kompletace a montaz elektromérového rozvadéce kpl 1,00 1 846,70 1 846,70 1,00 1 846,70 1846,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
59 |ElektromontaZ pripojky NN kpl 1,00 8 596,70 8 596,70 1,00 8 596,70 8 596,70 0,00 0,00 0,00 0,00)
60 |Revize pripojky NN kpl 1,00 764,10 764,10 1,00 764,10 764,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Cerpaci stanice €S 3 celkem : 38 017,80 38 017,80 0,00 0,00 0,00
SO 1.009 PRIPOJKY NN PRO €S CELKEM : 111 249,90 K¢| 111 249,90 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto Hanusovice - doplnéni kanalizace
SO 1.010 Vytlaky odpadnich vod

Rozpocet dle SoD Skuteénost Rozdil - CENA ZL Domérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstyi | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena L IC Mnozstvi | Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Keé Ké&/m.j. K& Ke
S0 1.010 Vytlaky odpadnich vod
VYTLAKY ODPADNICH VOD
Dil: |Zemni prace
Cerpani vody, véetné zajist&ni potfebného po&tu provoznich a
1 |péloznich Cerpadel, zfizeni Cerpacich jimek a potrubi, zajiSténi kpl 1,000  28551,00 28 551,00 1,00  28551,00 28 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00
povoleni k vypousténi, odvedeni vy¢erpané vody, poplatki za jeji
vypousténi, potfebné obsluhy a pohotovostni sluzby.
2 |Docasné zajiSténi potrubi m 10,00 167,40 1674,00 9,74 167,40 1 630,28 -0,26 -43,72 0,00 -43,72)
3 [Docasné zajisténi kabell m 18,00 167,40 3 013,20 17,53 167,40 2 934,51 -0,47 -78,69 0,00 -78,69
4 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 42,60 278,70 11 872,62 41,49 278,70 11 562,55 -1,11 -310,07 0,00 -310,07]
5 |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m m3 45,00 144,80 6 516,00 43,82 144,80 6 345,83 -1,18 -170,17 0,00 -170,17]
Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor. tf. 1-4 zapaZenych i nezapazenych
g |S urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 382,70 221,70 84 844,59 372,71 221,70 82628,77 -9,99 2215,82 0,00 2 215,82
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapazenych i nezapazenych
7 |8 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim m3 11,84 994,90 11779,62 11,53 994,90 11471,98 0,31 -307,64 0,00 -307,64
vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy
ryhy nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek
8 |Rizeny protlak chranigka PE D 160 m 50,00 9 152,50 457 625,00 50,00 9 152,50 457 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 |trubka PE D 160x 9,1mm m 50,00 1160,60 58 030,00 50,00 1 160,60 58 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 382,70 23,20 8 878,64 372,71 23,20 8 646,76 -9,99 -231,88 0,00 -231,88]
11 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl vykopu do 2,5 m m3 11,84 25,40 300,74 11,53 25,40 292,88 -0,31 -7,86 0,00 -7,86)
12 |Pazeni a rozepieni stén ryh hl. do 2,5m m2 1029,86 133,80 137 795,27 1002,96 133,80 134 196,58 -26,90 -3 598,69 0,00 -3 598,69
13 |Odstranéni pazeni stén ryh hl. do 2,5 m m2 1029,86 27,60 28 424,14 1002,96 27,60 27 681,81 -26,90 -742,33 0,00 -742,33]
14 :I/coﬂ‘l’:z’;:f premisténi prebytecného vykopku z hor.1-4 na skiddku m3 307,21 252,80 77 662,69 299,19 252,80 75 634,43 -8,02 -2028,26 0,00 -2028,26
15 yc"ﬂ‘l’g;’;’:f premisténi prebytecneho vykopku z hor.5-7 na skiadku m3 11,84 265,10 313878 11,53 265,10 3 056,81 -0,31 -81,97 0,00 -81,97
16 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektll sypaninou se zhutnénim m3 203,58 88,80 18 077,90 198,26 88,80 17 605,78 -5,32 -472,12 0,00 -472,12]
17 [Vhodny zasypovy material pro komunikace podle TP146 t 213,97 244,10 52 230,08 208,38 244,10 50 866,03 5,59 -1 364,05 0,00 -1 364,05
18 [Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 131,60 306,20 40 295,92 128,16 306,20 39 243,54 3,44 -1052,38 0,00 -1 052,38
Vhodny obsypovy material bez ostrohrannych ¢astic o zrnosti max.20
19 |mm pro potrubi do DN200 a max.30 mm pro potrubi od DN250. t 219,77 244,10 53 646,35 214,03 244,10 52 245,31 5,74 -1401,04 0,00 -1401,04
Minimalni stuperi hutnéni pro nesoudrzné materialy Dpr=95%, pro
soudrzné materialy Dpr=92%.
20 |Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 aZ 4 bez zhutnéni m2 414,00 11,00 4 554,00 403,19 11,00 4 435,07 -10,81 -118,93 0,00 -118,93]
21 |UloZeni zeminy do hrazi hutnénych -jilové t&snéni hrazi feky m3 10,00 106,70 1 067,00 9,74 106,70 1039,13 -0,26 -27,87 0,00 -27,87]
22 |zemina jilovinova BH t 21,00 428,00 8 988,00 20,45 428,00 8 753,27 -0,55 -234,73 0,00 -234,73]
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
S0 1.010 Vytlaky odpadnich vod
23 |Rozprostreni ornice, rovina, tl. do 20 cm v¢.oseti travnim semenem m2 144,00 71,20 10 252,80 140,24 71,20 9 985,04 -3,76 -267,76 0,00 -267,76]
24 |Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutn&nim m2 348,00 16,60 5 776,80 338,91 16,60 5 625,93 -9,09 -150,87 0,00 -150,87]
25 |Zhotoveni obalu z juty ve dvou vrstvach -ochrana stroml m2 4,00 48,50 194,00 3,90 48,50 188,93 -0,10 -5,07 0,00 -5,07
26 |Ochrana stromu bednénim m2 8,00 328,30 2 626,40 7,79 328,30 2 557,81 -0,21 -68,59 0,00 -68,59
27 |Poplatek za skladku zeminy m3 319,06 116,00 37 010,96 310,73 116,00 36 044,37 -8,33 -966,59 0,00 -966,59
Zemni prace celkem : 1 154 826,50 1138 879,40 -15 947,10 0,00 -15 947,10
Dil: |Pripravné a pridruzené prace
28 ZR;)éztebranl dlazeb ze silni¢nich panelll véetné odvozu na mezideponii a m2 6,00 248,00 1488,00 5.84 248,00 144914 016 -38.86 0,00 -38,86
29 Rongranl glazeb'z betonovych dlazdic na sucho véetné odvozu na m2 73,50 77.80 5718,30 71,58 77.80 5 568,96 1,02 149,34 0,00 149,34
mezideponii a zpét
30 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva téZeného tl 100 mm m2 73,50 22,00 1617,00 71,58 22,00 1574,77 -1,92 -42,23 0,00 -42,23
31 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 15,00 50,10 751,50 14,61 50,10 731,87 -0,39 -19,63 0,00 -19,63]
32 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 173,00 113,70 19 670,10 168,48 113,70 19 156,39 -4,52 -513,71 0,00 -513,71
33 |Odstranéni podkladu pl do 200 m2 Zivi¢nych tl 50 mm m2 242,20 22,00 5 328,40 235,87 22,00 5189,24 -6,33 -139,16 0,00 -139,16
34 |Vytrhani obrub krajnikt obrubniki stojatych m 15,00 43,90 658,50 14,61 43,90 641,30 -0,39 -17,20 0,00 -17,20]
35 [Vodorovna doprava suti po suchu na skladku vé.uloZeni t 159,65 152,30 24 314,70 155,48 152,30 23 679,69 -4,17 -635,01 0,00 -635,01
36 |Poplatek za skladku stavebni suti t 159,65 78,50 12 532,53 155,48 78,50 12 205,22 -4,17 -327,31 0,00 -327,31
Pripravné a pridruzené prace celkem : 72 079,03 70 196,58 -1 882,45 0,00 -1 882,45
Dil: |Zaklady a zvlastni zakladani
37 |Cerpaci studna z betonovych skruzi celokruhovych D 0,8 m m 1,00| 2 380,40 2 380,40 1,00| 2 380,40 2 380,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
Zaklady a zvlastni zakladani celkem : 2 380,40 2 380,40 0,00 0,00 0,00
Dil: |Podkladni a vedlej$i konstrukce
38 |LoZe pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm m3 49,35 739,40 36 489,39 48,06 739,40 35 536,43 -1,29 -952,96 0,00 -952,96
39 |Zlab kabelovy prefabrikovany TK 2, véetné dodavky Zlabu a poklopu m 30,00 224,60 6 738,00 30,00 224,60 6 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 |Podkladni bloky C 16/20, otevieny vykop, bednéni m3 2,00 5 997,00 11 994,00 1,95 5 997,00 11 680,76 -0,05 -313,24 0,00 -313,24]
41 |Podkladni betonové bloky C 16/20, bednéni-mostni konstrukce m3 2,00 5 997,00 11 994,00 1,95 5 997,00 11 680,76 -0,05 -313,24 0,00 -313,24)|
Podkladni a vedlejSi konstrukce celkem : 67 215,39 65 635,95 -1 579,44 0,00 -1 579,44 |
Dil: [Trubni vedeni
42 |Nasunuti trubni sekee do PEHD chranicky D 63, vcetné kluznjch m 50,00 2176,20 108 810,00 50,00 2176,20 108 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
objimek, uzavieni ¢el chranicky
43 |Nasunutitrubni sekee do ocelové chranicky DN 80, vcetné kluznych m 22,00 1181,10 25 984,20 22,00 1181,10 25 984,20 0,00 0,00 0,00 0,00
objimek, uzavieni ¢el chranicky
44 |Nasunuti trubni sekce do ocelové chranicky DN 80, veetné kiuznych m 25,00 1181,10 29 527,50 25,00 1181,10 29 527,50 0,00 0,00 0,00 0,00
objimek, uzavieni ¢el chranicky
45 |Montaz tvarovek z tvarné litiny DN 50-80 kus 9,00 648,00 5 832,00 9,00 648,00 5 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
46 |Tvarovky z tvarné litiny DN 50 FF dl. 0,9m, 1,3m kus 2,02 4 628,80 9 350,18 2,02 4 628,80 9 350,18 0,00 0,00 0,00 0,00]
47 [Tvarovky z tvarné litiny DN 50 N kus 2,02 2 538,20 5127,16 2,02 2 538,20 5127,16 0,00 0,00 0,00 0,00]
48 |Tvarovky z tvarné litiny DN 50 Q kus 2,02 2 329,10 4704,78 2,02 2 329,10 4704,78 0,00 0,00 0,00 0,00]
49 [Tvarovky z tvarné litiny DN 80 FF dl. 0,6m kus 1,01 3498,00 3532,98 1,01 3 498,00 3 532,98 0,00 0,00 0,00 0,00]
50 |Tvarovky z tvarné litiny DN 80 Q kus 1,01 2 438,00 2 462,38 1,01 2 438,00 2 462,38 0,00 0,00 0,00 0,00]
51 |Tvarovky z tvarné litiny DN 80 N kus 1,01 2 885,40 2 914,25 1,01 2 885,40 2 914,25 0,00 0,00 0,00 0,00]
52 |Montaz trub z tlakového polyetylenu , svafovany, D 63 m 94,00 141,90 13 338,60 94,00 141,90 13 338,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
53 |Potrubi vodovodni z PE 100, SDR 11, s ochrannou vrstvou a m 95,41 140,00 13 357,40 95,41 140,00 13 357,40 0,00 0,00 0,00 0,00
signaliza¢nim vodi¢em D 63x5,8mm
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozstvi Sl LG Mnozstvi Sl ) CCLOEIC A Mnozstvi Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
S0 1.010 Vytlaky odpadnich vod
54 |Montaz trub z tlakoveho polyetylenu , svafovany, D90 m 327,00 177,20 57 944,40 318,46 177,20 56 431,11 8,54 1513,29 0,00 1 513,29
55 |Potrubi vodovodni z PE 100, SDR 11, s ochrannou vrstvou a m 331,91 258,40 85 764,25 323,24 258,40 83 524,41 -8,67 -2239,84 0,00 -2 239,84
signalizanim vodi¢em D 90x8,2mm
56 |Montaz elektrotvarovek D 63 kus 25,00 283,60 7 090,00 25,00 283,60 7 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 |Elektrotvarovky-koleno PE 100 SDR 11 D 63-45° kus 3,05 619,00 1 884,86 3,05 619,00 1 884,86 0,00 0,00 0,00 0,00
58 |Elektrotvarovky-lemovy nakruzek PE 100 SDR 11 D 63 kus 4,06 471,00 1912,26 4,06 471,00 1912,26 0,00 0,00 0,00 0,00]
59 |Elektrotvarovky-tociva pfiruba PP 100 SDR 11 D 63 kus 4,06 188,30 764,50 4,06 188,30 764,50 0,00 0,00 0,00 0,00
60 |Elektrospojka PE 100 SDR 11, D 63 kus 14,21 188,30 2675,74 14,21 188,30 267574 0,00 0,00 0,00 0,00
61 |Montaz elektrotvarovek D 90 kus 59,00 353,00 20 827,00 59,00 353,00 20 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 |Elektrotvarovky-koleno PE 100 SDR 11 D 90-90° kus 711 928,60 6 597,70 711 928,60 6 597,70 0,00 0,00 0,00 0,00
63 |Elektrotvarovky-koleno PE 100 SDR 11 D 90-30° kus 6,09 1 123,60 6 842,72 6,09 1 123,60 6 842,72 0,00 0,00 0,00 0,00
64 |Elektrotvarovky-lemovy nakruzek PE 100 SDR 11 D 90 kus 5,08 605,60 3073,42 5,08 605,60 3 073,42 0,00 0,00 0,00 0,00
65 |Elektrotvarovky-tociva priruba PP 100 SDR 11 D 90 kus 5,08 255,70 1 297,68 5,08 25570 1297,68 0,00 0,00 0,00 0,00
66 |Elektrospojka PE 100 SDR 11, D90 kus 36,54 301,50 11 016,81 36,54 301,50 11 016,81 0,00 0,00 0,00 0,00
67 iszggﬁzno"ac' a odvzduShovaci ventil, tvarovky D 63, D 90-montéza| o 2,000  36728,00 73 456,00 2,000 36 728,00 73 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gg |T/akova zkouska potrubido DN100 vé.zabezpedeni koncl potrubipfi | 421,00 29,50 12 419,50 412,46 29,50 12 167,57 -8,54 251,93 0,00 251,93
tlakovych zkouskach
Trubni vedeni celkem : 518 508,27 514 503,21 -4 005,06 0,00 -4 005,06
Dil: |Ostatni konstrukce, bourani
69 |Vyhledavaci vodic, napojovaci vyvody D+M m 421,00 19,20 8 083,20 412,46 19,20 791923 8,54 -163,97 0,00 163,97
70 |Zakryti potrubi vystraznou folii vé.dodavky materialu m 430,00 16,30 7 009,00 421,28 16,30 6 866,82 8,72 142,18 0,00 142,18
71 _|Osazeni ocelové chranicky DN 400 na mostni konstrukci m 22,00 589,30 12 964,60 22,00 589,30 12 964,60 0,00 0,00 0,00 0,00
72 |Osazeni ocelové chrani¢ky DN 300 na mostni konstrukci m 25,00 459,70 11 492,50 25,00 459,70 11 492,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
73 |Trubka ocelova D 426x10 mm m 24,20 3 650,80 88 349,36 24,20 3 650,80 88 349,36 0,00 0,00 0,00 0,00
74 |Trubka ocelova D 324x8 mm m 27,50 3496,70 96 159,25 27,50 3496,70 96 159,25 0,00 0,00 0,00 0,00
75 |Tepelnd izolace polystyrenovymi segmenty potrubi a ohybl D 63mm, |, 34,00 512,10 17 411,40 34,00 512,10 17 411,40 0,00 0,00 0,00 0,00
tl. 100mm, staZeni paskou
76 |Tepeln izolace potrubi a ohybu polystyrenovymi segmenty potrubi a m 32,00 1172,30 37 513,60 32,00 1172,30 37 513,60 0,00 0,00 0,00 0,00
ohybt D 90mm, tl. 160mm, stazeni paskou
77 32?;:‘0"5‘"' tepelniizolace pevné hiinikovym plechem , véetné m 22,00 989,40 21 766,80 22,00 989,40 21 766,80 0,00 0,00 0,00 0,00
78 \?ZZT::I'I‘(E‘ plechova skfiika uzyamykatelng, tepeiné izolovana-pro kus 200 1863500 37 270,00 200 1863500 37 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 |Rezani stavajicino Zivicného krytu hl do 50 mm m 346,00 69,70 24 116,20 336,96 69,70 23 486,38 9,04 629,82 0,00 629,82
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 362 135,91 361 199,94 -935,97 0,00 -935,97
VYTLAKY ODPADNICH VOD celkem : 2 177 145,50 K§| 2 152 795,48 K& -24 350,02 K& 0,00 K& -24 350,02 K&
OPRAVY KOMUNIKACi PO VYKOPECH
Komunikace
Provizorni oprava komunikace ( skladba: hutnény Stérk tl. 35cm,
80 |asfaltovy recyklat(prosivka) 15 cm) véetné likvidace provizorni m2 190,30 534,90 101 791,47 190,30 534,90 101 791,47 0,00 0,00 0,00 0,00
opravy(odtéZeni, odvoz, ulozei vé. poplatk(l)
81 |Vyspraveni podkladu po prekopech ze $térkopisku SP tl. 100mm m2 73,50 80,90 5 946,15 73,50 80,90 5 946,15 0,00 0,00 0,00 0,00]
82 |Vyspraveni podkladu po prekopech ze Stérkopisku SP tl. 150mm m2 190,30 120,70 22 969,21 190,30 120,70 22 969,21 0,00 0,00 0,00 0,00
g3 |Vyspraveni podkladu po prekopech Stérkodr f-ce 32-63, SD t. m2 9,90 120,70 1194,93 9,90 120,70 1194,93 0,00 0,00 0,00 0,00

150mm
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
S0 1.010 Vytlaky odpadnich vod
84 |Vyspraveni podkladu po pfekopech $térkodrti SD tl. 150mm m2 6,00 120,70 724,20 6,00 120,70 724,20 0,00 0,00 0,00 0,00
85 |Penetra¢ni makadam tl. 100mm m2 9,90 199,00 1970,10 9,90 199,00 1970,10 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Xg:qp;a"e”' podkladu po pfekopech obalovanym kamenivem OKS tl m2 190,30 296,50 56 423,95 190,30 296,50 56 423,95 0,00 0,00 0,00 0,00
87 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |, tl. 200mm m2 190,30 444,10 84 512,23 190,30 444,10 84 512,23 0,00 0,00 0,00 0,00
88 |Postrik Zivicny infiltrani s posypem z asfaltu mnozZstvi 1 kg/m2 m2 190,30 18,30 3 482,49 190,30 18,30 3 482,49 0,00 0,00 0,00 0,00]
89 |Postiik Zivieny spojovaci z asfaltu v mnoZstvi do 0,70 kg/m2 m2 259,50 15,30 3970,35 259,50 15,30 3 970,35 0,00 0,00 0,00 0,00
90 |Asfaltovy beton ABS tl 50 mm § do 3 m m2 259,50 308,70 80 107,65 259,50 308,70 80 107,65 0,00 0,00 0,00 0,00
91 |Zaliti spar asfaltovou zalivkou s posypem m 346,00 36,10 12 490,60 346,00 36,10 12 490,60 0,00 0,00 0,00 0,00
92 gg::gégem"o"e dlazby komunikaci pro pési do loze z kameniva m2 73,50 222,50 16 353,75 73,50 222,50 16 353,75 0,00 0,00 0,00 0,00
93 |dlazba deskova betonova 30x30x5,5 cm seda m2 7,40 241,90 1790,06 7,40 241,90 1790,06 0,00 0,00 0,00 0,00
94 |Osazeni dilct z pfedpjatého betonu do loZe z kameniva téZeného m2 6,00 266,00 1 596,00 6,00 266,00 1 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
95 |panel silniéni vel. 300x200x21,5 cm kus 1,00 9 607,20 9 607,20 1,00 9 607,20 9 607,20 0,00 0,00 0,00 0,00
96 O§azen| silniéniho 9brubn|ku betonového stojatého s bo¢ni opérou do m 40,00 243,30 9732,00 40,00 243,30 9732,00 0,00 0,00 0,00 0,00
loZe z betonu prostého
97 |obrubnik betonovy silniéni 100x10x25 cm kus 40,00 98,20 3928,00 40,00 98,20 3 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Komunikace celkem : 418 590,34 418 590,34 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani
98 |Ocisténi vybour. dlazdic s vypIni kamen. tézenym m2 73,50] 20,80 1 528,80 73,50| 20,80 1 528,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatni konstrukce, bourani celkem : 1 528,80 1 528,80 0,00 0,00 0,00
OPRAVY KOMUNIKACi PO VYKOPECH celkem : 420 119,14 K¢ 420 119,14 K& 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K&
SO 1.010 Vytlaky odpadnich vod celkem : 2 597 264,64 K| 2572 914,62 Kg| -24 350,02 K¢ 0,00 K¢ -24 350,02 K¢
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*

CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto Hanusovice - doplnéni kanalizace
PS 1.012 STROJNETECHNOLOGICKA CAST

Rozpocet dle SoD

Skute¢nost

Rozdil - CENA ZL

Domérkovy ZL

Jedn. cena Celkova cena

Pol. Popis polozky m.j. Mnozstvi K&/m.j. K&

Mnozstvi

Jedn. cena
Ké&/m.j.

Celkova cena
Ké

Celkova cena

MnozZstvi -
nozstvi Ké

VCP

MNP

PS 1.012 STROJNETECHNOLOGICKA CAST

PS 1.012 STROJNETECHNOLOGICKA CAST

Cerpaci stanice €S 1

Ponorné kalové Cerpadlo se spoustécim zafizenim pro domovni a
komunalni odpadni vody

Parametry : Q=51/s,H =10,5m

Elektromotor : Pn = 3,1kW, 400 V, 50 Hz

véetné spoustéciho zafizeni a vodicich elementl do hloubky cca 5,5 m
Vyhodnocovaci jednotka teploty a vihkosti motoru

kus 2 50 288,30 100 576,60

50 288,30

100 576,60

0,00

0,00]

Soupatko nozové DN 80, PN 10 s ruénim kolem, pro komunalini

odpadni vody kus 3 5212,00 15 636,00

5212,00

15 636,00

0,00

0,00]

Zpétny ventil s potapivou kouli DN80, PN10 pro komunalni odpadni

kus 2 4 348,80 8 697,60
vody

4 348,80

8 697,60

0,00

0,00]

POtrUan.’Sp?Jka prci nerezovou trubku & 84x2 pro komunalni odpadni kus P 1 546,60 3093,20
vody, axialné pevna

1 546,60

3 093,20

0,00 0,00

0,00

0,00]

5. |Kulovy kohout G 2 %", vnéjSi zavity vEetné pfipojeni k potrubi kus 1 4 358,50 4 358,50

4 358,50

4 358,50

0,00 0,00

0,00

0,00}

H!'d!ova spolka“75 tlakova pro napojeni proplachové vody, s vnitfnim Kus 1 1124.80 112480
zavitem G 2 %%

1124,80

1124,80

0,00 0,00

0,00

0,00]

PFirubové potrubi nerez DN 80 véetné tvarovek, pfirub, pfirubovych
7. |spoju, kotvicich a upeviiovacich prvkt a redukénich kusl pro napojeni m 19,00 2 650,60 50 361,40
Cerpadel

19,00

2 650,60

50 361,40

0,00

0,00]

Cerpaci stanice €S 1 celkem : 183 848,10

183 848,10

0,00

0,00

Cerpaci stanice CS 2

Ponorné kalové ¢erpadlo se spoustécim zafizenim pro domovni a
komunalni odpadni vody

Parametry : Q=5,51/s,H =2,9m

Elektromotor : Pn = 0,8 kW, 400 V, 50 Hz

véetné spoustéciho zafizeni a vodicich element( do hloubky cca 3,5 m
Vyhodnocovaci jednotka teploty a vihkosti motoru

kus 2 55 497,80 110 995,60

55 497,80

110 995,60

0,00

0,00}

Soupatko nozové DN 80, PN 10 s ruénim kolem, pro komunalini

odpadni vody kus 3 5212,00 15 636,00

5212,00

15 636,00

0,00

0,00

Zpétny ventil s potapivou kouli DN80, PN10 pro komunalini odpadni

kus 2 4 348,80 8 697,60
vody

4 348,80

8 697,60

0,00

0,00]

Potrubnl.’spcijka prq nerezovou trubku & 84x2 pro komunalni odpadni Kus 2 1 546,60 3 093,20
vody, axialné pevna

1 546,60

3 093,20

0,00 0,00

0,00

0,00]

5. |Kulovy kohout G 2 %", vné&jSi zavity vCetné pfipojeni k potrubi kus 1 4 358,50 4 358,50

4 358,50

4 358,50

0,00 0,00

0,00

0,00]

Automatlck}/ o’dvzdusn’ovau a zavzdusnovaci ventil G 2" vnitini zavit, Kus 1 47 916,40 47 916,40
pro komunalni odpadni vody

47 916,40

47 916,40

0,00 0,00

0,00
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Kulovy kohout G 2, vnéjsi zavity vetné pfipojeni k potrubi kus 1 3 445,40 3 445,40 1 3 445,40 3 445,40 0,00 0,00 0,00 0,00
H’rdllova spolka“75 tlakova pro napojeni proplachové vody, s vnitinim kus 1 1124,80 1124,80 1 1124,80 1124,80 0,00 0,00 0,00 0,00
zavitem G 2 %%

PFirubové potrubi nerez DN 80 vcetné tvarovek, pfirub, pfirubovych

spojl, kotvicich a upevriovacich prvkd a redukénich kusl pro napojeni m 15,00 2 650,60 39 759,00 15,00 2 650,60 39 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cerpadel

Cerpaci stanice €S 2 celkem : 235 026,50 235 026,50 0,00 0,00 0,00
Cerpaci stanice CS 3

Ponorné kalové Cerpadlo se spoustécim zafizenim pro domovni a

komunalni odpadni vody

Parametry : Q=51/s,H =5,5m

Elektromotor : Pn = 0.8 KW. 400 V, 50 Hz kus 2 52 092,90 104 185,80 2 52 092,90 104 185,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
véetné spoustéciho zafizeni a vodicich elementl do hloubky cca 4 m

Vyhodnocovaci jednotka teploty a vihkosti motoru

Soupétko nozové DN 80, PN 10 s ruénim kolem, pro komunaini kus 3 5 212,00 15 636,00 3 5 212,00 15 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpadni vody

3§§;ny ventil s potapivou kouli DN80, PN10 pro komunalni odpadni Kus P 4348,80 8 697,60 2 4348,80 8 697,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Potrubnllgpczjka pro’ nerezovou trubku @ 84x2 pro komunalni odpadni Kus 2 1546,60 3093,20 2 1 546,60 309320 0,00 0,00 0,00 0,00
vody, axialné pevna

Kulovy kohout G 2 4", vnéj§i zavity véetné pripojeni k potrubi kus 1 4 358,50 4 358,50 1 4 358,50 4 358,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
Hrd!ova spolka“75 tlakova pro napojeni proplachové vody, s vnitfnim Kus 1 1124,80 1124,80 1 1124.80 1124,80 0,00 0,00 0,00 0,00
zavitem G 2 %

PFirubové potrubi nerez DN 80 v&etné tvarovek, pfirub, pfirubovych

spojl, kotvicich a upevriovacich prvkd a redukénich kust pro napojeni m 16,00 2 650,60 42 409,60 16,00 2 650,60 42 409,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
Cerpadel

Cerpaci stanice €S 3 celkem : 179 505,50 179 505,50 0,00 0,00 0,00
PS 1.012 STROJNETECHNOLOGICKA CAST CELKEM : 598 380,10 K¢ 598 380,10 K& 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
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Zlepseni kvality vod horniho povodi reky Moravy - ll. faze, stavba ,,Horni Pomoravi Il - sever*
CCI1 2009CZ161PR002

1 Mésto Hanusovice - dopinéni kanalizace
PS 1.013 ELEKTROTECHNICKA CAST

Rozpocet dle SoD Skuteénost Rozdil - CENA ZL Domérkovy ZL
Pol. Popis polozky mj. | Mnozstyi | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena L IC Mnozstvi | Celkovd cena VCP MNP
Ké/m.j. Keé Ké&/m.j. K& Ke
PS 1.013 ELEKTROTECHNICKA CAST
PS 1.013 ELEKTROTECHNICKA GAST
Cerpaci stanice €S 1
Plastova skfifl odolna UV zareni, 750x500x320, 1P43 véetné
1 |pfislusenstvi a podstavce pro montaz k betonovému zakladu a zamek kus 2,00 33 734,10 67 468,20 2,00 33734,10 67 468,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
na Klié.
o |Prepinac silovy do 324, 3 polohy spinaci, poloha vypnuto, 2 fady kus 1,00 963,30 963,30 1,00 963,30 963,30 0,00 0,00 0,00 0,00
spinacich kontaktl, ovlada¢ oto¢ny IP54
Privodka 5-ti pélova pfistrojova pfivodni s koliky, pro pfipojeni
3 |néhradniho zdroje elekirické energie 400V/32A, IP67 kus 1,00 481,70 481,70 1.00 481,70 48170 0,00 0,00 0.00 0.00
4 |Svodic prepéti 1.stupef, 260V/50Hz, ochranna drovert 0,9kV pro kus 3,00 7 229,20 21 687,60 3,00 7 229,20 21 687,60 0,00 0,00 0,00 0,00
impuls 35kA-10/350, odezva 100ns,
5 [Svodic prepéti 3P, 275V, impuls 7TkA-10/350, 25kA-8/20, max.60KkA, s | o 1,00 2 409,70 2 409,70 1,00 2 409,70 2409,70 0,00 0,00 0,00 0,00
dalkovou signalizaci
g [Svodic prepéti 3.stupefi, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti ruseni, | -\ o 1,00 2 168,90 2168,90 1,00 2 168,90 2 168,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ochranna uroven 850V, odezva 25ns
7 |Razova oddélovaci tlumivka prep&tové ochrany 3. stupen 230V/16A kus 1,00 602,70 602,70 1,00 602,70 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00
8 |Jistic 1P, do 10A, vyp. schopnost 10KA, kus 10,00 2 164,00 21 640,00 10,00 2 164,00 21 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 [Jistic 1P+N, do 10A, vyp. schopnost 10KA, kus 2,00 457,30 914,60 2,00 457,30 914,60 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |Relé vyhodnoceni napéti a sledu fazi s dalkovou signalizaci, 3x400V kus 1,00 1747,10 1747,10 1,00 1747,10 1747,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
11_|Polohovy spina& koncovy, 250V/6A kus 2,00 493,90 987,80 2,00 493,90 987,80 0,00 0,00 0,00 0,00
12| Svitidio osvétleni skfine 20W kus 1,00 940,10 940,10 1,00 940,10 940,10 0,00 0,00 0,00 0,00
13 |Termostat - spina¢ temperacei rozvadéce 0+30°C kus 1,00 541,60 541,60 1,00 541,60 541,60 0,00 0,00 0,00 0,00
14 |Topne teleso mikroklimatizace rozvadece, 230V/100W kus 2,00 1 687,20 3 374,40 2,00 1 687,20 3 374,40 0,00 0,00 0,00 0,00
15 |Termostat - spina¢ chlazeni rozvadéce 0+60°C kus 1,00 553,90 553,90 1,00 553,90 553,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
16_|Ventilator chlazeni skfin& 230V, do 200m*hod, IP54 kus 1,00 5 904,00 5 904,00 1,00 5 904,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 |MFizka odvétravaci 150x150 mm, IP54 kus 1,00 602,70 602,70 1,00 602,70 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Motorovy spoustéc s tepelnou ochranou pretizeni, zkratova spoustt,
18 | et sahopnost 10KA. 3D do 10A + pomoené kontakty kus 2,00 1518,50 3037,00 2,00 1518,50 3037,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1g |Stykac motorovy 3P/12A-ACS3, oviadaci napéti 230VAC, civka s kus 2,00 1107,60 2215,20 2,00 1107,60 221520 0,00 0,00 0,00 0,00
integrovanou ochranou + pomocné kontakty
20 |Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnuti, typovaci laditko, oviadaci kus 2,00 601,60 1203,20 2,00 601,60 1203,20 0,00 0,00 0,00 0,00
napéti 24VDC, ochranna dioda + patice
21 [Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnuti, typovaci aditko, oviadaci kus 7,00 2 362,00 16 534,00 7,00 2 362,00 16 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00
napéti 230VAC + patice
2 [Relé casové univerzal 5A, s indikaci sepnuti, typovaci tiacitko, kus 2,00 770,20 1540,40 2,00 770,20 1540,40 0,00 0,00 0,00 0,00
ovladaci napéti 230VAC + patice
23 |Signalinalka "LED" 230V AC, zelena kus 2,00 264,10 528,20 2,00 264,10 528,20 0,00 0,00 0,00 0,00
24 |Signainalka "LED" 230V AC, Zluta kus 1,00 126,00 126,00 1,00 126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pol. Popis polozky mi. | Mnossti | Jedn-cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
PS 1.013 ELEKTROTECHNICKA CAST
25 |Prepinac pomocnych obvodd 230V/3A, 3 polohy, 2 spinact kontakty, | ¢ 2,00 1.205,50 2411,00 2,00 1205,50 2411,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ovladac oto¢ny IP65
26 Vyhodnocovaci relé zatizeni motoru na principu fazového posunu Kus 2,00 4914.90 9 829,80 2,00 4914,90 9829,80 0,00 0,00 0,00 0,00
proudu. 3x400V do 10A
27 |Proudovy chrani¢ Asi, 4P, 25A/30mA kus 1,00 3 072,40 3072,40 1,00 3072,40 3 072,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
28 |Zasuvka 5-ti pélova pristrojova, 400V/32A, IP67 kus 1,00 481,70 481,70 1,00 481,70 481,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
29 |Zasuvka pristrojova, 230V/16A, IP67 kus 1,00 144,30 144,30 1,00 144,30 144,30 0,00 0,00 0,00 0,00]
30 [Svorky, fadova svorkovnice do 1,5 mm? kus 30,00 550,20 16 506,00 30,00 550,20 16 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
31 _|Svorky, fadova svorkovnice do 4 mm? kus 10,00 183,40 1834,00 10,00 183,40 1834,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
32 _|Svorky, fadova svorkovnice s pojistkou a LED signalizaci do 4 mm? kus 5,00 97,80 489,00 5,00 97,80 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 |Registracni a fidici jednotka - telemetricka stanice 20xDI, 4xDO, 2xAl kus 1,00 49 396,80 49 396,80 1,00 49 396,80 49 396,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
34 Datova radiostanice 450MHz - kopatibilni se stavajicim zafizenim Kus 1,00 89 757,20 89 757,20 1,00 89 757.20 89 757.20 0,00 0,00 0,00 0,00
provozovatele,
35 |Napajeci zdroj 230V AC / 13,8V DC kus 1,00 1.084,40 1084,40 1,00 1084,40 1084,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
36 |Desetilety zalohovany zdroj - baterie se zvySenou zivotnosti kus 1,00 13 253,10 13 253,10 1,00 13 253,10 13 253,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
37 |Venkovni zalohovand siréna 120dB s majakem, aktivacni vstup, kus 1,00 6 385,60 6 385,60 1,00 6 385,60 6 385,60 0,00 0,00 0,00 0,00
akumulator 12V, 1,2Ah.
38 |Vyroba a montaz rozvadéce kpl 1,00 25 300,50 25 300,50 1,00 25 300,50 25 300,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
Program pro prenos a zpracovani dat. Komunikaéni a nastavovaci
39 |Program. Nastavovéni pracovnich parametrl registracni jednotky, kus 1,000  40963,30 40 963,30 1,00 4096330 40 963,30 0,00 0,00 0,00 0,00
ultrazvukové sondy, konfigurace soubor(. Licence + nosi¢ s
programem. Vcetné propojovacich kabelu.
Vyhodnocovaci relé hladiny vodivostnich kapalin na listu DIN do
40 |rozvadéce, napajeni 230VAC, vstup ponorna vodivostni sonda, vystup kus 1,00 3012,60 3012,60 1,00 3 012,60 3012,60 0,00 0,00 0,00 0,00
prepinaci kontakt relé.
Ponorna vodivostni sonda se 2-ma elektrodami vhoda pro pithmou
41 kus 3,00 3 253,30 9 759,90 3,00 3 253,30 9 759,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
vodu, kabel 5m, IP68
Snimac¢ hladiny ultrazvukovy, 2-vodi¢ové napajeni 24VDC, vystup ~ 4-
20mA, rozsah 0,25-6m, v&etné alfanumerického displeje, pfipojeni
42 |4 3" mouztire slektroniky x PBT. pousdho Snimaé’e ’Z EpTFpE” oW, kus 1,000  24818,80 24 818,80 1,000  24818,80 24 818,80 0,00 0,00 0,00 0,00
presnost 0,15%, aktualizace 5s, IP68
Magneticky kontakt hlinikovy, pevny pfivodni kabel, polarizované
43 . o kus 4,00 2 890,30 11 561,20 4,00 2 890,30 11 561,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
magnety pro venkovni prostfedi NC
44 |lista vkladaci plastova, v&. prisluSenstvi 40x40 m 6,00 330,10 1980,60 6,00 330,10 1980,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
45 |lista vkladaci plastova, v&. pfislusenstvi 40x20 m 3,00 135,70 407,10 3,00 135,70 407,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
46 |[lista vkladaci plastova, vE. prislusenstvi 20x20 m 6,00 271,50 1629,00 6,00 271,50 1629,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
47 |Trubka elektroinstalacni poddajna z PP, odolnost 320N @16 m 5,00 104,00 520,00 5,00 104,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
48 |Kabel JYTY 2x0,8 m 10,00 183,40 1834,00 10,00 183,40 1834,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
49 |Kabel CMFM 3x0,75 m 5,00 232,40 1 162,00 5,00 232,40 1162,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
50 |Ocel konstrukéni véeobecna nerez kg 5,00 5422,20 27 111,00 5,00 5422,20 27 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 [Stozar pro anténu, sadovy ocel nerez, 5m kus 1,00 4 216,70 4 216,70 1,00 4 216,70 4216,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
52 |Material pomocny a spotfebni sada 1,00 4 216,70 4 216,70 1,00 4 216,70 4 216,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
53 |Odladéni méficich obvodl h 16,00 7 707,20 123 315,20 16,00 7 707,20 123 315,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
54 |Odladéni programu fizeni €erpaci stanice kus 1,00 3 614,00 3 614,00 1,00 3 614,00 3 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
55 |Odladéni spojeni kus 1,00 2 409,70 2 409,70 1,00 2 409,70 2 409,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
56 |Elektromontaz (montéz) kpl 1,00 26 505,90 26 505,90 1,00 26 505,90 26 505,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
57 |Revize, zkousky kus 1,00 3617,70 3617,70 1,00 3617,70 3617,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
Cerpaci stanice €S 1 celkem : 670 773,50 670 773,50 0,00 0,00 0,00

Cerpaci stanice CS 2
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Plastova skrini odolna UV zareni, 750x500x320, 1P43 vcéetné

58 |pfislusenstvi a podstavce pro montaz k betonovému zakladu a zamek kus 2,00 33734,10 67 468,20 2,00 33 734,10 67 468,20 0,00 0,00 0,00 0,00
na kli¢.

59 ztroeg:;"’}‘;;f"y do 32, 3 polohy, 2 fady spinacich kontakid, oviadad | 1,00 963,30 963,30 1,00 963,30 963,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Privodka 5-ti pélova pfistrojova pfivodni s koliky, pro pfipojeni

60 | nahradniho zdroje elekirické energie 400V/32A, IP67 kus 1,00 481,70 481,70 1,00 481,70 481,70 0,00 0,00 0.00 0.00

g1 |Svodic prepéti 1.stuped, 260V/50Hz, ochranna drovef 0,9kV pro kus 3,00 7 229,20 21 687,60 3,00 7 229,20 21 687,60 0,00 0,00 0,00 0,00
impuls 35kA-10/350, odezva 100ns,

g [Svodic prepéti, 3P, 275V, impuls 7kA-10/350, 25kA-8/20, max 60KA, s | /¢ 1,00 2 409,70 2 409,70 1,00 2 409,70 2 409,70 0,00 0,00 0,00 0,00
dalkovou signalizaci

g3 |Svodic prepéti 3.stupen, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem profi ruseni, | o 1,00 2 168,90 2 168,90 1,00 2 168,90 2 168,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ochranna droven 850V, odezva 25ns

64 |Razova odddlovaci tlumivka prepétove ochrany 3. stupen 230V/16A kus 1,00 602,70 602,70 1,00 602,70 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00

65 |Jistic 1P, do 10A, vyp. schopnost 10KA, kus 10,00 2 164,00 21 640,00 10,00 2 164,00 21 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 |Jistic 1P+N, do 10A, vyp. schopnost 10KA, kus 2,00 457,30 914,60 2,00 457,30 914,60 0,00 0,00 0,00 0,00

67 |Relé vyhodnoceni napéti a sledu fazi s dalkovou signalizaci, 3x400V kus 1,00 1747,10 1747,10 1,00 1747,10 1747,10 0,00 0,00 0,00 0,00]

68 |Polohovy spinac koncovy, 250V/6A kus 2,00 493,90 987,80 2,00 493,90 987,80 0,00 0,00 0,00 0,00

69 |Svitidlo osvétieni sking 20W kus 1,00 940,10 940,10 1,00 940,10 940,10 0,00 0,00 0,00 0,00

70 |Termostat - spina¢ temperacei rozvadéce 0+30°C kus 1,00 541,60 541,60 1,00 541,60 541,60 0,00 0,00 0,00 0,00]

71 |Topné t8leso mikroklimatizace rozvadace, 230V/100W kus 2,00 1 687,20 3 374,40 2,00 1 687,20 3 374,40 0,00 0,00 0,00 0,00

72 |Termostat - spinaé chlazeni rozvadeéce 0+60°C kus 1,00 553,90 553,90 1,00 553,90 553,90 0,00 0,00 0,00 0,00

73 | Ventilator chlazeni skfing 230V, do 200m*/hod, IP54 kus 1,00 5904,00 5 904,00 1,00 5 904,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

74 |Mizka odvétravaci 150x150 mm, IP54 kus 1,00 602,70 602,70 1,00 602,70 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00

75 |Motorovy spoustéc s tepelnou ochranou pretizeni, zkratova spoustt, | o 2,00 1518,50 3037,00 2,00 1518,50 3037,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vypinaci schopnost 10kA, 3P do 10A + pomocné kontakty

76 |Stykac motorovy 3P/12A-AC3, ovlddaci napéti 230VAC, civka s kus 2,00 1107,60 2 215,20 2,00 1107,60 221520 0,00 0,00 0,00 0,00
integrovanou ochranou + pomocné kontakty

77 |Relé pomocné 4P/SA, s indikaci sepnuti, typovaci taditko, oviadaci kus 2,00 601,60 1203,20 2,00 601,60 1203,20 0,00 0,00 0,00 0,00
napéti 24VDC, ochranna dioda + patice

7g |RRe!é pomocné 4P/5A, s indikaci sepnuti, typovaci tacitko, oviadaci kus 7,00 2362,00 16 534,00 7,00 2362,00 16 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00
napéti 230VAC + patice

79 |Rel€ casove univerzal 54, s indikaci sepnuti, typovaci tlacitko, kus 2,00 770,20 1540,40 2,00 770,20 1540,40 0,00 0,00 0,00 0,00
ovladaci napéti 230VAC + patice

80 |Signalnalka "LED" 230V AC, zelena kus 2,00 264,10 528,20 2,00 264,10 528,20 0,00 0,00 0,00 0,00

81 |Signainalka "LED" 230V AC, ZIuta kus 1,00 126,00 126,00 1,00 126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00

go |Prepinac pomocnych obvodi 230V/3A, 3 polohy, 2 spinaci kontakty, kus 2,00 1205,50 2 411,00 2,00 1205,50 2411,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ovladac otocny IP65

83 Vyhodnocovaci relé zatizeni motoru na principu fazového posunu Kus 2,00 4914.90 9829,80 2,00 4914.90 9829.80 0,00 0,00 0,00 0,00
proudu. 3x400V do 10A

84 |Proudovy chranic Asi, 4P, 25A/30mA kus 1,00 3072,40 3072,40 7,00 3072,40 3 072,40 0,00 0,00 0,00 0,00

85 |Zasuvka 5-i polova pristrojova, 400V/32A, IP67 kus 1,00 481,70 481,70 1,00 481,70 481,70 0,00 0,00 0,00 0,00

86 |Zasuvka pristrojova, 230V/16A, IP67 kus 1,00 144,30 144,30 1,00 144,30 144,30 0,00 0,00 0,00 0,00

87 _|Svorky, fadova svorkovnice do 1,5 mm? kus 30,00 550,20 16 506,00 30,00 550,20 16 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 |Svorky, Fadova svorkovnice do 4 mm? kus 10,00 183,40 1 834,00 10,00 183,40 1 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 [svorky, fadova svorkovnice s pojistkou a LED signalizaci do 4 mm? kus 5,00 97,80 489,00 5,00 97,80 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 |Registracni a fidici jednotka - telemetricka stanice 20xDI, 4xDO, 2xAl | _kus 1,00] 49 396,80 49 396,80 1,00 49 396,80 49 396,80 0,00 0,00 0,00 0,00

91 E:’;\j’c‘)’joﬁgzta”'ce 450MHz - kopatibilni se stavajicim zafizenim kus 1,00 8975720 89 757,20 100  89757,20 89 757,20 0,00 0,00 0,00 0,00

92 |Napajeci zdroj 230V AC / 13,8V DC kus 1,00 1 084,40 1084,40 1,00 1084,40 1084,40 0,00 0,00 0,00 0,00

93 | Desetilety zalohovany zdroj - baterie se zvySenou Zivotnosti kus 1,000 1325310 13 253,10 1,00] 1325310 13 253,10 0,00 0,00 0,00 0,00
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04 Venkovr’ﬂ zéalohovana siréna 120dB s majakem, aktivacni vstup, Kus 1,00 6 385,60 6 385,60 1,00 6 385,60 6 385,60 0,00 0,00 0,00 0,00
akumulator 12V, 1,2Ah.
95 |Vyroba a montaz rozvadéce kpl 1,00 25 300,50 25 300,50 1,00 25 300,50 25 300,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Program pro pfenos a zpracovani dat. Komunikaéni a nastavovaci
g6 |Program. Nastavovani pracovnich parametrl registracni jednotky, kus 1,00 40963,30 40 963,30 1,00 40 963,30 40 963,30 0,00 0,00 0,00 0,00
ultrazvukové sondy, konfigurace soubor(. Licence + nosi¢ s
programem. V¢etné propojovacich kabelu.
Vyhodnocovaci relé hladiny vodivostnich kapalin na liStu DIN do
97 |rozvadéce, napajeni 230VAC, vstup ponorna vodivostni sonda, vystup kus 1,00 3012,60 3012,60 1,00 3012,60 3012,60 0,00 0,00 0,00 0,00
prepinaci kontakt relé.
Ponorna vodivostni sonda se 2-ma elektrodami vhoda pro pithmou
98 kus 3,00 3 253,30 9 759,90 3,00 3 253,30 9 759,90 0,00 0,00 0,00 0,00
vodu, kabel 5m, IP68
Snimac hladiny ultrazvukovy, 2-vodi€ové napajeni 24VDC, vystup  4-
20mA, rozsah 0,25-6m, v&etné alfanumerického displeje, pfipojeni
99 | At 3" mouzre slektroniky x PBT. pousdho snimaépe JZ E"TF"E” oW, kus 1,00 2481880 24 818,80 1,00 2481880 24 818,80 0,00 0,00 0,00 0,00
presnost 0,15%, aktualizace 5s, IP68
Magneticky kontakt hlinikovy, pevny pfivodni kabel, polarizované
100 . o kus 4,00 2 890,30 11 561,20 4,00 2 890,30 11 561,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
magnety pro venkovni prostiedi NC
101 |liSta vkladaci plastova, vE€. pfislusenstvi 40x40 m 6,00 330,10 1 980,60 6,00 330,10 1 980,60 0,00 0,00 0,00 0,00
102 |liSta vkladaci plastova, v&. pfisluSenstvi 40x20 m 3,00 135,70 407,10 3,00 135,70 407,10 0,00 0,00 0,00 0,00
103 |liSta vkladaci plastova, v&. pfisluSenstvi 20x20 m 6,00 271,50 1629,00 6,00 271,50 1629,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 |Trubka elektroinstalacni poddajna z PP, odolnost 320N @16 m 5,00 104,00 520,00 5,00 104,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 |Kabel JYTY 2x0,8 m 10,00 183,40 1834,00 10,00 183,40 1834,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 |Kabel CMFM 3x0,75 m 5,00 232,40 1162,00 5,00 232,40 1162,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 |StoZar pro anténu, sadovy ocel nerez, 5m kus 1,00 4 216,70 4 216,70 1,00 4 216,70 4 216,70 0,00 0,00 0,00 0,00
108 |Ocel konstrukéni véeobecna nerez kg 5,00 5422,20 27 111,00 5,00 5422,20 27 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 |Material pomocny a spotiebni sada 1,00 4216,70 4 216,70 1,00 4 216,70 4216,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
110 |Odladéni méficich obvodu h 16,00 7 707,20 123 315,20 16,00 7 707,20 123 315,20 0,00 0,00 0,00 0,00
111 |Odladéni programu Fizeni Eerpaci stanice kus 1,00 3 614,00 3 614,00 1,00 3 614,00 3 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
112 |Odladéni spojeni kus 1,00 2 409,70 2 409,70 1,00 2 409,70 2 409,70 0,00 0,00 0,00 0,00
113 |Elektromontaz (montaz) kpl 1,00 26 505,90 26 505,90 1,00 26 505,90 26 505,90 0,00 0,00 0,00 0,00
114 |Revize, zkousky kus 1,00 3617,70 3617,70 1,00 3617,70 3617,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Cerpaci stanice CS 2 celkem : 670 773,50 670 773,50 0,00 0,00 0,00
Cerpaci stanice CS 3
Plastova skfifi odolna UV zareni, 750x500x320, P43 véetné
115 |pfisluSenstvi a podstavce pro montaz k betonovému zakladu a zamek kus 2,00 33 734,10 67 468,20 2,00 33 734,10 67 468,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
na kli¢.
116 Z{;";”f@;ﬂ"w do 32A, 3 polohy, 2 fady spinacich kontaktd, oviadac | o 1,00 963,30 963,30 1,00 963,30 963,30 0,00 0,00 0,00 0,00
PFivodka 5-ti pélova pfistrojova pfivodni s koliky, pro pfipojeni
N7 | i Zgroje elzktrickjé engrgie 200v/32 A,y|ge7p POl kus 1,00 481,70 481,70 1,00 481,70 481,70 0,00 0,00 0,00 0,00
11g [SVodic prepéti 1.stupen, 260V/S0Hz, ochrannd drovefi 0,9V pro kus 3,00 7229,20 21 687,60 3,00 7229,20 21 687,60 0,00 0,00 0,00 0,00
impuls 35kA-10/350, odezva 100ns,
119 |Svodic prepéti, 3P, 275V, impuls 7TkA-10/350, 25kA-8/20, max.60KA, s | 1,00 2 409,70 2 409,70 1,00 2 409,70 2409,70 0,00 0,00 0,00 0,00
dalkovou signalizaci
120 |Svodi¢ prepéti 3.stuperi, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rusent, | ¢ 1,00 2 168,90 2168,90 1,00 2168,90 2 168,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ochranna uroveri 850V, odezva 25ns
121 |Réazova oddélovaci tlumivka prepétové ochrany 3. stupern 230V/16A kus 1,00 602,70 602,70 1,00 602,70 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
122 |Jisti€ 1P, do 10A, vyp. schopnost 10kA, kus 10,00 2 164,00 21 640,00 10,00 2 164,00 21 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 |Jisti€ 1P+N, do 10A, vyp. schopnost 10kA, kus 2,00 457,30 914,60 2,00 457,30 914,60 0,00 0,00 0,00 0,00
124 |Relé vyhodnoceni napéti a sledu fazi s dalkovou signalizaci, 3x400V kus 1,00 1747,10 1 747,10 1,00 1 747,10 1 747,10 0,00 0,00 0,00 0,00
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125 |Polohovy spina¢ koncovy, 250V/6A kus 2,00 493,90 987,80 2,00 493,90 987,80 0,00 0,00 0,00 0,00]

126 |Svitidlo osvétleni skiiné 20W kus 1,00 940,10 940,10 1,00 940,10 940,10 0,00 0,00 0,00 0,00]

127 |Termostat - spina¢ temperacei rozvadéce 0+30°C kus 1,00 541,60 541,60 1,00 541,60 541,60 0,00 0,00 0,00 0,00]

128 |Topné téleso mikroklimatizace rozvadéce, 230V/100W kus 2,00 1 687,20 3 374,40 2,00 1 687,20 3 374,40 0,00 0,00 0,00 0,00]

129 |Termostat - spina¢ chlazeni rozvadéce 0+60°C kus 1,00 553,90 553,90 1,00 553,90 553,90 0,00 0,00 0,00 0,00]

130 [Ventilator chlazeni skfing 230V, do 200m®hod, IP54 kus 1,00 5904,00 5 904,00 1,00 5 904,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

131 |Mfizka odvétravaci 150x150 mm, IP54 kus 1,00 602,70 602,70 1,00 602,70 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00

13p |Motorovy spoustéc s tepelnou ochranou pfetizeni, zkratova spoustt, | o 2,00 1518,50 3037,00 2,00 1518,50 3037,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vypinaci schopnost 10kA, 3P do 10A + pomocné kontakty

133 |Stykac motorovy 3P/12A-ACS, oviadaci napéti 230VAC, civka s kus 2,00 1107,60 2 215,20 2,00 1107,60 2 215,20 0,00 0,00 0,00 0,00
integrovanou ochranou + pomocné kontakty

134 |RRelé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnuti, typovaci tiacitko, oviadaci kus 2,00 601,60 1203,20 2,00 601,60 1203,20 0,00 0,00 0,00 0,00
napéti 24VDC, ochranna dioda + patice

135 |Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnuti, typovaci tiaditko, oviadaci kus 7,00 2362,00 16 534,00 7,00 2 362,00 16 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00
napéti 230VAC + patice

13 |Relé casové univerzal 5A, s indikaci sepnuti, typovaci tiacitko, kus 2,00 770,20 1540,40 2,00 770,20 1540,40 0,00 0,00 0,00 0,00
ovladaci napéti 230VAC + patice

137 |Signalnalka "LED" 230V AC, zelena kus 2,00 264,10 528,20 2,00 264,10 528,20 0,00 0,00 0,00 0,00]

138 |Signalnalka "LED" 230V AC, Zluta kus 1,00 126,00 126,00 1,00 126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

139 |Prepinac pomocnych obvodii 230V/3A, 3 polohy, 2 spinaci kontakty, kus 2,00 1205,50 2 411,00 2,00 1205,50 2 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ovladac oto¢ny IP65

140 Vyhodnocovaci relé zatizeni motoru na principu fazového posunu Kus 2,00 4914.90 9829,80 2,00 4914.90 9829.80 0,00 0,00 0,00 0,00
proudu. 3x400V do 10A

141 |Proudovy chrani¢ Asi, 4P, 25A/30mA kus 1,00 3072,40 3072,40 1,00 3072,40 3072,40 0,00 0,00 0,00 0,00]

142 |Zasuvka 5-ti pélova pfistrojova, 400V/32A, IP67 kus 1,00 481,70 481,70 1,00 481,70 481,70 0,00 0,00 0,00 0,00]

143 |Zasuvka pristrojova, 230V/16A, IP67 kus 1,00 144,30 144,30 1,00 144,30 144,30 0,00 0,00 0,00 0,00]

144 |Svorky, fadové svorkovnice do 1,5 mm? kus 30,00 550,20 16 506,00 30,00 550,20 16 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00]

145 |Svorky, Fadova svorkovnice do 4 mm? kus 10,00 183,40 1 834,00 10,00 183,40 1 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 |Svorky, fadova svorkovnice s pojistkou a LED signalizaci do 4 mm? kus 5,00 97,80 489,00 5,00 97,80 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 |Registra¢ni a fidici jednotka - telemetricka stanice 20xDI, 4xDO, 2xAl kus 1,00 49 396,80 49 396,80 1,00 49 396,80 49 396,80 0,00 0,00 0,00 0,00]

148 Eﬂflﬁoﬁfﬁimm 450MHz - kopatibilni se stavajicim zafizenim Kus 1,000 8975720 89 757,20 1,000 8975720 89 757,20 0,00 0,00 0,00 0,00

149 |Napdjeci zdroj 230V AC / 13,8V DC kus 1,00 1 084,40 1 084,40 1,00 1 084,40 1 084,40 0,00 0,00 0,00 0,00]

150 |Desetilety zalohovany zdroj - baterie se zvySenou Zivotnosti kus 1,00 13 253,10 13 253,10 1,00 13 253,10 13 253,10 0,00 0,00 0,00 0,00

151 |Venkovni zdlohovana siréna 120dB s majakem, aktivacni vstup, kus 1,00 6 385,60 6 385,60 1,00 6 385,60 6 385,60 0,00 0,00 0,00 0,00
akumulator 12V, 1,2Ah.

152 |Vyroba a montaz rozvadéce kpl 1,00 25 300,50 25 300,50 1,00 25 300,50 25 300,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
Program pro pfenos a zpracovani dat. Komunikaéni a nastavovaci

153 |Program. Nastavovani pracovnich parametr registracni jednotky, kus 1,000  40963,30 40 963,30 1,00 4096330 40 963,30 0,00 0,00 0,00 0,00
ultrazvukové sondy, konfigurace soubor(. Licence + nosi¢ s
programem. V¢etné propojovacich kabelu.

Vyhodnocovaci relé hladiny vodivostnich kapalin na listu DIN do

154 |rozvadéce, napajeni 230VAC, vstup ponorna vodivostni sonda, vystup kus 1,00 3 012,60 3 012,60 1,00 3 012,60 3 012,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
prepinaci kontakt relé.

Ponorna vodivostni sonda se 2-ma elektrodami vhoda pro pitnmou

155 kus 3,00 3 253,30 9 759,90 3,00 3 253,30 9 759,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
vodu, kabel 10m, IP68
Snimac hladiny ultrazvukovy, 2-vodi¢ové napajeni 24VDC, vystup ~ 4-

156 |2OmA, rozsah 0,25-6m, vEetné alfanumerického displeje, pfipojeni kus 1,00  24818,80 24.818,80 1,00 24 818,80 24 818,80 0,00 0,00 0,00 0,00
zavit 2", pouzdro elektroniky z PBT, pouzdro snimace z ETFE, SW ! ! ! ! ! ! ! ! ’ !
Sonic Intelligence, presnost 0,15%, aktualizace 5s, IP68

157 |Magneticky kontakt hiinikovy, pevny pfivodni kabel, polarizované kus 4,00 2 890,30 11 561,20 4,00 2 890,30 11 561,20 0,00 0,00 0,00 0,00

magnety pro venkovni prostfedi NC
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Pol. Popis polozky mj. | Mnozsti | Jedn:cena Celkova cena Mnozstvi | Jedn: cena Celkova cena Mnozstvi | Celkovécena VCP MNP
Ké/m.j. Ké Ké/m.j. K& K&
PS 1.013 ELEKTROTECHNICKA CAST
158 |lista vkladaci plastova, v&. pFislusenstvi 40x40 m 6,00 330,10 1 980,60 6,00 330,10 1 980,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
159 |[lista vkladaci plastova, v&. pfislusenstvi 40x20 m 3,00 135,70 407,10 3,00 135,70 407,10 0,00 0,00 0,00 0,00]
160 |[lista vkladaci plastova, v&. pFislusenstvi 20x20 m 6,00 271,50 1629,00 6,00 271,50 1629,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
161 |Trubka elektroinstalacni poddajna z PP, odolnost 320N @16 m 5,00 104,00 520,00 5,00 104,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
162 |Kabel JYTY 2x0,8 m 10,00 183,40 1834,00 10,00 183,40 1834,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
163 |Kabel CMFM 3x0,75 m 5,00 232,40 1 162,00 5,00 232,40 1162,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
164 |StoZar pro anténu, sadovy ocel nerez, 5m kus 1,00 4 216,70 4 216,70 1,00 4 216,70 4216,70 0,00 0,00 0,00 0,00
165 |Ocel konstrukéni véeobecna nerez kg 5,00 5 422,20 27 111,00 5,00 5422,20 27 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 |Material pomocny a spottebni sada 1,00 4 216,70 4 216,70 1,00 4 216,70 4 216,70 0,00 0,00 0,00 0,00
167 |Odladéni méficich obvodu h 16,00 7 707,20 123 315,20 16,00 7 707,20 123 315,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
168 |Odladéni programu fizeni erpaci stanice kus 1,00 3 614,00 3 614,00 1,00 3 614,00 3 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
169 |Odladéni spojeni kus 1,00 2 409,70 2 409,70 1,00 2 409,70 2 409,70 0,00 0,00 0,00 0,00]
170 |Elektromontaz (montaz) kpl 1,00 26 505,90 26 505,90 1,00 26 505,90 26 505,90 0,00 0,00 0,00 0,00]
171 |Revize, zkousky kus 1,00 3617,70 3617,70 1,00 3617,70 3617,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Cerpaci stanice CS 3 celkem : 670 773,50 670 773,50 0,00 0,00 0,00
Mérny objekt
172 |Plastova skfif odolnd UV zdreni, 750x500x320, IP43 veetné kus 1,00 1744280 17 442,80 1,00 1744280 17 442,80 0,00 0,00 0,00 0,00
prisluSenstvi a podstavce zamek na kli¢.
173 |Plastovy pilif - podstavec pfislu§enstvi skiiné kpl 1,00 9 251,40 9 251,40 1,00 9 251,40 9 251,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
174 |Vyzbroj - pfisluSenstvi sestavy skiiné a pilite kpl 1,00 42 468,30 42 468,30 1,00 42 468,30 42 468,30 0,00 0,00 0,00 0,00]
175 |Mrizka odvétravaci 150x150 mm, IP54 kus 1,00 758,00 758,00 1,00 758,00 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
176 |Registracni a fidici jednotka - telemetricka stanice s GSM modemem kus 1,00 30 333,90 30 333,90 1,00 30 333,90 30 333,90 0,00 0,00 0,00 0,00
177 |SIM kartu do GSM modemu registra¢ni stanice kus 1,00 909,60 909,60 1,00 909,60 909,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
178 |Desetilety zalohovany zdroj - baterie se zvySenou Zivotnosti kus 1,00 16 683,60 16 683,60 1,00 16 683,60 16 683,60 0,00 0,00 0,00 0,00
179 _[Svorky, fadova svorkovnice do 1,5 mm? kus 12,00 278,80 3 345,60 12,00 278,80 3 345,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
180 |Ucpavkova kabelova vyvodka M20, IP65 kus 2,00 61,10 122,20 2,00 61,10 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
181 |Ucpavkova kabelova vyvodka M25, IP65 kus 2,00 66,00 132,00 2,00 66,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
182 |Vyroba a montaZ rozvadécu kpl 1,00 16 683,60 16 683,60 1,00 16 683,60 16 683,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
Vyhodnocovaci jednotka s ultrazvukovou snodou pro méfeni prutoku,
183 |rozsah 0,2 - 2,0 m, napdjeni 24V DC, komunikace RS 485, vystup 4- kus 1,00 48 534,80 48 534,80 1,00 48 534,80 48 534,80 0,00 0,00 0,00 0,00]
20mA, IP65/1P68
184 |Nerezovy drzak ultrazvukové sondy pro parshall Zlab P2 kus 1,00 3 336,50 3 336,50 1,00 3 336,50 3 336,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
185 |Magneticky kontakt hlinikovy, pro venkovni prostredi NC kus 2,00 1819,20 3 638,40 2,00 1819,20 3 638,40 0,00 0,00 0,00 0,00]
186 |Krabice rozbocovaci do vlhka, v¢. vyvodek a 4 fadovych svorek, IP65 kus 2,00 758,00 1 516,00 2,00 758,00 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 |Kabel CMFM 4x0,75 m 5,00 348,40 1742,00 5,00 348,40 1742,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
188 |Kabel CMSM 3Cx1,5 m 2,00 73,30 146,60 2,00 73,30 146,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
189 |Lista vkladaci plastova, v&. pfislusenstvi 40/20 m 5,00 287,30 1 436,50 5,00 287,30 1 436,50 0,00 0,00 0,00 0,00]
190 |Trubka elektroinstalaéni poddajna z PP, odoInost 320N &16 m 5,00 128,40 642,00 5,00 128,40 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
191 |Ocel konstrukéni véeobecna nerez kg 2,00 2731,30 5 462,60 2,00 2 731,30 5 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
192 |Pomocny a spotfebni materiél sada 1,00 5 308,60 5 308,60 1,00 5 308,60 5 308,60 0,00 0,00 0,00 0,00]
193 |Elektromontaz (montaz) kpl 1,00 21 234,20 21 234,20 1,00 21 234,20 21 234,20 0,00 0,00 0,00 0,00]
194 |Revize, zkousky kus 1,00 4 548,10 4 548,10 1,00 4 548,10 4 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Mérny objekt celkem : 235 677,30 235 677,30 0,00 0,00 0,00
PS 1.013 ELEKTROTECHNICKA CAST CELKEM : 2 247 997,80 K¢ 2 247 997,80 Kg| 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
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