ZMENOVY LIST €. 1

Zhotovitel:
Dekllan Saba s.r.o., Na Hfebenkach 815/130, 150 00 Praha 5,

IC: 24719943 DIC: CZ24719943

Investor:
Obec Repin, se sidlem Hlavni 8, 277 33 Repin, IC: 00237175, DIC: CZ00237175,

Nazev akce:

Rekonstrukce SO 02 - stavebni prace 1. etapa, st.p.¢. 144, k.u. Repin

Popis zmén a jejich vysvétleni:

V prubéhu realizace byly po odkryti konstrukci zjistény skuteéné technické podminky objektu,
které neodpovidaly pfedpokiadiim projektové dokumentace. U stavajicich zdénych konstrukci
byl zjistén nevyhovujici technicky stav puvodniho zdiva, proto nebylo mozné provést pouze
pfedpokladané fokalni opravy a dozdivky. Cast stavajiciho zdiva musela byt odstranéna a
nahrazena novym nosnym zdivem z cihel tl. 500 mm tak, aby byla zajisténa pozadovana stabilita
a zivotnost konstrukce.

Na zakladé zjiSténého skutecného stavu nosnych konstrukci a vysledki statického posouzeni
bylo nutné doplnit nosné sloupy a upravit pruvlaky za uéelem zajisténi pozadované Ganosnosti a
stability objektu.

Z duvodu skutecnych vyskovych poméru stavajiciho zdiva bylo dale nutné provést jeho
vySkové dorovnani dozdivkami z cihel tl. 140 mm, aby bylo mozné provést
zelezobetonovy vénec v pozadované vysSce a zajistit jeho spravné statické pisobeni.

Na zakladé zjiSténych geotechnickych podminek podlozi a doporuéeni odborného
posouzeni zakladové spary byla upravena skladba podkladnich vrstev pod podlahovou
konstrukci. V navaznosti na tyto skutecnosti doslo také k upravé rozsahu a zpasobu
vyztuzeni zakladové desky pomoci kari siti. Uvedené zmény byly nezbytné pro zajiéténi
pozadované unosnosti, stability a bezpeéného uzivani .



Zmény jsou realizovany na zakladé § 222 odst. 6. Potieba zmény vyvstala aZ pfi samotné
realizaci a vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s néleZitou pédi nemohl pfedvidat. Nize

uvedeneé zmény zaroveri neméni celkovou povahu vefejné zakazky.

1) Zemni prace:

1) Hloubeni nezapazenych ryh sifky do 800 mm v soudrznych horninach t¥idy

tézitelnosti | skupiny 1 a 2 ru¢né

2) Vodorovné premisténi vykopku z horniny tridy téziteinosti |, skupiny 1 az 3 stavebnim koleékem

do 10

3) Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, uloZzenou do 3 m

4)stérkodrt frakce 0/32
5)Uprava plané v horniné tiidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 2 bez zhutnéni ruéné

6)Uprava plané v horniné tridy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3 se zhutnénim strojné

Celkovy narust vicepraci ,,Zemni prace: 36.196,52 k¢

2) Zakladani

1) Z¥izeni oplasténi zeber nebo trativodl geotextilii v ryze nebo zafezu sklonu do 1:2

2) geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES 150g/m2
3)Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 100 mm bez loze
4)Zakladové pasy ze ZB bez zvysenych naroku na prostiedi tf. C 25/30
5)ZFfizeni bednéni zakladovych pasu rovného

6)Odstranéni bednéni zakladovych pasi rovného

7)Vyztuz zakladovych pasu betonafskou oceli 10 505 (R)
8)Zakladova zed tl do 200 mm z tvarnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu ti. C 8/10

9) Zasyp ztraceného bednéniz hrubého kameniva 8-16 s udusanim

10)Zakladova zed tl do 300 mm z tvarnic ztraceného bednéni véetné vyplné z betonu ti. C 20/25



11) Zakladova zed tl do 500 mm z tvarnic ztraceného bednéni véetné vypiné z betonu tf. C 20/25

12)Vyztuz zékladovych zdi nosnych betonafskou oceli 10 505

Menéprace — zakladani
1) Zakladoveé pasy z betonu tf. C 20/25
2) Ztizeni bednénfi zakladovych pasu rovného

3) Odstranéni bednéni zakladovych pasu rovného

Celkovy narust vicepraci ,,Zakladani : 193.123,19 ké
Celkova hodnota zapoétu: Zakladani : 69.140,34 Ké

3) Svislé a kompletni konstrukce

1)Zazdivka otvor(i pl do 4 m2 ve zdivu nadzikladovém cihlami palenymi na MVC
2)Nosna zed tl do 500 mm z hladkych tvarnic ztraceného bednéni véetné vypiné z betonu t¥. C 20/25

3)Zdivo jednovrstvé zvukové izolaéni na tenkovrstvou maltu z cihel dérovanych brousenych

P15 tloustky 145 mm

4)Zdivo jednovrstvé tepelné izolaéni z cihel brou$enych na zdici pénu U pfes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300
mm

5)Zdivo jednovrstvé tepelné izolaéni z cihel brousenych na zdici pénu U pies 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 500
mm

6)Vyztuz nosnych zdi betonafskou oceli 10 505

7)Montaz prefabrikovanych preklada délky do 1500 mm

8)prekiad Zelezobetonovy RZP1490x140x140mm

9)Pieklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1500 mm

10)Vyrovnani nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm pfizdénim
11)Nosniky ze ZB tF. C 25/30

12)Ztizeni bednéni nosnik( a pravlakii bez podpérné kce vysky pres 100 cm

13) Odstranéni bednéni nosnik( a privlakt bez podpérné kce vySky pfes 100 cm



14) Ziizeni podpérné konstrukce nosniku vysky podepieni do 4 m pro nosnik vy$ky pfes 100 cm
15) Odstranéni podpérné konstrukce nosnik vysky podepieni do 4 m pro nosnik vy$ky pfes 100 cm
16)Vyztuz nosnikd, volnych tramu nebo pravlak volnych tramui betonafskou oceli B500B

17)O0bezdivka vénce oboustranna véncovkou keramickou v pfes 210 do 250 mm bez tepelné izolace

18)Obezdivka vénce porobetonovou véncovkou v do 250 mm véetné polystyrenu tl 75 mm

19)Vyztuz ztuzujicich pasi a véncua betonaiskou oceli 10 505

Ménéprace: Svislé a kompletni konstrukce

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 az 25 na MC 10

Celkovy narust vicepraci Svislé a kompletni konstrukce :
1166.178,88 k¢

Celkova hodnota zapoctu: Svislé a kompletni konstrukce:
478 084,31 Ké

4) Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

1)Pfiplatek k mazaniné tl do 240 mm za pfehlazeni povrchu
2)Vyztuz mazanin svafovanymi sitémi Kari
3)Distancnilista HAD 80

4)Obvodova dilatace pruznou tésnici paskou mezi sténou a mazaninou nebo potérem v 80 mm

Ménéprace: Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni
1 )Nasyp pod podlahy ze $térkopisku fr. 0-32 se zhutnénim
2) Nasyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutnénim



Celkovy narust vicepraci Svislé a kompletni konstrukce :
133.925,77 ké
Celkova hodnota zapoctu: Svislé a kompletni konstrukce:
305.091,24 K¢

5) Komunikace pozemni

1)Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési t1 60 mm skupiny A pl do 50 m2
2)dlazba zamkova tvaru | 200x165x60mm pfirodni

3)dlazba zamkova tvarul 200x165x80mm pfirodni

Celkovy narust vicepraci :
Komunikace pozemni: 12 148,82 ké

6) 1zolace proti vodé, vihkosti a plynim

1) Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena natérem penetra&nim
2)lak penetraéni asfaltovy
3)Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pFitavenim vodorovné NAIP

4) pas asfaltovy natavitelny oxidovany tl 3,5mm typu V60 S35 s viozkou ze sklenéné rohoze, s jemnozrnnym
mineralnim posypem

5) Provedeniizolace proti zemni vlhkosti svislé z nopové folie

6) folie profilovana (nopovaj drenazni HDPE s vys$kou nopu 8mm



Celkovy narust vicepraci : 1zolace proti vodé, vlhkosti a
plynim : 9.856,57 Ké ké

7) Ostatni konstrukce a prace, bourani

1) Odvétrani svislé - montaz vétraci hlavice plastové DN do 160 mm

2) Odvétrani svislé troubami plastovymi DN do 60 mm
3) Sbhirani a tridéni cihel ruéné ze suti s o¢iSténim

4)Kotvy chemické M 20 dl 170 mm pro stiedni zatizeni do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru

Celkovy narust vicepraci : Ostatni konstrukce a prace,
bourani: 34.951,57 K¢

8) lzolace tepelné
1) Montaz izolace tepelné izola¢ni vypln
2) deska z polystyrenu XPS. hrana rovna a strukturovany povrch 300kPa t/ 80mm

3)deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany povrch 300kPa ti 100mm

Celkovy narust vicepraci : 1zolace tepelné: 5.800,26 K¢



Rekapitulace

oddil
Zemni prace
Zakladani
Svislé a kompletnikonstrukce
Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni
Ostatni konstrukce a prace, bourani
Pfesun hmot
Izolace protivodé, vihkostia plynim
Komunikace pozemni
(zolace tepelné
CELKEM viceprace

Informativné: zapoclty / ménéprace

Poznamka: Ménéprace jsou

Poéet poloiek /V
6,00
12,00
19,00
4,00
4,00
0,00
6,00
3,00
3,00
57,00

6,00

Cena vicepraci bez DPH
36 196,52
193 123,19
1166 178,88
133 925,77
34 951,57
0,00
9 856,57
12 148,82
5 800,26
1592 181,58

-852 315,89

odecteny z celkového rozpoctu.
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