Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Oznaceni stavby: Visiiové
Zastavovaci situace a inZenyrské sité pro RD —
lokalita Pod starou horou

b) Stavebnik: Me¢stys Visiové
Visitové 212, 671 38 Visiiové
IC: 00293784

c) Projektant: Silni¢ni a mostni inzenyrstvi, s.r.0.,
Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo
IC: 27699927, DIC: CZ27699927
Autorizovana osoba: Ing. Libor Pivnicka
autorizace CKAIT 1000397

d) Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni
Dokumentace pro provadeéni stavby

e) Udaje o umisténi stavby: Misto stavby: Méstys Visnové, intravilan obce
Katastralni uzemi: Visiiové

2. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Charakteristika, usporadani a odvodnéni stavenisté:

Stavba se nachazi na katastralnim uzemi Visnové Vv intravilanu obce, v lokalité¢ ,,Pod
starou horou®. Navrhované komunikace budou napojeny na stavajici silnici 11/400 a na
mistni komunikaci.

V prostoru staveni$t€¢ pii jeho zacatku (v mist€é napojeni na silnici, pfip. mistni
komunikaci) se nachazi stavajici inzenyrské sité — vodovod, plynovod, sdélovaci kabel,
vedeni NN a kanalizace v¢etné vsech jejich piipojek ke stavajicim nemovitostem.
Vzhledem k charakteru podlozi se nepiedpoklada vyskyt lokalit s vysokou hladinou
spodni vody. Z vykopt na stavenisti bude, v pfipad¢ nutnosti, nahromadéna dest'ova voda
precerpana do stavajici kanalizace, ptip. do okolniho terénu.

b) Umisténi a obvod stavenisté:
Stavenisté je situovano na pozemcich obce Visnové (stavebni parcely RD).

C) Zatizeni stavenisté:
Konkrétni umisténi dohodne zastupce investora s dodavatelem tak, aby bylo situovano co
nejblize staveniste a aby pokud mozno spliovalo nésledujici pozadavky:
- pfistup z vetejné komunikace
umisténi z hlediska dostupnosti stavby
umisténi na plochy nejlépe bez inzenyrskych siti
plocha bez nutnosti velkych tiprav spojenych s jejim zpevnénim
dostatecna velikost



Jako zafizeni staveni$té jSOU navrzeny Casti pozemku ve vlastnictvi obce Visnové. Pro
zafizeni stavenis$t¢ projekt predpokladd pouziti mobilniho zdroje tepla a mobilnich
chemickych WC. Napojeni na zdroj energie (NN), pitné a uzitkové vody je mozny
Z rozvodu obce.
Pfijezd vSech béZnych stavebnich mechanizmti je mozny po silnici 11/400 a mistnich
komunikacich.

d) Postup a provadéni stavby:
Predpokladané zahajeni stavby: 1. biezen 2016
Ptedpokladané ukonceni stavby: 30. srpen 2018

Navrzeny sled poradi provadéni praci dle jednotlivych SO:

- SO 401 Sité nizké napéti (neni soucasti této projektové dokumentace)

- SO 402 Vetejné osvétleni a mistni rozhlas

- SO 403 Pielozka kabeld NET4GAS

- SO 301 Splaskova kanalizace

- SO 302 Destova kanalizace

- SO 303 Vodovod

- SO 501 STL plynovod a piipojky (neni soucasti této projektové dokumentace)
- SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy

Kontrolni prohlidky stavby:

V prubéhu vystavby budou provedeny kontrolni prohlidky stavby:
- po sanaci a upraveé zemni plané

- pted pokladkou ziviénych a dlazdénych vrstev

- po dokoncovacich pracich

e) Napojeni na zdroje:

Zdroje vody a energii - napojeni na obecni zdroje vody a energii pro stavebni Gcely i pro
zafizeni staveniS$té bude dohodnuto mezi zhotovitelem, spravci jednotlivych siti a
investorem, ptipadné budou pouzity mobilni zdroje pitné a uzitkové vody, tepla,
mobilnich chemickych WC a elektrické energie.

Zdroje materialii, zemniky - vSechny materialy potiebné pro stavbu zajisti zhotovitel
stavby dle svych zvyklosti po dohod€ s investorem stavby tak, aby byly zajiStény
pfedepsané kvalitativni podminky stanovené v projektové dokumentaci.

f) Nakladani s odpady z vystavby:
S odpady vzniklymi béhem stavby musi byt nakladano dle nasledujicich piedpisi:

e zikon ¢.185/2001 Sb. o odpadech

e vyhlaska 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadua

e vyhlaska 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

e vyhlaska 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpada na skladky
Zhotovitel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanizmii. Pokud
dojde k tniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit
a ulozit do nepropustné nadoby (kontejnertt) — uvedeno ve vyse uvedené tabulce pod
katalogovym ¢islem 170503. U malych  nepropustnych ploch  mozno provést
dekontaminaci vapexem.
O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci v souladu s vyse uvedenymi
piedpisy.



g) Pristup na stavenisté:
Piistup na staveni$té je, vzhledem k situovani stavby, zajistén ze silnice 11/400 a z
mistnich komunikaci.

h) Ochrana stavenisté a okoli:

Vzhledem Kk situovani stavby a k tomu, ze se jedna o stavbu liniovou, nebude stavenisté
oplocovano. Staveni$té bude na vstupu a vV mistech napojeni mistnich komunikaci fadné
oznaceno a opatieno vystraznymi tabulemi v souladu s nize uvedenymi piedpisy. Osoby a
vozidla pohybujici se v prostoru stavenisté¢ (bydlici, zasobovani) jsou povinny dbat
vSeobecnych bezpecnostnich pravidel, udaji na vystraznych tabulich a pokyni
pracovniki zhotovitele stavby. Ptfi vykopovych pracich je zhotovitel povinen zajistit
vykopy patfiénym zptisobem proti padu osob.

i) Doprava béhem stavby:

Dopravni _a_pristupové trasy - budou vedeny po silnici 11/400 a po mistnich
komunikacich.

Dopravni omezeni a uzavirky - Stavba bude probihat za uplné uzavirky dotéené oblasti.
Podminky pro samostatny a bezpecny pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a
orientace (OSSPO) na komunikacich a plochdach souvisejicich se stavenistem - Opatieni
na fizeni pfistupu a uzivani komunikaci a ploch v radmci stavby budou provedena
Vv souladu s vyhlaskou ¢€.398/2009 Sb.

j) Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi:
Pii provadéni stavby je nutno, z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, dodrzet patficné
ptedpisy a vyhlasky v platném znéni.

Ve Znojmé 12. 5. 2015 Zpracovala Miroslava Zednikova



