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ZlepSeni kvality vod horniho povodi feky Moravy - |I. faze
CCl 2009CZ161PR0O02, Akcept. &.: 08022651 OPZP
zmeénovy list €. Datum predloZen| 14 05, 7201
Ev.é. Z1.-053-8-Z-S0 3,005 Datum schvalenf 18, 05. 2015
Objednatel Viodohospodafska zat(zeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk
Sprévee stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5
Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
Zménovy list predklada: zhotovitel
Charakter zmény: Prace necbsaZené v ZDS xx) | Opravapolozekdle-skutednest
Stavba / objekt / (sek: 3. Mésto Zabfeh / SO 3.005/stoka 05.1/ $achta S05.1-18
Specifikace zmény:

Pfi realizaci stavebni jamy na stoce 05.1 pro revizni $achtu S 05.1-18 byla v prostoru budouc revizni Sachty S 05.1-18
zastizena stavajicl kanalizaénl stoka DN 500 v jiné trase neZ je uvedeno v zadavaci dokumentaci. Stoka neni umisténa

v 0se nové budované stoky 05.1, nybr2 zasahuje do st&ny monolitické Zachty 505.1-18. Stranové posunuti $achty neni
mozné s ohledem na vedenl STL plynovodu, které svym umisténim branl event. posunu nové budované monalitické revizni
Zachty.

Proto je nutné vybudovat novou revizni $achtu za ukonéenim stoky 05.1 ulici Komenského cca 5-7 m za revizni Sachtou
505.1-18 s provedenim odklonéni trasy kanalizace smérem do stfedu revizni Sachty S05.1-18. V mist& nové revizni Sachty
provést preloZku vodovodu DN8O0.

Pfedmétem zménavého listu je:
Vybudavani nové reviznl Sachty

Finanéni dopad zmény: Navygeni
Zména ceny po schvaleni: 45,789,80K¢
Stanavisko spravee stavby:
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Sy uaﬂxm eb,\ 0S4 ?/lnﬁm Fw&/j M&Lﬁl &Qcaucv[.u &@* *‘1“9‘“3 o
Uourse! ;Lmﬂ l.u,m {M(cmvmnl_u " ‘? h&&k v et P b v
‘f{uuu Mlurﬁ Vol L~ MAavE 72 [/\ vl DU 8ba

[Q.V{AWcU—\ k—~. o Ld— Mﬂi Qtﬂwﬂﬂ

Stanovisko projektanta: (autorsky dozor / GP): viz pfiloha é. 3 \ /
Vyjadfeni objednatele: e
Prilohy &.: 1) Iniciaéni dopis + situace

2) Kalkulace a vypodty ke ZL
3) Stanovisko projektanta

4) Fatodokumentace

5) Stavebnl denik

6) Stanovisko Sumperska provazni vodohospodéFeka spoleénost, a.s.




Schvalovaci proces: -
PODPIS A RAZITIKO SPRAVCE STAVBY

PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu (;upomél|jifnc-:rjp£qméuji schvalil xx)
FPRAVCE STAVERY
rekiu ., Zlepseni kvality vod
=7y plvodi feky Moravy - || faze"
’Z Sc_lru?_'enIAPr—\/RV
(i[7rzxelmo tf 12,612 00 Brno

Ing. Marlin Stanék -

7astupce vedouciho tymu

Datu: 1405, 206

Ing.

Datum:

—

AQUA PROCON s.1.0,
%‘L\Ql.l ok / “alacuého tio 11
LEPRZCRPM N}lc-) D\::u,fn
...... \-Jl---l‘-j-r-------“--'--'-""[\E'x‘?i‘-m':3-‘-?:‘.?1""""'
an-Polasek - hlavni Jnzenyr projekiu

VYJADRENI ZHOTOVITELE: provedeni zmény bude/ebude mit dopad do celkového hilg stavby + zdtvodnéni =)
Provedeni zinény nebude it dopad do celkového HMG zholovilels

PDDI"I_S A HAIZI'I'KD ZHOTOVITELE

Mﬁ IMOS Bro, ag.

8 174, 827 00 Bma
it Ormo - VHE a D& m

Petr Piskor - vedouci ymu zhotovitele

Pozndmica;
s) cislem zinény se tozumi souvisia Cisalng fada napric pujekien
=x) nehadlci sa $kine

PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE

Zinénu sehwalujilneschvaluji »x)
i

Sumperk, a.5.

.
ﬁ;ﬁ‘—"‘i\m Vadohospodarska zafizeni
1

%E*' e

Jilavé 2769/8 | 787 01 Sumperk
1 infofpvhz.cz|www.vhz.cz
tel.: 583 317 11| fax:

563 214 845

...............................................
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J— . IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

drzitel certifikat die CSN EN 1SO 9001, CSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aguaprocon

Ing. Viastislav Kole¢kar

Vyfizuje E- mail / linka Brno
| Ing. Holotik Viadimir | holotikv@imosbrno.eu /602713982 | 29.10.2014 |

Iniciaéni dopis &. 1D-053-S-Z-S0O 3.005 - Kolize monolitické $achty S 05.1-18 s plynovodem NTL

Aktualni stav:

Pfi realizaci stavebni jamy na stoce 05.1 pro revizni §achtu S 05.1-18 byla

v prostoru budouci revizni §achty S 05.1-18 zastiZena stavajici kanalizaéni stoka DN
500 v jiné trase neZ je uvedeno v zadavaci dokumentaci. Stoka neni umisténa v ose
nové budované stoky 05.1, nybrz zasahuje do stény monolitické $achty $05.1-18.
Stranové posunuti $achty neni mozné s ohledem na vedeni STL plynovodu, kieré
svym umisténim brani event. posunu nové budovane monolitické revizni sachty.

Navrh fedeni:

Vybudovat novou revizni $achtu za ukon&enim stoky 05.1 ulici Komenskeho cca 5-7
m za revizni $achtou 505.1-18 s provedenim odklonéni trasy kanalizace smérem do
stfedu revizni Sachty S05.1-18. V mist&é nové revizni Sachty provést prelozku
vodovodu DN8O.

Zadame zodpovédného projektanta o vyjadieni k nastalym nepfedpokladatelnym
skuteénostem a navrhovanému feseni.

S pozdravem ,
Ing. Holotik Viadimir “/7; //(
Dne 29. 10. 2014 / '

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax; +420 548 129 259, 532 173 259, imps@imoshrno.eu, www.imosbrno.eu
bankovni spojeni: KB Brno venkoy, &.0.: 63706-641/0100
1&: 25 32 22 57, DIC: CZ25322257, OR u KS Brno, oddil B, vioZka 2211
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— — PROJEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNOST —

AQUA
" PROCON

IMOS Brno, a.s.
Olomoucks 174
627 00 Brno

Zn. doplsu:93-8/15/K
Datum: 25. 2. 2015
Vyfizuje: Ing. Koleckar, Ing. Jokl

Véc:  Zlep3eni kvality vod horniho povodi Feky Moravy = II. faze
Iniciatni dopis &.: ID-053-5-2-S0 3.005

Vyjadreni projekianta

Zhotovitel upozoriuje, ze pfi realizaci stavebni jamy pro revizni Sachtu § 05.1-18 bylo v prostoru budouei
revizni Sachty § 05.1-18 zastizeno vedeni STL plynovodu, které svym umisténim brani vystavbé revizni
sachty. Prostor pro realizaci revizni Sachty je od okraje stavajiciho potrubi DN 500 7B po okraj vedeni
STL plynovedu je ceca 30 cm,

Zhotovitel navrhuje vybudovat novou revizni sachtu za ukonéenim stoky 03.1 ulici Komenského cca 5-7 m
za revizni Sachtou 505.1-18 s provedenim odklonéni trasy kanalizace smérem do stfedu revizni 3achty
505.1-18. V misté nové revizni $achty provést pielozku vodovodu DN 80.

Projektant s ndvrhem zhotovitele souhlasi, nebot’ konkrétni situaci nebylo mo#no predvidat. Odlisny prabéh
stavajici kanalizace i stavajiciho plynovodu od jejich predpokladané polohy se nedal dopiedu piedjimat.
Bez lpravy. kterou navrhuje zhotovitel neni mozné stoku 03.1 dokonéit.

7a projektanta: Ing. Vlastislav Koleckar

Datum: Pﬂdpﬂ"- i @JL."‘_._'.'..‘._.F_:‘:.-L-_._. o
ROU[ PRACOM 57,0,

:‘) -",B.Q,\JA falackthod 12
I F=Srroe oo aizedbmech

# DG CEA6964321
AQUA PROCON s.r.0. 1€ 46564371
Patackého 1E 12, 612 00 Rrng DIC: CZ45564371
Tel.; +420 541 426 011 KB Brnp-venkov £. (. 24301641/0100
faw: +420 541 426 Q12 Firma AQUA PROCON s.r.0. |2 zapsana v pbohadnim rajstiivu vedeném

email: Infpidiagysprocon.cz Krajsiaym soudem v Brné, addil C, vioZka 6597



AQUA
" PROCON

IMQS Brno, a.s.
Olomoucka 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:93-9/15/K
Datum: 25. 2. 2015
Vyfizuje: Ing. Koledkar, Ing. Joki

Véc:  ZlepSeni kvality vod horniho povodi feky Moravy - II. faze

Zménovy list &.: ZL-053-5-2-50 3.005

Vyjadreni generalniho projektanta

PROJEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNOST —

Zhotovitel upozorfiuje, Ze pii realizaci stavebni jamy pro revizni $achtu S 05.1-18 bylo v prostoru budouci
revizni 3achty § 05.1-18 zastizeno vedeni STL plynovodu. které svym umisténim brani vystavbé revizni
Sachty. Prostor pro realizaci revizni Zachty je od okraje stavajiciho potrubi DN 300 ZB po okraj vedeni

STL plynovodu je ceca 30 em.

Zhotovitel navrhuje vybudovat novou revizni sachtu za ukonéenim stoky 05.1 ulici Komenského cca 5-7 m
za revizni sachtou 505.1-18 s provedenim odklonéni trasy kanalizace smérem do stfedu revizni 3achty
505.1-18. V misté nové revizni 3achty provést prelozku vodovodu DN 80.

Z pozice generalniho projektanta s navrhem zhotovitele souhlasime. Odlisny prubéh stavajici kanalizace i
stavajiciho plynovodu od jejich predpokliddané polohy se nedal dopiedu predjimat. Bez Gpravy. Kierou

navrhuje zhotovitel neni mozné stoku 05.1 dokonéit.

Za generdlniho projektanta:

Ing. Jan Polasek

o

.? e 3 e
Datum: - P()dpis: V.2 M__.J'LL_-;;_,&_M‘*—-
AGUA PROCON 5o,
55 AQUAY Palaciého it 12
FTAPROCOMN  s12008moch 1
i DN CZIR06437 1 I
AQUA PROCON s.r.0. 1C: 46964371

Palackého tf, 12, 612 00 Erno
Tel.: +420 541 426 011

fax: +420 511 426 112
e-mail; [nfol@agquaprocon.c:

DIC: CZ46964371
KB Brapo-venkoyv &, d.; 24301641/0100

Firma AQUA PROCON sira. 2 zepsdna v obchadnim refstitky vedsném

Krgiskym soudem v Bend, oddil C, vioika 6597



Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 258, 532 173 250, imos@imosbrno.eu, www.imasbrno.eu

bankovni spojeni: KB Brno venkov, &.0.: 63706-641/0100
I&: 2532 22 57, DIC: ©Z25322257, OR u KS Brno, oddil B, viozka 2211
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AWy Sumperska provozni vodohospodarska spolecnost, a.s.
QY Sumperk, &p. 2769, Jilova 6, PSC 787 01

IC: 47674911, DIC: CZ47674911
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajskeha soudu v Ostravé v odd. B, viozka 699

& 583317 111

Fax; 583 214 845 AQUA Procon s.r.o.
e-mail: SpVS@spvs.cz Ing. Koledkaf V.
http:/fwww spvs.cz/ &
Bankovni spojeni: Palackého ti. 12,
Komeréni banka, a.s. 612 00 Brio

€.0. 2603-841/0100

Vas dopis znatky/ze dne Nase znatka e-mail Vyfizuje! Sumperk
o184 -50000/2015 heitmar@spvs.cz Heitmar Pelr 14.4.2015

Véc:_, Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy —Ii. faze*

Tyka se: ,, Horni Pomoravi Il sever, Mésto Zébreh ,,

Sumperskéd provozni vodohospodaiskd spolecnost, a.s. Sumperk jako
provozovatel obdrZela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. Zadost o vyjadreni
k pfedloZenému stanovisku (Iniciagni dopis 1D-053-8-Z-SO 3.005 - Kolize monolitické
gachty S 05.1-18 s plynovodem NTL).

Sumpersk& provozni vodohospodaiské spolecnost, a.s. Sumperk k pfedloZenému
navrhu konstatuje nasledujici:
- Souhlasime s navrzenym fegenim.

S pozdravem

Sumperské provozni
vodohespodafska spoisénost, a.s.

Sumpark, ép. 2762, Jilové 6, PSC 787 01
IG 47674911, DﬁIC CZ476 1/

Ing. Pavel Paloncy.
technicky reditel

Spolecnost je certifikovana dle SN EN IS0 9001:2009, CSN EN 1SO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.



