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Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy - II. faze
- CCl 2009CZ161PR002, Akcept. ¢.: 08022651 OPZP -
zmenovy list €. Datum predloZen 14 05 0%l
Eve. Z1-065-5-H-50 1,002 Datum schvalenl 18,05, 2015
Objednatel Vodohospodafska zafizeni Sumperk, a.s., Jilové 6, 787 01 Sumperk
Sprévce stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci partner AP spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5
Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
Zménovy list predklada: zhotovitel
Charakter zmény: Prace neobsaZené v ZDS xx) | Oprava-polozel-dle-skutednosti
Stavba / objekt / Gsek: 1. Mésto HanuSovice / SO 1.002 - stoka DA-l, DA-1.1, DA- 1.2, DA-Il, DA-Il.1, DA-I1.2

Specifikace zmény:

Aktuéini stav:

Pii realizaci stoky DA- bylo kopanymi sondami zjisténo, Ze pocet stévajicich kanalizacnich pripojek je vy55i nez
predpokladala ZD. Kazdé éislo popisné bytovych domil mé dvé samostatné pfipajky namisto jedné. Tyto pripojky vzhledem
k jejich umisténi a prostoru mezi domy a nové budovanou stokou neumozriuji jefich spojeni do jediné. Aby nové budovana
kanalizacni stoka plnila sviij icel je zapotiebi prepojit vsechny pfipojky. Tento problém jsme zjistili i na stokach DA-1.1, DA-
1.2, DA-Il, DA-II.1, DA-II.2.

Navrh feSeni:

Prepajit veskeré stavajicl pripojky do wie uvedenych nové budovanych splaskovych stok. Pripojky navic oproti ZD budou
na stoku napojeny do odbocek 250/150 45° a propojeny se stéavajici pfipojkou univerzéini spojkou. Celkovy predpokladany
pocet kanalizacnich odboceni navic oproti ZD je 18ks.

Predmétem zménavého listu je:
- Prepojeni stavajicich pripojek

Finanéni dopad zmény: Navyseni
Zmeéna ceny po schvaleni: 86.686,56K¢

Stanovisko sprévee stavby: 2 7 i 77 T A s A CERPAN U T TN
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Stanovisko projektanta: (autorsky dozor / GP): viz piiloha ¢. 3 /

Vyjadfeni objednatele:

Prilohy ¢.: 1) Popis zmény

2) Kalkulace a vypocty ke ZL

3) Stanovisko projektanta

4) Fotodokumentace

5) Stavebni denik

6) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodarska spolecnost, a.s.
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oS 2o, a.s, Olomoucka 174, 627 00 Brno
drzitel certifilkatd dia GSN EN IS0 2001, CSN EM 130 14001 a OHSAS 18001

Tyin Spravee stavby

Eorai Pomoravill = sever

Vyiizuje L E- mail / linka Brno o
| Daviel Sehnal | sehnald@imoshmo.eu /602 518 490 | 19.1.2015 |
Inicia&ni dopis ID-065-5-H-80 DA - Lokalita okali ulice PHAERE, kanalizadnl odbodani

Akiualni stav;
Pii realizaci stoky DA-l bylo kopanymi sondami zjisiéno, Ze pocet siavajicich
kanalizaénich piipojek je vy$&i neZ predpokladala ZD. KazZdé Eislo popisné byiovych
domd ma dvé samostatné piipojky namisto jedné. Tyto pfipojly vzhledem k jejich
umisténi a prostoru mezi domy a nové budovanou stokou neumoZiiuji jejich spojent
do jediné. Aby nové budovana kanalizaéni stoka plnila svij Ucel je zapoifebi prepajit
véechny pfipojky. Tento problém jsme zjistili i na stolkach DA-L.1, DA- 1.2, DA-Il, DA~
1.1, DA-I1.2.

Navrh feSeni:

Pfepojit veskeré stavajici pfipojky do vyse uvedenych nové budovanych
splaskovych stol. Pripojky navic oproti RDS budou na stoku napojeny do odbotek
250/150 45° a propojeny se stavajici pripojkou univerzalni spojkou, Celkovy
predpokladany poéet kanalizaénich odboéeni navic oproti RDS je 18ks.

Dopad do ceny dila by nemel pfelrocit ¢astku 100 000,- KE

Zadame tym spravce stavby o vyjadieni knastalym nepfedpokladatelnym
skuteénostem a navrhovanému fedeni.

S pozdravem

Be. David Sehnal [ /

1

Dne 19. 1. 2015

Tel,: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 258, imos@imosbrno eu, www.imosbmo.eu
bankovni spojeni: KB Brno venkov, &.0.: 63706-641/0100
IG: 2532 22 57, DIC: CZ25322257, OR u KS Brno, oddil B, viozka 2211
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VODING HRANICE, spol. s r.o.

2borovska 583, 753 01 HRANICE

zapséan do obchodniho rejstfiku pii Krajském obchodnim seudu
v Ostravé, odd, C, vl, 1652
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okt s | TEL.: 581 675 - PROVOLBA FAX: 581 675 265
SPOJOVATELKA: 581 675 211
Hranlce spol.s ro. e mal voding@uodng s
AQUAProcon s.1.0.
PR?JE[(TDVQ. ing. Milan Jokl
Algosﬂgéﬁgl{fk Palackého i, 12

VAS DOPIS ZNAGKY/ ZE DNE NASE ZNAGKA VYRIZUJE/TELEFON

153/14/Pr Ing.Pilai/581675224

VEC : ; 4 ;
ZlepSeni kvality vody horniho povodi ireky Moravy — I1. faze

Horni Pomoravi I sever, Mésto HanuSovice — doplnéni kanalizace

Stanovisko zpracovatele RDS k inicianifmiu dopisu ID-065-8-11-50 DA-I Lokalita okoli ulice
Piiéné, kanalizaéni odboceni

Zjisteénd fakta

P¥i realizaci stoky DA-l bylo kopanymi sondami zji¥téno, Ze skutedny pocel stavajicich
kanalizaénich pifpojek je vy35i neZ piedpokladaly podklady zapracované do RDS. Z kazdého
popisného &isla bylovych domil jsou dvé samostatné piipojky misto pfedpokladané jedné
piipojky.

Prostor mezi navrzenym moZnym situovanim nové splaskové kanalizace a odkanalizovanou
zdstavbou neumoziiuje spojeni stévajicich pfipojek do jedné. Aby nové budovand kanalizaéni
stoka plnila sviij icel, je zapotiebi na ni prepojit viechny stivajici piipojky.

Navrzené ieSeni

Jediné moZné fedeni vychazejici ze stavajictho stavu je piepojit viechny stavajici piipojky na
nové budovanou spladkovou stoku. Piipojky budou na stoku napojeny pres odbocky 250/150 —
45° a propojeny se stivajici piipojkou univerzalni spojkou, Celkovy poéet kanalizadnich
odboceni navic oproti pfedpokladu v RDS je 18 ks.

Zpracovatel RDS doporuéuje vyie uvedené fedeni k realizaci.

Ing. Josef Pilaf
technicky feditel

LIt e,
Hranize
Tl 581 674 211 fa

LHGEE S E D,

ﬁ‘i_{)vl _ll_l__!_i_ﬂ._t-llf.lil Zlorovakd 433

MISTO ODESLANI (datum)
Hranice 2.2.2015

el ARl 675 205

1E0: 42866456 DIC: GZ42866456 BANKOVNI SPOJENI:

KB PREROV EXP, HRANICE
194283600257/0100



E— 5 " _ PROJEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNOST

AQUA
rﬁ PROCON

Zlepgeni kvality vod horniho povodi feky Moravy — IL. faze
Zménovy list &.: ZL-065-5-H~50 1.002 — kanalizagni odhoceni

Vyjadreni generélniho projektania

Projektova dokumentace Hanusovice - doplneni Kanalizace byla vypracovdna ve viech stupnich (DUR.
DSP. ZD) s vyuzitim podkladi spréved inzenveskyeh siti. Pro uvedené stupné byly podklady o (&chto sitich
aktualizovany a na jejich podklade byly navrzeny trasy projektované kanalizace. Podklady o domovnich
pripojkich nebyly sougasii podkladi o ulozeni inzenyrskychi siti, Podrobny prizkum pripojek byl provadén
a7 po odevzdini zadavaci dokumentace. pricemz ne vzdy bylo mozne ziskal spraving inforinace.

Pii realizaci stoky DA-l bylo kopanymi sondami zjisteno. ze potet stavajicich kanalizacnich pripojek je
vy&si nez predpokladala ZD. Kazdé islo popisne bytovych domi ma dvé samostainé piipojky namisto
jedné., Tyto pripojky. vzhledem K jejich umisténi. prostoru mezi domy a nové budovanou stokou.
neumoziuji jejich spojeni do jediné. Aby nove budovand kanalizaéni stoka plnila svij uéel. je zapotiebi
prepojit viechny piipojky. Siejny problém byl zjistén i na stokach DA-L1, DA- 120 DA-IL DA-TLT. DA-
L} ek

Prota se navrhuje prepojit vedkeré stavajici pripojky do vyse uvedenyeh nové budovanych splaskovich
stok. Pripojky navic oproti ZD budou na stoku napajeny do adhotek 250/150 45% a propojeny se stavajici
pripojkou univerzalni spojkou. Celkovy picdpoklidany pocet kanaliza¢nich odbogeni navie aproti RDS je
1 3ks.

7 pozice generalniho projektanta s uvedenym Fesenim souhlasime, Jedna se o stav. ktery nebylo mozne
predvidat, ponévadz pred realizaci nemohl projektant znal skuteény potet nedokumentovanych pripojek.

Za generalniho projekianta: Ing. Jan Poldseh
Datum: 13.2.2015 Papls: l
© |l AgUA PROCCH 500
'_;"_‘_’ L3 ¥ 12
B .J\(;)Lfﬂi ackipo L.
A PROCCN | si¥caehetn
= DIC; CZAGD043T71

P RATE AN R

AQUA PROCOM &1 IC: 45964371

Pziackdho 12, 612 00 Brno GIC: CZ46096437)
Tel: +320 541 426 011 $E Brrg-wonkoy £ G 24301641/0100
fax: 1420 541126012 Fierne AQUA PROCOIN <.r.0. 3¢ 2ap=dna v obchodnim rejsifiku veoond o

e'mail: [nfo@anuaprocan,cd Krajskym soudem v Brne, odil C, vioZka 6357



I OPTYS.CT
1l

0O E D
) e €393580
Datiim Deniih zaz0miiny stavly
i '
= /i 5 IBNE = =
!\ L ‘h" J{!i/ /,HH,((-) ,/ (i o | pid 11/ ( Iy
‘ |y —— i —— i i
'n' ./(i"l Blgr °f A /
I - |7 ) T AP T T i et R e S e
o [ it T, ¢ 0N, Sl Jofed, , A2 2
D ¥ 7 Sl . == P S A= _ : SRHEE
AT £y ) o A =)
- __':'j Le lf("] ‘_; r? ¢ i /" (X ( E'," _':: ," i /} s
/‘,-_.! i/ —
YL

G T e T [ ——s
f‘« i .u' !’;L‘ / (g m,:‘ v ke St I 7

A= 1 {
N Lt , 4 BV L gl PSRt o A SO S 1
i B - “},','i,. ; H.',‘J- F il ;‘:‘. L) /‘ /g f ‘, f" ) Dy “/1 »'wa -f. {4’ — 7 .’,:f I j
e 7kl ﬁ;‘_';' > = ¥ —=
i i [ UG T ffat'e) fach
Wefe, K2 —f Vol 1CL. Ko 7 ‘w STE W
g &N [ 4 R / ey _;._"__.v'f';" _'-’L'-:__.‘ __t ]‘ I N ,((‘L’_if""_: R
/;‘_ L L {.!‘.:r{) '/ fik ,;' / t'. // J,’ T f :‘5,.‘. " ! 1‘1‘
i n /"jﬂ.{( .h' ; f“:f‘li}( / }.":.“. -.'J-!"’.J' I’/ //{ [\ :’/ r.}” ”.f / ‘..;‘I_J ¥ {F
. LSS T b s w15 ;
| L L. ‘._"" . 5
1/ ’ f ol ¢ 7 : B A O T T =T
| gz WSA= [ A"t~ Y ~efy 1] ‘-";)_.er bg [ - S
[ I i '/ - / ‘JI‘. bt
- = /f’,L'"/_ = i N
\. N Y L7 0P ) 0 9 P L OB A Y
| f LI ATy T d.e FE R s
I i j,«'«'t. Sy //,‘{ P ';«/t L /:L,,/ 4 " v 2 [ A f‘
| A s m .
l — { ['.' =
1 T e = ' —  C—m = —
! Ul /" { -” _Jf"/ - II'.'_._: ﬂ_-;l/r-_ J—" /{tl '.f,_ A & 8 r "; {f. |j.‘(_,
| e /-/’"’-' | B
‘ 2= AL A MY e ) —_— .

AL Doy

I-Ji_‘]. l”:f\ﬁk l‘|l [A kl-ll:?\"lwl Sl d

I (L{\]Lkl\’_ | lli'l' :- "l"'k Ll-‘- \-\r\('-'\_'}//

\Ml u T(‘.n

2e

l
h:(k rhwl }-l lulk" lhne\' \/.( &

& '\H\ ll I.\\' l

‘H‘“-)Ir UL[[‘ ‘\?}‘ oz t l{ — l‘)l{\f'{*—:\k'\ ]'\'L\fl

_I.w—

‘H\t‘

TV L

2L Ay 07 —

*q/vj a/h Loty e f

[ b Jacht

,WH’ﬁN/yﬁﬂ.fd o U fm DO

Lf Uy fofi

L‘ff/frf’m fbfufl/‘f f'/Gl/fu”l

iy /ﬂ“u_//aa «

bae Ylv I fen

IV

/o 6Ta

Lot/ Jie

fbery 1 s o2
LZ‘H—Q\ fl; /(/Cf/{((fj A ﬂA 7 31/5‘- / If_ /

=y A
apazan v m;/‘, s

/




Sumperska provozni vodohospodarska spolec¢nost, a.s.
Sumperk, &p. 2769, Jilova 6, PSC 787 01

IC: 47674911, DIC: CZ47674911
zapsana v obchodnim rejstitku u Krajského soudu v Ostravé v odd. B, vioZka 699

=W 583317111

Fax: 583 214 845 AQUA Procon s.1.0.
g-mail: spvs@spvs.cz lng. Jokl M.
hitp:/fiwww.spvs.cz/ . v
Bankovni spojen; Palackeho tF, 12,
Komeréni banka, a.s. 612 00 Brong

&.u. 2603-841/0100

Vas dopis znatky/ze dne Naie znatka e-mail Vyfizuje/ Sumperk
e - 50000/2015 heltmar@spvs.cz Heitmar Petr 30.1.2015

Véc: .. Zlep&eni kvality vod horniho povodi feky Moravy - ll. faze*

Tyka se: ,, Horni Pomoravi ll sever, Mésio HanuSovice — doplinéni kanalizace ,,

Sumperska provozni vodohospodaiskéa  spoleénost,a.s.  Sumperk  jako
provozovatel obdriela dne 29.1. 2015 od zholovilele stavby fa: IMOS BRNO,a.s.
#adost o vyjadieni k pfedlozenému stanovisku (Iniciaéni dopis I1D-065-S-H-50 DA-I
- Lokalita okoli ulice Pfiéna ,kanalizacni odboceni).

Sumperskéd provozni vodohospodafska spoleénost, a.s. éumperk k pfedlozenemu
navrhu konstatuje nasledujici:

- souhlasime s napojenim 18.ks kanalizaénich pfipojek za podminek, Ze do nové
budovanych stok budou napojeny kanalizacni pfipojky odvadegjici pouze
splagkové vody bez vod de&tovych.

S pozdravem

Sumperska provozni
vodohospoddfsks spoistnost. a.s,
SUmperlr &p. 2789, Jilovi 8 PS(/787 01
10 47874911, CZ47574011

Ing. Pavel Paloncy
technicky reditel

Spoleénost je certifikovana die CSN EN ISO 9001:2008, CSN EN SO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.



