ZlepsSeni kvality vod horniho povodi reky Moravy - Il. faze, stavba ,,Horni Pomoravi ll - sever*

CCI12009CZ161PR002

Celkova rekapitulace

Cena bez DPH

Koneéna cena

Popis dle SoD Ménéprace Viceprace bez DPH Rozdil
VSeobecné polozky 51 390 600,00 K& 0,00 K& 0,00 K¢ 51 390 600,00 K& 0,00 K¢
1 Mésto Hanusovice - dopInéni kanalizace 77 443 947,95 K& -635 928,21 K& 68 534,02 K& 76 876 553,76 K¢ -567 394,19 K¢

2 Mésto Sumperk - rekonstrukce a dopinéni kanalizace

84 773 234,11 K&

-1713 001,87 K&

1139 786,53 K&

84 200 018,77 K&

-573 215,34 K&

3 Mésto Zabreh - rekonstrukce a dostavba kanalizace

580 307 734,88 K¢

-43 181 011,35 K¢

19 165 700,15 K&

556 292 423,68 K¢

-24 015 311,20 K&

3 Mésto Zabreh - neuznatelné naklady - Lok. Krumpach

3594 070,94 K&

0,00 K&

16 314,80 K¢

3610 385,74 KE

16 314,80 K¢

Rozpocet celkem

797 509 587,88 K&

-45 529 941,43 K&

20 390 335,50 K&

772 369 981,95 K&

-25 139 605,93 K&




