OZNAMENI ZMENY - ZMENOVY LIST Cislo: 3
Zhotovitel: adresa IC
STAVBY VANTO, s.r.o. Panska 25, 686 04 Kunovice 28269314
Objednatel: Orel jednota Veseli nad Moravou
Sidlo: Masarykova 1688, 698 01 Veseli nad Moravou

Opravnéna osoba zadavatele:

Vojtéch Kostelansky, starosta jednoty

IC:

64479820

Datum:

2811, 2019

Nazev akce:

- viceticelovy sportovni sal”

»Rozvoj sportovniho arealu Orlovna Veseli nad Moravou

Odkazy na specifikaci:

L

na vykresy:

L

na rozpoétové podklady:

L]

na jinou ¢ast smlouvy:

Ll

Predmét zmény - Popis a zdiivodnéni zmény

Zména odtoku vody v umyvirnach v 1.NP - m.¢. 11, 14, 17, 20
Objednatel se béhem realizace stavby rozhodl zrusit podlahové vpusti v umyvarné, které budou
¢asem zapachat a zaménit sprchové vanicky za podlahové Zlaby ke zdi Chudéj 750 mm v¢. mfizky
nerez Drops. Tim bude dosazeno dokonalejsiho provedeni izolace proti vodé, déle bude zajidtén
bezbariérovy pfistup do sprch a jednotny spad podlahy umyvarny ke Zlabam ve sprie.
Z dlvodu odtoku vody bude provedena zaména sprchové zastény s prahem za bezprahovou.
Vy3e uvedené technické fedeni zlepsi:

- zaizolovani podlahy a stén proti vodé

- odstranéni problému zatékani za sprchovymi vanickami

- odstranénivzniku plisni a nasledné odpadavani keramickych obkladd

- odstranéni nepfijemného zapachu od podlahovych vpusti umisténych uprostfed umyvaren
- bezbariérovy pfistup aZ do sprchy
- zlepseni Gdriby a provozu v umyvarnach, sprchach

Duvod viceprace / ménéprace:

rozhodnuti E chyba v PD D
objednatele

chyba zhotovitele D

vy§&i moc |:]

jiné okolnosti
N




Pfilohy: specifikace: ||
vykresy: u
G 1 rozpocet: IX] Zména odtoku vody v umyvarnach v I.NP m.&.11, 14, 17, 20
jiné L]
Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlasi: X s
Nesouhlasi: . /Z}?WM ........................
Stanovisko projektanta stavby:
Souhlasi: X
Nesouhlasi: [] & ” Ha ........................................
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci be"z DPH :
115 740,00 K& 115 740,00 K&
Vysledna cena zmeny bez DPH : Nové sjednana lhuta dokonéeni dila:
0,00 K& 00.00. 0000

Veskeré prace budou spliovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne
urovni co do jakosti materiall, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada
Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum: 28 31~ 2019 , ey

-
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