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MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV 

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče 

úsek stavebního úřadu 

Masarykovo nám. 264, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
 

Sp.zn.: Výst. 1377/2025/PJ 

Záměr: Z/2025/8364 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 16.1.2025 

Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-6541/2025-JANPA 

Řízení: R/2024/10415 

Vyřizuje: Ing. Janků, tel. 326 909 101 

 

 

Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, 120 00  Praha  

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

ZMĚNA ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM 

 

 

Výroková část: 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a 

památkové péče, úsek stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 

odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), přezkoumal žádost o změnu záměru před dokončením, kterou dne 18.10.2024 podal 

Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, Londýnská 13/44, 120 00  Praha, kterého zastupuje 

JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o., IČO 28551150, Úzká 705/5, 162 00  Praha (dále jen "stavebník"), a na 

základě tohoto přezkoumání podle § 224 stavebního zákona 

 

p o v o l u j e 

 

změnu záměru Stavební úpravy objektu čp. 61 nazvaná "Modernizace domova sv. Václava - 

rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby" (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 

1519, 1520/1, 1520/2 v katastrálním území Stará Boleslav, v tomto rozsahu: 

 

− stavba bude dokončena do 31.12.2027; 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, 120 00  Praha 

 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 18.10.2024 podal stavebník žádost o změnu záměru před dokončením, která spočívá v prodloužení 

lhůty pro dokončení stavby. 

 

Protože se změna záměru nedotýká práv účastníků řízení, s výjimkou stavebníka, ani chráněných 

veřejných zájmů a nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, stavební úřad podle ust. § 224 odst. 5 

stavebního zákona vydal povolení jako první úkon stavebního úřadu v řízení. 

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a 

krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Janků 

vedoucí Odboru stavebního úřadu, 

územního plánování a památkové péče 

  

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 odst. 4 písm. c) ve 

výši 5000,- Kč, celkem 5000,- Kč, byl zaplacen. 

 

 

Obdrží: 

účastníci 

JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o., IDDS: 5cwdzei 

 sídlo: Úzká č.p. 705/5, Praha 6-Liboc, 162 00  Praha 616 

 zastoupení pro: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, 120 00  Praha 
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