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PROJEKTOVA KANCELAR

Dopravne inzenyrska opatreni
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1. Uvod

Jedna se o rekonstrukci mostu ev.€. M-09 v ulici Stani¢ni v intravilanu mésta
Smrzovka na katastralnim uzemi Smrzovka. Zaroven bude realizovan novy chodnik
(s mistem pro pfechazeni) od Hlavni ulice pfes most M-09 az po Zelezni¢ni stanici
Smrzovka stfed, dale bude realizovano parkovisté a dil¢éi obnova konstrukce
komunikace v ulici Stani¢ni.

Most pfevadi mistni komunikaci, pfes koryto Smrzovského potoka. Nosnou
konstrukci stavajiciho mostu tvofi monoliticka Zelezobetonova prosté ulozena deska
s obetonovanymi nosniky z I-profild, Dle diagnostického prizkumu se jedna o
pfesypanou konstrukci. Spodni stavba je tvofena masivnimi v lici kamennymi
opérami. Most je pravdépodobné zalozen plosné. Most pfevadi jeden jizdni pruh.

Demolice stavajiciho i vystavba nového mostu bude provadéna najednou za
uplné uzavirky.

Novy most bude realizovan jako monoliticka Zelezobetonova deska
s oboustrannym ulozeni pfes vrubovy kloub. Most bude rozSifen o chodnikovou
fimsu, zaroven se rozsSifi jizdni pruh pro moznost plynulého odboceni vozidel do
Cistirny odpadnich vod.

Vystavba spociva v obnazeni a demolici stavajici konstrukce komunikace vcetné
nosné konstrukce s uboranim na ulozny prah. Nasleduje sanace stavajicich opér
s houbkovym pfesparovanim, za provizorniho pfevedeni toku potrubim a
provizornimi hrazkami. Realizace novych uloZznych prahd s propojenim do nosné
konstrukce pfes vrubovy kloub. Po betonazi mostovky bude proveden mostni svrsek
a dokonleny zasypy za opérami. V soubéhu s realizaci mostu bude probihat
vystavba chodniku a parkovisté. V posledni fazi realizace dojde k frézovani
stavajiciho komunikace a pokladky nové obrusné vrstvy

Pfedpokladana doba praci je jednu stavebni sezonu.

Pro dopravni znaceni bude uzito dopravnich znacek zakladnich rozméru, barvy a
provedeni dle CSN 01 8020. Jejich osazeni musi odpovidat platnym ,Zasadam pro
dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich* (TP 65) a ,Zasadam pro pfechodné
dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich — Technické podminky II. Vydani (TP
66). Pfed zahajenim praci bude navrh dopravnich opatfeni odsouhlasen s DI PCR.
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2. Dopravni opatfeni béhem stavby

Rekonstrukce mostu a pfilehlych ploch, bude probihat za Uplné uzavirky mostu.
Uzavieni komunikace bude probihat v souladu se schématem B-15. Toto schéma
bude upraveno dle mistnich podminek.

Pro zamezeni vjezdu vozidel do vykopu budou osazeny fyzické zabrany ve formé
betonovych & mobilnich svodidel jako dopInéni dopravniho znaceni.

3. Dopravni opatieni po ukonéeni stavby
Po dokonceni stavby nedojde ke zméné dopravniho znaceni.

4. Vykaz dopravnich znacek

Nutné dopravni znacCky jsou vykazany pro pouzité schéma i s atypickymi s
Upravami.

Typ Ks |Popis

B1 2 | Zakaz vjezdu

B24a 1 | Zakaz odboceni vpravo

B24b 1 |Zékaz odboceni vievo

Z2 2 | Zabrana pro oznaceni uzavirky

S7-3ks 2 | Trojice pferuSovanych Zlutych svétel

IP 10a 1 |Slepa ulice

E13 4 | Dodatkova tabulka ,Most ev.¢€. 026 uzavien®
IP 10b 2 | Navést pred slepou pozemni komunikaci

5. PFilohy

Prehledné situace v rliznych méfitkach
Ortofoto mista stavby

Situace stavby a pficné fezy

Schéma dopravniho znaceni
Fotodokumentace

Umisténi provizorniho znaceni u mostu

V Liberci dne 20.12.2023
Vypracoval Ing. arch Daniel Vejstrk
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Situace stavby
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Schéma dopravniho znaceni

AN

r g

ANV CEomE AN

ca2d

&

\

AN

(o}
L
ﬂ.:m

AN\

]

Schema BM5

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemni _
komunikace s ohjizdkou,

podéind uzdvéra oboustrannymi
smérovacimi deskami

odstupmax. 10 m

piitne uzawéry v oblasti
covnibio mista zabranami

pra-

minimalng 5 wystradnych swétel
typu 1

ufitl znatky €. B 1 = dodatkovou
tabulkou &. E 3a v pfipadé potfeby
wyznadit voddlemost k& zoddthu
uzavirky (napf. pfi v&tdi
vedalenasti k tormuto mistu)

Pozn.: V pfipadé wyznadeni
objiZdkové trasy, umisténi
znafrk & 18 11a a7 & 15 11d dis
mistnich podminek

vzdalenosti v matrach
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Fotodokumentace

Pohled od Hlavni ulice




