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1. Identifika
ní údaje stavby 
 

Stavba Smr�ovka most M-09 ul. Stani
ní 
Druh stavby Dopravní stavba (mostní objekt, komunikace, parkoviat�) 
Katastrální území Smr�ovka 751324  
Obec Smr�ovka 563811 
Okres Jablonec nad Nisou 
Kraj Liberecký 
Objednatel stavby M�sto Smr�ovka 

nám�stí. T.G. Masaryka 600 
468 51 Smr�ovka 
I
:00262579 
DI
:CZ00262579 

Uva�ovaný správce M�sto Smr�ovka 
Nám�stí T.G Masaryka 600 
468 51 Smr�ovka 
I
:00262579 
DI
:CZ00262579 

Projektant Projektová kanceláY VANER s.r.o. 
Adresa:      V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9 
tel. 485 152 532 
info: www.vaner.cz 
I
O: 25458990 
DI
: CZ25458990 
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, 
vlo�ka 19271  

Zodp.projektant Ing. Jan Vaner autorizace 
. 0501297 
Techn.kontrola Ing. Tomáa Humpal autorizace 
. 0500735 
StupeI PD DUSP-PDPS 
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2. Plán kontrolních prohlídek stavby 
Po�aduje se pYevzetí jednotlivých rozhodujících 
ástí konstrukce, prací 

a pYipravenosti podkladu. 

2.1. PYevzetí staveniat� 
Investor i zhotovitel pYed zahájením stavby zajistí fotodokumentaci stavby i 

pYilehlých objekto tak, aby byly jasn� a zYeteln� patrné a prokazatelné poruchy na 
budovách, stávajících op�rných zdech, mostech, komunikacích 
i jiných 
konstrukcích. Sou
asn� bude zdokumentován stav pYípadných objízdných tras a 
komunikací vyu�ívaných stavbou. PYevzetí staveniat� bude stvrzeno podpisy 
v pYedávacím protokolu a stavebním deníku. 

2.2. PYevzetí bedn�ní a výztu�e op�r (vrubových kloubo) 
Bedn�ní a výztu� bude pYevzata za ú
asti TDS, pYípadn� AD 
i projektanta.  
Kontrola bedn�ní se zam�Yuje na stav bednících prostYedko, hladkost povrchu, 

t�snost spár mezi prvky bedn�ní, 
istotu povrchu, oaetYení odbedIovacími 
prostYedky, umíst�ní hranových liat. 

Výztu� musí být 
istá, bez koroze, umíst�na v bedn�ní a svázána do armokoae. 
Kontroluje se pYedevaím po
et a profil pruto výztu�e, jejich vzájemná rozte
 a 

krycí vrstva, vae podle výkresové 
ásti dokumentace. 

2.3. PYevzetí bedn�ní a výztu�e desky nosné konstrukce 
Bedn�ní a výztu� bude pYevzata za ú
asti TDS, pYípadn� AD 
i projektanta. 
Kontrola bedn�ní se zam�Yuje na stav bednících prostYedko, hladkost povrchu, 

t�snost spár mezi prvky bedn�ní, 
istotu povrchu, oaetYení odbedIovacími 
prostYedky a umíst�ná hranových liat. 

Výztu� musí být 
istá, bez koroze, umíst�na v bedn�ní a svázaná do armokoae. 
Kontroluje se pYedevaím po
et a profil pruto výztu�e, jejich vzájemná rozte
 a krycí 
vrstva, vae podle výkresové 
ásti dokumentace. 

Sou
ástí bedn�ní je i nosné odskru�ení, kdy se kontroluje jeho dostate
ná 
tuhost, pevnost, únosnost. Skru� musí být sestavena v souladu s po�adavky na 
zachování volného prostoru pod mostem. 

2.4. PYevzetí silni
ní plán� 
Silni
ní pláI na pYedpolích bude pYevzata za ú
asti TDI, pYípadn� projektanta. 
PYevzetí plán� bude provedeno na základ� provedené zkouaky hutn�ní dolo�ené 

protokolem zkuaební laboratoYe. Zkuaební parametry musí splIovat po�adavky 
projektu. 

 

2.5. PYevzetí plán� parkoviat�  
PláI odstavné plochy bude pYevzata za ú
asti TDI, pYípadn� projektanta. 
PYevzetí plán� bude provedeno na základ� provedené zkouaky hutn�ní dolo�ené 

protokolem zkuaební laboratoYe. Zkuaební parametry musí splIovat po�adavky 
projektu. 
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2.6. PYevzetí hotové stavby 
Hotová stavba bude pYevzata za ú
asti TDI, pYípadn� projektanta. PYípadné 

závady a nedod�lky budou zkonstatovány a navr�en termín jejich odstran�ní. PYed 
uvedením mostu do provozu bude provedena hlavní mostní prohlídka osobou 
s oprávn�ním a bude pYevzato dopravní zna
ení policií 
R.  

 
 
 V Liberci dne 20.12.2023 
 Vypracoval Ing. arch. Daniel Vejstrk 


